
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和04年06月27日

計画の名称 1　福島県の美しい水環境とくらしを守る施策の推進（防災・安全）

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０３年度 (3年間) 重点配分対象の該当

交付対象 福島県

計画の目標 下水道施設の計画的な改築更新を進め、持続可能な下水道事業の実現を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               7,926  Ａ               7,926  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H29末 R2末 R3末

   1 老朽化による下水道機能の停止を未然に防ぐため、H33末までに再構築した終末処理場における施設の箇所数を60箇所とする。

計画期間におけるストックマネジメント計画に基づいた流域下水道4処理場の改築・更新着手施設の箇所数。 0箇所 35箇所 60箇所

   2 老朽化による下水道機能の停止を未然に防ぐため、H33末までに流域下水道4処理区における管渠点検・調査延長を73kmとする。

計画期間におけるストックマネジメント計画に基づいた流域下水道4処理区の管渠点検・調査実施延長。 0km 48km 73km

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000429224



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 福島県 直接 福島県 管渠（

汚水）

改築 1-A-1b　県北処理区下水

道ストックマネジメント

事業

計画に基づく点検・調査及び

改築・更新

国見町、他  ■  ■  ■         150 策定済

A07-002 下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A-2b　県北浄化センタ

ー下水道ストックマネジ

メント事業

計画に基づく点検・調査及び

改築・更新

国見町  ■  ■  ■       2,050 策定済

A07-003 下水道 一般 福島県 直接 福島県 管渠（

汚水）

改築 1-A-3b　県北処理区地震

対策事業

耐震化 国見町、他  ■  ■  ■         113 －

A07-004 下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A-4b　県北浄化センタ

ー地震対策事業

耐震化 国見町  ■  ■  ■         547 －

A07-005 下水道 一般 福島県 直接 福島県 管渠（

汚水）

改築 1-A-5b　県中処理区下水

道ストックマネジメント

事業

計画に基づく点検・調査及び

改築・更新

郡山市、他  ■  ■  ■         931 策定済

1 案件番号： 0000429224



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-006 下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A-6b　県中浄化センタ

ー下水道ストックマネジ

メント事業

計画に基づく点検・調査及び

改築・更新

郡山市  ■  ■  ■       2,253 策定済

A07-007 下水道 一般 福島県 直接 福島県 ポンプ

場

改築 1-A-7b　本宮ポンプ場地

震対策事業

耐震化 本宮市  ■  ■  ■         103 －

A07-008 下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A-8b　県中浄化センタ

ー地震対策事業

耐震化 郡山市  ■  ■  ■         160 －

A07-009 下水道 一般 福島県 直接 福島県 管渠（

汚水）

改築 1-A-9b　二本松処理区下

水道ストックマネジメン

ト事業

計画に基づく点検・調査及び

改築・更新              

二本松市  ■  ■  ■          20 策定済

A07-010 下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A-10b　あだたら清流セ

ンター下水道ストックマ

ネジメント事業

計画に基づく点検・調査及び

改築・更新

二本松市  ■  ■  ■         577 策定済

A07-011 下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A-11b　あだたら清流セ

ンター地震対策事業

耐震化 二本松市  ■  ■  ■         136 －

2 案件番号： 0000429224



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-012 下水道 一般 福島県 直接 福島県 管渠（

汚水）

改築 1-A-12b　田村処理区下水

道ストックマネジメント

事業

計画に基づく点検・調査及び

改築・更新

田村市  ■  ■  ■          30 策定済

A07-013 下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A-13b　大滝根水環境セ

ンター下水道ストックマ

ネジメント事業

計画に基づく点検・調査及び

改築・更新

田村市  ■  ■  ■         336 策定済

A07-014 下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A-14b　県北浄化センタ

ー耐水化事業

耐水化 国見町  ■  ■         450 －

A07-015 下水道 一般 福島県 直接 福島県 ポンプ

場

改築 1-A-15b　鏡石ポンプ場地

震対策事業

耐震化 鏡石町  ■  ■          20 －

A07-016 下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A-16b　あだたら清流セ

ンター耐水化事業

耐水化 二本松市  ■  ■          50 －

 小計       7,926

3 案件番号： 0000429224



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計       7,926

4 案件番号： 0000429224



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H31 R02 R03

配分額 (a)                     472                     806                     548

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                    △13

交付額 (c=a+b)                     472                     806                     535

前年度からの繰越額 (d)                       0                      91                     376

支払済額 (e)                     381                     521                     423

翌年度繰越額 (f)                      91                     376                     316

うち未契約繰越額(g)                       0                     193                      52

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                     172

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                   21.51                   24.58

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

国補正予算のため 耐水化基本計画策定による

事業計画の見直しのため

1 案件番号： 0000429224



（参考図面）　　

計画の名称 1 福島県の美しい水環境とくらしを守る施策の推進（防災・安全）

計画の期間 平成３１年度　～　令和３年度　（３年間） 交付対象 福島県(1県）
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※「下水道ストックマネジメント事業」は、処理場、ポンプ場および管渠を対象とする。

1-A-1b　県北処理区下水道ストックマネジメント事業

1-A-2b　県北浄化センター下水道ストックマネジメント事業

1-A-3b　県北処理区地震対策事業

1-A-4b　県北浄化センター地震対策事業

1-A-5b　県中処理区下水道ストックマネジメント事業

1-A-6b　県中浄化センター下水道ストックマネジメント事業

1-A-7b　本宮ポンプ場地震対策事業

1-A-8b　県中浄化センター地震対策事業

1-A-9b　二本松処理区下水道ストックマネジメント事業

1-A-10b　あだたら清流センター下水道ストックマネジメント事業

1-A-11b　あだたら清流センター地震対策事業

1-A-12b　田村処理区下水道ストックマネジメント事業

1-A-16b　あだたら清流センター耐水化事業

P

P

1-A-14b　県北浄化センター耐水化事業

1-A-16b　あだたら清流センター耐水化事業

1-A-15b　鏡石ポンプ場地震対策事業P



事前評価チェックシート
 計画の名称： 1　福島県の美しい水環境とくらしを守る施策の推進（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との整合性 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性） 〇

II． 計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指標の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
②定量的指標の明瞭性 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 〇

III．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性） 〇

III．計画の実現可能性
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） 〇

1  案件番号：0000429224


