
News Release

◆令和元年度東日本台風（台風１９号）による被害の復旧工事進捗状況

Vol.９

令和４年６月末時点

～県南管内の災害復旧～

当管内は、令和元年度の東日本台風によ

り、社川等、多くの公共土木施設（河川、

道路等）が甚大な被害を受けました。

当事務所では、破堤等の早急に対応が必

要な箇所の応急工事を令和元年度までに完

了させ、引き続き、緊急性の高い箇所から

順次工事を進めております。

現在（６月末時点）、１５３箇所のうち

１４９箇所（９７％）が完成しており、残

る箇所の早期完成を目指して工事を進めて

います（右図参照）。

工事期間中は、工事車両の通行などがご

ざいますので、ご理解、ご協力をお願いい

たします。

完成：149件 97%

発注済：4件 3% 未発注：0件

【うち破堤】

全１５３箇所

【全体】

完成：9件

発注済（施工中）:0件

全９箇所



白河市表郷番沢地内

復旧延長 両岸L=94.2m

【位置図】

【施工状況（令和4年6月22日撮影）】

令和４年６月末時点
県南建設事務所

【被災状況（令和2年6月21日撮影）】

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

完全復旧に向け鋭意施工中です。 社川 【白河市表郷番沢】

令和４年６月末時点
県南建設事務所



白河市東釜子地内

復旧延長左岸 L=47.0m 右岸 L=86.8m 橋梁 N=1橋

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

早期完了を目指し、工事を進めています。

【位置図】

矢武川 【白河市東釜子】

【施工状況（令和4年6月24日撮影）】

令和４年６月末時点
県南建設事務所

【被災状況（令和元年11月21日撮影）】 【被災状況（令和元年11月21日撮影）】

【施工状況（令和4年6月23日撮影）】


