
事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ①

大規模改造工事

工事着手前
（令和２年１０月）

完了 （令和３年８月）
照明及び内部改修

■大規模改造工事（２期）
鉄筋コンクリート２階建
工事対象床面積２，８４６㎡
・建築工事・電気設備工事
・機械設備工事・冷房設置工事

建物の使用形態変更への対
応と長寿命化のため、１５～
２０年のサイクルで改造工事
を行っています。

事業の概要

状
況

令和２年１０月に着手した工事が、予定通り
令和３年８月に完了しました。

位置図

猪苗代支援学校

工事箇所

自立活動スペース 自立活動スペース



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ②

地すべり災害復旧

工事着手前
（平成30年度）

令和3年9月末現在
（完了）

■道路災害復旧工事
（軽量盛土工ほか）L=444ｍ
■喜多方市高郷町揚津地内
■令和元年度着工
■令和３年完了

平成30年4月の地すべりに
より通行止めとなった県道新
郷荻野停車場線を復旧し、安
全な交通を確保します。

事業の概要

状
況

令和元年度から復旧を進めてきましたが、この
度完成し、9月25日に通行止めを解除しました。

位置図

新郷荻野停車場線 揚津



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ③

道路ネットワークの強化

令和4年3月末現在
（藤沢工区）

令和4年3月末現在
（見頃工区）

■全体計画
見頃 L=1,473ｍ H25～
藤沢 L=1,700m H25～
堂山 L=2,300m H24～

■喜多方市山都町、上三宮町

地域間の交流・連携を支え
る道路ネットワークの構築を
目的に、国道459号の幅員狭
小、急カーブ、急勾配箇所を
解消します。

事業の概要

状
況

藤沢工区は、喜多方側区間の現道の拡幅を進め
ています。見頃工区は山都側が完成し残る区間の
工事を進めています。

位置図

管内図に旗揚げ

国道459号 見頃・藤沢・堂山

堂山工区

藤沢工区 見頃工区



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ④

防災・安全対策

平成23年7月 新潟・福島豪雨
出水状況

■全体計画 L=2080m
■喜多方市高郷町峯～

西会津町登世島地内
■平成25年度着手

阿賀川の増水により釜の脇
スノーシェッド内に河川水が流
入し、度々通行止めとなって
おり、災害に強い道づくりとし
てバイパスを整備します。

事業の概要

状
況

早期工事着手に向け、測量、調査、設計を進め
ています。

位置図

管内図に旗揚げ

喜多方西会津線 峯
地質調査（ボーリング調査）

実施状況



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑤

観光ルートの整備

工事着手前
（金山工区）

地質調査
実施状況
（金山工区）

■全体計画
檜原 L=1,140m H26～

道路改良工、橋梁工
金山 L=1,680m H26～

橋梁工、トンネル工
■北塩原村大字桧原地内

裏磐梯観光周遊道路であり、
地域の生活道路としても重要
な道路の幅員狭小及び線形
不良箇所を解消します。

事業の概要

状
況

檜原工区は道路改良工事を進めています。
金山工区は、調査設計を進めています。

位置図

管内図に旗揚げ

会津若松裏磐梯線 檜原・金山

金山工区

檜原工区



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑥

自転車利活用環境の整備

令和4年3月末現在
（熱塩工区）

令和4年3月末現在
（桧原湖周遊）

■会津若松熱塩温泉自転車道
L=21.5km (喜多方工区)H8～
喜多方市塩川町～熱塩加納町

■桧原湖周遊
路面標示、案内看板等整備
国道459号、会津若松裏磐梯線

芦ノ牧温泉（会津若松市）から熱
塩温泉（喜多方市）まで、河川管
理用通路を活用して自転車道を
整備しています。また、北塩原村
が策定する桧原湖周遊サイクリン
グルートの支援を行っています。

事業の概要

状
況

熱塩工区は未供用となっている区間の整備を進
めています。
桧原湖周遊では、路面標示工を実施しました。

位置図

管内図に旗揚げ

会津若松熱塩温泉自転車道線・
桧原湖周遊サイクリングルート

会津若松熱塩温泉自転車道線



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑦

電線類地中化

工事着手前
（新町）

■電線類地中化ほか
新町 L=620ｍ
上町 L=350m

■喜多方市字一丁目地内
■平成23年度着工

安全な通行空間の確保、地
域資源を生かした良好な景
観の形成、まちづくりを支援
します。

事業の概要

状
況

新町工区は、一部工事に着手しました。
上町工区は、調査設計を進めています。

位置図

管内図に旗揚げ

国道459号 新町・上町

工事実施状況
（令和4年3月現在）



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑧

工事着手前
（平成25年度）

令和4年3月末現在
（バイパス部供用中）

■全体計画L=1,033m
道路改良工、橋りょう工

■磐梯町大字赤枝地内
■平成２５年度着工
■令和4年度完了目標

地域間の交流・連携を支え
る道路ネットワークの構築を
目的に、赤枝地区の幅員狭小、
急カーブを解消します。

事業の概要

状
況

令和3年3月にバイパス区間約890ｍが完成し、
残る現道区間の道路拡幅工事を進めています。

位置図

道路ネットワークの強化 喜多方河東線 赤枝

赤枝工区



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑨

土石流対策

流域概要図 令和４年３月末現在（砂防えん堤工施工中）

■土石流対策工事
砂防えん堤工 N=２基
■耶麻郡猪苗代町山神原地内
■平成26年着工
■令和4年度完了目標

中ノ沢川の土砂災害警戒区域
内に位置する国道459号、及
び川上温泉集落への土石流被
害を防止すべく、砂防えん堤を
整備するものです。

事業の概要

位置図

中ノ沢川（猪苗代町）

施工箇所

磐梯山

至 喜多方市

至 猪苗代町

1号砂防えん堤

２号砂防えん堤

流域面積
3.07km2

状
況

令和３年度は、１号砂防え
ん堤の本体工事に着手し
ました。また、２号砂防え
ん堤が完成しました。

N 1号砂防えん堤
掘削や地盤改良工事が完了し、
現在は基礎コンクリート工事を
実施しています。

２号砂防えん堤
砂防えん堤工事は完了し、仮設道路撤去等などの雑工事を残す
のみとなりました。

至

猪
苗
代
町

至 喜多方市

下流側



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑩

河 川 改 修

工事着手前（平成28年度） 令和４年３月末現在（床止工、護岸工完了）

事業の概要

状
況

位置図

田付川（喜多方市）

施工箇所

喜多方一小

令和３年度は、床止工、護岸工の工事が完了しま
した。また、河川断面を確保するため、河川内の土
砂の撤去を実施しています。

河川断面を拡大し、沿川人家
等への浸水被害の軽減を図り
ます。

■河川改修工事
護岸工 A=約1,600m2
床止工 N=２基
■喜多方市字沼田地内外
■昭和56年着工
■令和5年度完了目標

３月末までに床止工と護岸工の
工事が完了し、河川断面が拡が
りました。

右岸 左岸

右岸 左岸

河川勾配を調節する
床止工には、凹凸を
付けて環境へ配慮し
た護床ブロックを採
用しています。



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑪

地すべり対策

工事着手前
（令和元年度）

令和４年３月末現在
（法面対策工施工中）

■地すべり対策工事
法面対策工 A=約3,600m2外
■喜多方市山都町相川地内
■令和元年着工
■令和６年度完了目標

令和元年５月に地すべりが発
生したため、対策工事を実施
し、生活道路である国道459
号の安心安全な通行を確保
します。

事業の概要

状
況

令和３年度は、昨年度に引き続き、法面対策工事
を実施しました。また、地すべりで壊れた集水井の
復旧工事が完了しました。

位置図

藤沢地区（山都町）

施工箇所

４段目完成

地すべり防止区域
藤沢地区

３段目施工中

５段目

４段目

３段目



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑫

落石対策

工事着手前
（令和２年度）

令和３年６月末現在
（落石防護柵完成）

■落石防護柵工 L=45m
■西会津町新郷大字冨士地内
■令和２年度着工
■令和３年度完了

生活道路である県道上郷下
野尻線の安心安全な通行を
確保します。

事業の概要

状
況

令和２年度に落石防護柵工に着手し、
令和３年６月に完成しました。

位置図

上郷下野尻線 陣ヶ峯

施工箇所



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑬

河川災害復旧

工事着手前
（令和２年度）

令和３年６月末現在
（護岸工事完成）

■護岸工 L=34m
■喜多方市塩川町四奈川地内
■令和２年度着工
■令和３年度完了

令和２年７月の大雨で被災し
た護岸を復旧し、地域の安全
を確保します。

事業の概要

状
況

被災直後に大型土のうを応急的に設置しました。
令和２年１２月に護岸工事に着手し、
令和３年４月に完成しました。

位置図

田付川（四奈川工区）

施工箇所



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑭

舗装補修

工事着手前
（令和２年度）

令和３年６月末現在
（舗装補修工事完成）

■路上路盤再生工 L=193m
■北塩原村大字北山地内
■令和２年度着工
■令和３年度完了

クラックやわだち掘れが発生
している舗装を更新し、安全
な通行を確保します。

事業の概要

状
況

令和２年度に工事着手し、
令和３年４月に完成しました。

位置図

北山会津若松線（北山）

施工箇所



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑮

河川災害復旧

工事着手前
（令和２年度）

令和３年９月末現在
（護岸工事完成）

■護岸工 L=41m
■喜多方市岩月町入田付地内
■令和２年度着工
■令和３年度完了

令和２年７月の大雨で被災し
た護岸を復旧し、地域の安全
を確保します。

事業の概要

状
況

令和２年１２月に護岸工事に着手し、
令和３年9月に完成しました。

位置図

田付川（入田付）

施工箇所



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑯

舗装補修

工事着手前
（令和３年４月）

令和３年９月末現在
（舗装補修工事完成）

■路上路盤再生工 L=881m
■北塩原村大字大塩地内
■令和３年４月着工
■令和３年８月完了

クラックやわだち掘れが発生
している舗装を更新し、安全
な通行を確保します。

事業の概要

状
況

令和３年４月に工事着手し、
令和３年８月に完成しました。

位置図

国道459号（大塩）

施工箇所



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑰

堤防補強

工事着手前
（令和２年度）

令和３年９月末（堤防補強工事完成）

■堤防補強工 L=6,000m
（左右岸 各L=3,000m）

■喜多方市塩川町新江木地内外
■令和２年６月着工
■令和３年９月完了

河川堤防の上部を舗装するこ
とで、堤防を強化し、地域の
安全を確保します。

事業の概要

状
況

令和２年６月に工事着手し、
令和３年９月に完成しました。

位置図

姥堂川（新江木）

施工箇所

弾正の橋付近

割田橋付近



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑱

舗装補修

工事着手前（令和３年１月）
令和３年１１月末（舗装補修工事完成）

■切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工
A=2,388.5m2

打換工 A=509.8m2
■喜多方市関柴町西勝地内
■令和３年５月着工
■令和３年１１月完了

クラックやわだち掘れが発生
している舗装を更新し、安全
な通行を確保します。

事業の概要

状
況

令和３年５月に工事着手し、
令和３年１１月に完成しました。

位置図

国道121号（喜多方I.C.）

施工箇所



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑲

構造物補修

工事着手前
（令和３年６月）

令和４年３月末現在
（塗装工事、採光板補修工事完成）

■現場塗装工 A=3,786.5m2
採光板補修工 N=216枚
■北塩原村大字大塩地内
■令和３年６月着工
■令和４年３月完了

経年劣化していた採光板や
塗装を更新し、安全な通行を
確保します。

事業の概要

状
況

令和３年６月に工事着手し、
令和４年３月に完成しました。

位置図

国道459号（桜峠2号ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ）

施工箇所

外観

外観



事業の目的

喜多方建設事務所 事業進捗状況 ⑳

落石対策

工事着手前
（令和３年６月）

令和４年１月末（落石防護柵L=29m完成）

■落石防護柵工 L=100m
■西会津町群岡地内
■令和３年度着工

国道459号の安心安全な通
行を確保します。

事業の概要

状
況

令和３年６月に落石防護柵工に着手し、
令和４年１月に県境側のL=29mが完成しました。

位置図

国道459号 蟹沢乙

施工箇所

新
潟
県

福
島
県

6.5m

正面から


