
公共災害復旧工事

令和4年3月末現在

富岡土木事務所
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L=12.0m
防護柵工(ガードレール)
(Gr-C-2B,撤去再設置)

L=11.0m

L=18.0m
防護柵工(ガードレール)
(Gr-C-2B,撤去再設置)

L=17.0m

L=12.0m
防護柵工(ガードレール)
(Gr-C-2B,撤去再設置)

L=11.0m

L=11.6m

令和元年災　第1255号　道路災害復旧延長　L=41.0m SL=2.4～4.5m

1工区　L=11.6m 2工区　L=17.8m 3工区　L=11.6m
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N=83.0×1/(1.08×1.1)=70袋

工事用道路　L=77.2m

大型土のう  L=83.0m

申請範囲

全体計画
・復旧延長 L=41.0ｍ
・事業期間 令和元年度～令和３年度
・進 捗 率 １００％
・事業概要
令和元年台風１９号による大雨で崩落
した道路の復旧工事を行った。
当該箇所は幅員が狭く、冬期間は除雪
作業が困難であったが、無事３月末に
竣工した。



木戸川
双葉郡楢葉町寺下

復旧延長

護岸工

232.1m

進捗率 100.0%

Ｎ

復旧箇所

楢葉町

被災直後

完了施工状況

木戸川

木戸川

公共災害復旧工事

令和３年12月末現在

富岡土木事務所



木戸川
双葉郡川内村大字上川内字
前谷地１号地内外

復旧延長

護岸工

427.3m

進捗率 100.0%

Ｎ

復旧箇所

川内村

被災直後

完了施工状況

公共災害復旧工事

令和３年12月末現在

富岡土木事務所


