
（様式１）

総括表

令和４年３月末時点

（千円）

執行
年度

25
26
27
28
29
30
R1
R2
R3

福島県帰還・移住等環境整備交
付金基金残高 13,074,713

福島県帰還・移住等環境整備交
付金基金の利息額 4,108

合　計 117,187,545 93,166,422

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

19,702,482 12,850,626

交付分

帰還・移住等環境整備事業計画　令和３年度進捗状況（契約状況）報告　

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

0 0
福島県

3,061,478 1,580,227
8,272,352 6,991,634

19,905,342 22,496,429

11,608,312 7,449,408
16,358,407 13,694,852
20,416,591 11,849,372
17,862,581 16,253,874

福島県



令和４年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

県 25

県 26 2,000,000 1,052,278 -

○事業所等に残置している危険物・化学物質等の処理・・・６事
業者に対して補助金を交付
○家屋等に設置されているＬＰガス容器の処理・・・１事業者に
対して補助金を交付

県 27 5,044,500 4,775,617 -

○事業所等に残置している危険物・化学物質等の処理・・・４事
業者に対して補助金を交付
○家屋等に設置されているＬＰガス容器の処理・・・１事業者に
対して補助金を交付

県 28 50,000 21,022 -
○家屋等に設置されているＬＰガス容器で、,既に廃業しているＬＰ
ガス販売事業者等のＬＰガス容器の処理・・・１事業者に対して補
助金を交付

県 29 13,950 12,923 1,027
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 7,108,450 5,861,840 1,027
県 25
県 26 16,209 15,949 260 26年11月、業務委託発注。　27年3月、業務委託完了。
県 27 30,336 27,507 2,829 27年10月、業務委託発注。　28年3月、業務委託完了。
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 46,545 43,456 3,089
県 25
県 26 1,758 860 898 平成２７年３月、相談員配置開始。

県 27 913,646 478,766 434,880
相談員を配置し、生活再建、健康不安等に関する相談支援等を実
施。

県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 915,404 479,626 435,778
県 25
県 26
県 27 3,800 3,800 0 27年10月納品済み。
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 3,800 3,800 0
県 25
県 26
県 27
県 28 41,160 38,807 - 28年9月、業務委託発注。　29年3月、業務委託完了。
県 29 40,479 39,755 - 29年9月、業務委託発注。　30年3月、業務委託完了。
県 30 40,480 30,701 - 30年10月、業務委託発注。　31年3月、業務委託完了。
県 R1 20,370 11,205 - R1年10月、業務委託発注。　R2年3月、業務委託完了。
県 R2
県 R3

累計 142,489 120,468 0
県 25
県 26
県 27
県 28 6,058 4,823 1,235 29年1月、業務委託契約。　29年3月、業務委託完了。
県 29 13,084 12,240 844 29年4月、業務委託契約。　30年3月、業務委託完了。
県 30 12,273 12,237 0 H30年4月、業務委託契約。H31年3月、業務委託完了。
県 R1 12,465 11,240 0 H31年4月、業務委託契約。R2年2月、業務委託完了。
県 R2
県 R3

累計 43,880 40,540 2,079
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 99,479 103,310 - 29年4月、業務委託契約。30年3月業務委託完了。
県 30 73,648 75,385 - H30年4月、業務委託契約。H31年3月業務委託完了。
県 R1 73,362 70,597 - R元年6月、業務委託契約。R２年３月業務委託完了。
県 R2 60,000 58,702 - R2年5月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。
県 R3

累計 306,489 307,994 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 70,521 66,393 - 29年4月、業務委託契約。30年3月業務委託完了。
県 30 46,352 44,241 - H30年4月、業務委託契約。H31年3月業務委託完了。
県 R1 36,638 34,580 - R元年6月、業務委託契約。R２年３月業務委託完了。
県 R2 10,000 9,517 - R2年5月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。
県 R3

累計 163,511 154,731 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 50,000 11,257 - R2年10月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。
県 R3 60,000 16,659 - R3年5月、業務委託契約。R4年3月業務委託完了。

累計 110,000 27,916 0
25 0 0 0

1 26 2,017,967 1,069,087 1,158
27 5,992,282 5,285,690 437,709

2 28 97,218 64,652 1,235
3 29 237,513 234,621 1,871

30 172,753 162,564 0
4 R1 142,835 127,622 0

R2 120,000 79,476 0
R3 60,000 16,659 0

5 8,840,568 7,040,371 441,973
6 25 0 0 0

26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
R1 0 0 0
R2 0 0 0
R3 0 0 0

0 0 0
8,840,568 7,040,371 441,973

176 (3) - 23 - 6 -

福島県里山放
射線量等測定
事業

15地区 県 直接 継続 124,190

直接 完了 306,489 29 ～ R2

91 (3) － 23 － 5 －

福島県里山放
射性物質濃度
調査事業

１３市町
村

県 直接 完了 163,511 29

R2 ～

１３市町
村

R3

～ 27

～ R2

直接 完了 142,489 28 ～ R1

77 (3) － 24 － 2 －

帰還に向けた
身の回りの放
射線不安対策
事業

１２市町
村

県 直接 完了 43,880 28 ～ R1

89

間接 27

26 ～ 29

(3) － 23 － 46,545 26 ～ 27

16 (3) － 24 － 1 －

生活再建・健
康不安相談事
業

県内        福島県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会 間接 完了 915,404 26 ～

21

27

県・市町村交付分　合計

「執行残額（国費相当額）」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 県交付分　計
「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を
区別して記載する必要はありません。

（注）

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ
さい。

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し
てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

市町村交付分　計

うち県
交付分

各年度
別合計

うち市町
村

交付分

各年度
別合計

1 －
地下水資源対
策事業

中通り・
浜通り全

域
県

(3) － 23 － 3 －

地下水資源対
策による復興
再生事業

浜通り・
中通り

県

－

（様式２）

福島県

3,800

(3)

(3) － 23 － 2 －

音声機能付き
線量計整備支
援事業

対象市町
村全域

公益財団法人　福島県視覚障がい者福祉協会 完了

23 － 4

34

－ 県

福島県里山再
生モデル地区
放射線量調査
等事業

帰還・移住等環境整備事業計画　　令和３年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

事業番号
全体
事業
期間

1

10 完了

(2) － 21 － 1 － 間接 完了 7,108,450

避難区域内危
険物・化学物
質等処理促進
事業

１２市町
村

一般社団法人福島県ＬＰガス協会

直接



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 1,357,011 444,719 912,292 R3年7月事業開始。

累計 1,357,011 444,719 912,292
25 0 0 0

1 26 0 0 0
27 0 0 0

2 28 0 0 0
3 29 0 0 0

30 0 0 0
4 R1 0 0 0

R2 0 0 0
R3 1,357,011 444,719 912,292

5 1,357,011 444,719 912,292
6 25 0 0 0

26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
R1 0 0 0
R2 0 0 0
R3 0 0 0

0 0 0
1,357,011 444,719 912,292

県 直接 継続 1,809,349 R3 ～ R7

うち県
交付分

各年度
別合計

うち市町
村

交付分

各年度
別合計

「執行残額（国費相当額）」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し
てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を
区別して記載する必要はありません。

（注）

市町村交付分　計
県・市町村交付分　合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

県交付分　計

帰還・移住等環境整備事業計画　　令和３年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

事業番号
全体
事業
期間

211 (7) － 49 － 1 －
避難地域への
移住促進事業

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ
さい。

福島県

（様式２）

福島県



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

県 25
県 26
県 27 18,375 6,495 - 27年12月、埋蔵文化財調査開始。
県 28 41,458 11,446 - 28年４月、埋蔵文化財調査開始
県 29 28,323 18,620 - 29年4月、埋蔵文化財調査開始。
県 30 0 11,031 30年4月、埋蔵文化財調査開始
県 R1 0 13,140 31年4月、埋蔵文化財調査開始
県 R2 0 7,073 R2年4月、埋蔵文化財調査開始
県 R3 0 11,339 R3年4月、埋蔵文化財調査開始

累計 88,156 79,144 0
県 25
県 26
県 27 5,465 5,465 - Ｈ28.2月実施設計発注。Ｈ28年度へ繰越（Ｈ28.10.30完了）予定
県 28 -247 247 H28.9.30に事業完了。
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 5,465 5,218 247
県 25
県 26
県 27
県 28 5,977 1,941 － 28年７月、埋蔵文化財調査開始

県 29 32 － 28年度の埋蔵文化財調査に係る報告書作成、完了。

県 30 0 0
県 R1 0 0
県 R2 0 0
県 R3 0 0

累計 5,977 1,973 0
県 25
県 26
県 27
県 28 69,636 69,636 - 28年10月、本体工事発注。29年7月、完成予定。

県 29 29年11月、事業完了

県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 69,636 69,636 0
県 25
県 26
県 27
県 28 45,629 45,629 - 29年4月、本体工事発注予定。

県 29 1,599 1,599 0 29年11月、事業完了

県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 47,228 47,228 0
県 25
県 26
県 27
県 28 4,395 4,395 0 28年10月、設計業務発注。29年3月、事業完了。

県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 4,395 4,395 0
県 25
県 26
県 27
県 28 656 656 0 28年10月、設計業務発注。29年3月、事業完了。

県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 656 656 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 6,666 2,004 － 29年11月、埋蔵文化財調査開始。

県 30 0 2,068 30年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R1 2,850 467 31年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R2 0 420 R2年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R3 0 1,192 R3年4月、埋蔵文化財調査開始

累計 9,516 6,151 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 1,202 3 － 28年度分の埋蔵文化財調査（分布調査）に係る報告書作成、完

県 30 0 1,148 30年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R1 4,275 1,839 31年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R2 14,858 4,157 R2年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R3 24,459 17,145 R3年4月、埋蔵文化財調査開始

累計 44,794 24,292 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 1,202 3 1,199 28年度分の埋蔵文化財調査（分布調査）に係る報告書作成、完

県 30 0 1,143 30年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R1 0 7 31年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R2 0 0
県 R3 0 0

累計 1,202 1,153 1,199

R6

完了

82 (1) － 17 － 5 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

双葉町 県 直接 継続 1,603 29 ～ R6

(1) 16 － 3 － 1

認定こども園
の園庭（幼稚
園機能部分）
整備事業（幼
稚園の複合
化・多機能化）

埋蔵文化財発
掘調査事業

～

～ 28

埋蔵文化財発
掘調査事業

川内村 県 直接 継続 12,689 29 ～ R5

浪江町 県 直接 継続

80 (1) － 17 － 3 －

76 ◆ －

28

74 ◆ (1) － 16 － 2 － 1

浪江町認定こ
ども園外構等
整備事業（基
金型）

浪江町地
内

幾世橋地
区

完了 59,036

認定こども園
（幼稚園機能
部分）整備事
業（幼稚園の
複合化・多機
能化）

飯舘村地
内

飯舘村 間接 完了 5,860 ～75 (1) － 16 － 3 －

～県 直接 継続 7,970

28 ～

R5

28 ～ 29

29

～ 27(1) － 16 － 1 －

浪江町認定こ
ども園整備事
業（幼稚園等
の複合化・多
機能化）

浪江町地
内

浪江町 間接 完了 7,287 27

73 (1) － 16 － 2 －

35 (1) － 17 － 2 －

81 (1) － 17 － 4 －

浪江町地
内

幾世橋地
区

28

28

28

(1) －
埋蔵文化財発
掘調査事業

南相馬市

飯舘村地
内

飯舘村 間接

浪江町 間接 完了 92,966

浪江町 間接

埋蔵文化財発
掘調査事業

広野町

浪江町認定こ
ども園整備事
業（幼稚園の
複合化・多機
能化）（基金
型）

17 － 1

87,386 29

－

820

（様式２）

福島県 帰還・移住等環境整備事業計画　　令和３年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

県 直接 継続 117,542 27 ～ R6

32

31



県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 110,123 110,123 0 H30.7事業完了

県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 110,123 110,123 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 26,588 25,988 590 H30.7事業完了

県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 26,588 25,988 590
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 5,453 5,453 0 H2911事業完了

県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 5,453 5,453 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 513 505 8 H2911事業完了

県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 513 505 8
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 5,003 5,003 0 H30.7事業完了

県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 5,003 5,003 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 1,894 516 － 29年10月、埋蔵文化財調査開始。

県 30 6,000 1,854 30年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R1 0 1,618 31年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R2 0 2,375 R2年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R3 0 504 R3年4月、埋蔵文化財調査開始

累計 7,894 6,867 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 112,542 112,542 0 H30.3基金造成完了

県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 112,542 112,542 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 38,945 38,945 0 H30.9事業完了

県 R1
県 R2
県 R3

累計 38,945 38,945 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 91,830 91,800 0 R2.3事業完了

県 R1
県 R2
県 R3

累計 91,830 91,800 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 81,404 75,048 0 H31.3事業完了

県 R1
県 R2
県 R3

累計 81,404 75,048 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 24,596 30,941 0 H31.3事業完了

県 R1
県 R2
県 R3

累計 24,596 30,941 0

126 (1) － 16 － 9 － 30～完了 38,677 301

富岡町認定こ
ども園（幼稚園
機能部分）外
構等整備事業

富岡地区 富岡町 間接

R1

125 (1) － 16 － 9 －

富岡町認定こ
ども園（幼稚園
機能部分）整
備事業

富岡地区 富岡町 間接 完了 100,079 30 ～ 30

124 (1) －

30

30 ～ 30

－ 7 －

広野町認定こ
ども園整備事
業（基金型）
（幼稚園等の
複合化・多機
能化推進事
業）

広野町認
定こども

園
広野町 間接 完了 150,056

48,682

～29

～

－ 1

広野町認定こ
ども園整備事
業（基金型）
（幼稚園等の
複合化・多機
能化推進事
業）

広野町認
定こども

園
広野町 間接 完了

－

南相馬市認定
こども園（幼稚
園機能部分）
整備事業（基
金型）

おだか認
定こども

園

南相馬市 間接 完了 122,405

10,526

小高区関
場二丁目

地内

南相馬市

－ 16

123 ◆ (1) － 16 － 7

115 (1)

6 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

田村市 県 直接 継続

29 ～ 29

29 ～ R5

107 (1) － 16 － 6 － 間接 完了 6,671

108 (1) － 17 －

～ 29

101 ◆ (1) － 16 － 5 － 1

広野町認定こ
ども園外構等
整備事業（幼
稚園等の複合
化・多機能化
推進事業）

広野町認
定こども

園
広野町 間接 完了 642 29 ～ 29

100

～ 30

99 ◆ (1) － 16 － 4 － 1

認定こども園
の園庭（幼稚
園機能部分）
整備事業（幼
稚園の複合
化・多機能化）

飯舘村地
内

飯舘村 間接 完了 33,236 29 ～ 30

98 (1)

◆

－－ 16 － 4

(1) － 16 － 5 －

16 － 8

認定こども園
（幼稚園機能
部分）整備事
業（幼稚園の
複合化・多機
能化）

飯舘村地
内

29広野町 間接 完了 7,271

飯舘村 間接 完了 146,831

広野町認定こ
ども園整備事
業（幼稚園等
の複合化・多
機能化推進事
業）

広野町認
定こども

園

南相馬市認定
こども園（幼稚
園機能部分）
整備事業

30

29



県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 3,851 2,613 0 H31.1事業完了（設計）

県 R1
県 R2
県 R3

累計 3,851 2,613 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 22,320 21,687 0 R2.3事業完了

県 R2
県 R3

累計 22,320 21,687 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 89,209 89,209 0 R2.3事業完了

県 R2
県 R3

累計 89,209 89,209 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 856 21,687 0 R2.3事業完了

県 R2 39,026 31,259 7,767 R3.3事業完了(概算で多く受入れていた7,767千円をR4.4返還済み)

県 R3
累計 39,882 52,946 7,767

県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 11,874 6,820 R2.12月、測量調査着手

県 R3 0 217 4,837 R3.10月、測量調査完了

累計 11,874 7,037 4,837
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 142,411 108,711 R3.7月、基本実施設計着手

累計 142,411 108,711 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 2,508 2,508 0 R3.3事業完了（基本設計完了）

県 R3 57,887 57,887 0 うち、52,923千円を令和４年度に繰越

累計 60,395 60,395 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 6,183 756 30年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R1 0 1,089 31年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R2 0 420 R2年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R3 0 465 R3年4月、埋蔵文化財調査開始

累計 6,183 2,730 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 14,409 327 30年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R1 14,250 7,860 31年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R2 4,866 8,904 R2年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R3 0 464 R3年4月、埋蔵文化財調査開始

累計 33,525 17,555 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 750 378 30年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R1 0 3 31年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R2 0 0
県 R3 0 0

累計 750 381 0

4,246,724 R3 ～ R6

R5

R5

191 (1) － 15 － 2 －

8117 (1)

～

埋蔵文化財発
掘調査事業

葛尾村 県 直接 継続 8,244 30 ～

30 ～

埋蔵文化財発
掘調査事業

川俣町 県

直接 継続

～ R2

192 (1) 継続 167,482

－ 15 － 1 －

－ 1

川内村認定こ
ども園外構等
整備事業（幼
稚園等の複合
化・多機能化
推進事業）

双葉地区特別
支援学校整備
事業

完了

川内村

双葉地区特別
支援学校整備
事業

楢葉町

R4

R2 ～ R4

－
埋蔵文化財発
掘調査事業

楢葉町 継続 44,701

－

大熊町認
定こども

園
大熊町

県 直接

間接

県

17,723 R2

R1
川内村認
定こども

園

～ R3

167 ◆ (1) － 16 － 10

楢葉町 県 直接

完了 49,854 R1
川内村認
定こども

園

190 (1)

8 － 1

南相馬市認定
こども園（幼稚
園機能部分）
整備事業

166 (1) － 16

川内村認定こ
ども園整備事
業（幼稚園等
の複合化・多
機能化推進事
業）

－ 10 －

127 (1) － 16 － 10 －

165 ◆ (1) － 16 －

～ 30

R1南相馬市 間接

完了

川内村 間接 完了

30

～ R1

～ R1
おだか認
定こども

園

118,946

完了 27,900

川内村認定こ
ども園整備事
業（幼稚園等
の複合化・多
機能化推進事
業）

川内村認
定こども

園
川内村 間接 5,135

－ 17 －

118 － 17 30－ 9 －(1) 直接 継続 1,000

－ 16 － 11

116 (1) － 17 － 7

間接

－

大熊町認定こ
ども園整備事
業（幼稚園等
の複合化・多
機能化推進事
業）



県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 3,810 420 R2年4月、埋蔵文化財調査開始

県 R3 9,115 464 R3年4月、埋蔵文化財調査開始

累計 12,925 884 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 1,446 0 調査に関わる協議のみ実施のため執行なし

県 R3 0 0 調査に関わる協議のみ実施のため執行なし

累計 1,446 0 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 5,244 5,244 0 うち、4,949千円を令和４年度に繰越

累計 5,244 5,244 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 49,695 48,188 1,507 R4.3事業完了(額の確定により、R5.3頃1,507千円を国庫返還予

累計 49,695 48,188 1,507
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 2,417 2,057 360 R4.3事業完了(額の確定により、R5.3頃360千円を国庫返還予定）

累計 2,417 2,057 360
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 7,612 7,612 0 全額を令和４年度に繰越

累計 7,612 7,612 0
25 0 0 0

1 26 0 0 0
27 23,840 11,960 0

2 28 167,751 133,456 247
3 29 301,108 282,391 1,797

30 267,968 258,052 0
4 R1 133,760 158,606 0

R2 78,388 64,356 7,767
R3 298,840 261,489 6,704

5 1,271,655 1,170,310 16,515
6 25 0 0 0

26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
R1 0 0 0
R2 0 0 0
R3 0 0 0

0 0 0
1,271,655 1,170,310 16,515

～ R4

～ R3

213 ◆ (1) － 16 － 12 － 1

浪江町認定こ
ども園整備(増
築)外構等整
備事業（幼稚
園等の複合
化・多機能化
推進事業）

浪江町認
定こども

園
浪江町 間接 継続 3,022 R3 ～ R3

R3

R3193 ◆ (1) － 16 － 11 － 1

－ 2

大熊町認定こ
ども園園庭整
備事業（幼稚
園等の複合
化・多機能化
推進事業）

大熊町認
定こども

園
大熊町 間接 継続 12,697

212

大熊町認定こ
ども園その他
外構整備事業
（幼稚園等の
複合化・多機
能化推進事
業）

大熊町認
定こども

園
大熊町 間接 継続 18,905

(1) －

浪江町認
定こども

園
浪江町 間接 継続 66,261

218 ◆ (1) － 16 － 11

R3

～ R4

16 － 12 －

～ R6

埋蔵文化財発
掘調査事業

富岡町 県 直接 継続 1,928 R2 ～ R4

浪江町認定こ
ども園整備(増
築)事業（幼稚
園等の複合
化・多機能化
推進事業）

－174 (1) － 17 － 11

R210 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

(1) － 17 －173 飯舘村 県 直接 継続 18,389

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ
さい。

市町村交付分　計

うち県
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

県・市町村交付分　合計

「執行残額（国費相当額）」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 県交付分　計
「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を
区別して記載する必要はありません。

（注）

うち市町
村

交付分

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し
てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。



令和４年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

県 25
県 26
県 27 19,933 16,586 3,347 28年2月：物品購入。28年3月：納品完了し、事業完了。
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 19,933 16,586 3,347
県 25
県 26
県 27
県 28 36,000 35,614 386 29年2月：物品購入。29年3月：納品完了し、事業完了。
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 36,000 35,614 386
県 25
県 26
県 27
県 28

県 29 25,106 21,297 3,809
30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開
始。

県 30 23,058 18,899 0
31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開
始。

県 R1 18,539 18,539 0
2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。

県 R2 18,032 17,923 109
3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。

県 R3 18,532 18,234 298
4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。

累計 103,267 94,892 4,216
県 25
県 26
県 27
県 28

県 29 53,436 32,561 20,875
30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開
始。

県 30 40,977 29,681 11,296
31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開
始。

県 R1 38,906 38,906 0
2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。

県 R2 30,628 27,552 3,076
3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。

県 R3 32,149 17,086 15,063
4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。

累計 196,096 145,786 50,310
県 25
県 26
県 27
県 28

県 29 38,101 26,225 11,876
30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開
始。

県 30 41,012 28,508 12,504
31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開
始。

県 R1 17,844 17,418 426
2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。

県 R2 19,529 15,021 4,508
3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。

県 R3 13,921 13,336 585
4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。

累計 130,407 100,508 29,899
県 25
県 26
県 27
県 28

県 29 24,803 24,801 2
30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開
始。

県 30 31,051 28,160 2,891
31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開
始。

県 R1 32,386 32,283 103
2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。

県 R2 22,923 22,811 112
3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。

県 R3 22,923 22,825 98
4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。

累計 134,086 130,880 3,206
県 25
県 26
県 27
県 28

県 29 36,485 25,537 10,948
30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開
始。

県 30 47,346 40,233 7,113
31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開
始。

県 R1 48,496 40,024 8,472
2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。

県 R2 43,703 38,723 4,980
3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。

県 R3 43,703 42,003 1,700
4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。

累計 219,733 186,520 33,213
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1

県 R2 14,360 12,343 2,017
2年4月から2年度事業開始。3年4月から引き続き3年度事業開
始。

県 R3 8,391 7,803 588
4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。

累計 22,751 20,146 2,605
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 15,704 15,704 0 4年3月末事業完了。

累計 15,704 15,704 0
25 0 0 0

1 26 0 0 0
27 19,933 16,586 3,347

2 28 36,000 35,614 386
3 29 177,931 130,421 47,510

30 183,444 145,481 33,804
4 R1 156,171 147,170 9,001

R2 149,175 134,373 14,802
R3 155,323 136,991 18,332

5 877,977 746,636 127,182
6 25 0 0 0

26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
R1 0 0 0
R2 0 0 0
R3 0 0 0

0 0 0
877,977 746,636 127,182

～ R3

106 (3) － 26 － 5 －

飯舘村サポー
トセンター運営
事業

飯舘村サ
ポートセ
ンター

楢葉町 間接 完了 23,556 R3 ～ R3

飯舘村 間接 継続 219,733

楢葉町放
課後児童

クラブ

R3

R3

2 －

浪江町一樹
ポートセンター
運営事業

間接 継続 196,096 29

175 (3) － 26 － 6 －

大熊町サポー
トセンター運営
事業

大熊町サ
ポートセ
ンター

大熊町 間接 継続 32,327

葛尾村サ
ポートセ
ンター

葛尾村 間接 継続

R2

サンシャ
インサ

ポートセ
ンター

浪江町 間接 継続 130,407 29 ～

29 ～ R3

－ 26 － 3 －

浪江町サン
シャインサ
ポートセンター
運営事業

間接 完了 19,934

富岡町 間接 継続 103,267 29 ～

～

27 ～

28

一樹サ
ポートセ
ンター

浪江町

27

～ 28

特別養護老人
ホームリリー
園再開支援事
業

楢葉町 県1 －

134,086 29 ～ R3

R3

78 (4) － 33 － 2 －

特別養護老人
ホーム梅の香
再開支援事業

南相馬市 県 間接 完了 36,000

うち市町
村

交付分

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し
てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ
さい。

市町村交付分　計

うち県
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

県・市町村交付分　合計

「執行残額（国費相当額）」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 県交付分　計
「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を
区別して記載する必要はありません。

（注）

(3) －102

楢葉町放課後
児童クラブ整
備事業

105 (3) － 26 － 4 －

葛尾村サポー
トセンター運営
事業

103

104 (3)

(3) － 26 －

（様式２）

福島県 帰還・移住等環境整備事業計画　　令和３年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

事業番号
全体
事業
期間

26 － 1 －

富岡町高齢者
等サポート拠
点運営事業

サポート
センター
もとまち

33 (4) － 33 －

(4)194 － 35 － 1 －



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

県 25
県 26 13,136 13,136 0 26年8月、用地買収完了。26年9月、工事発注。
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 13,136 13,136 0
県 25
県 26 58,000 36,690 21,310 26年9月、設計業務発注。26年10月、測量業務発注。
県 27 0 0 0
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 58,000 36,690 21,310
県 25
県 26 50,000 44,169 5,831 26年9月・10月、設計業務発注。26年12月、調査業務発注。
県 27 4,000 1,794 2,206 27年12月、委託業務変更契約。
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 54,000 45,963 8,037
県 25
県 26 63,511 52,743 10,768 26年9月、調査業務発注。26年11月、工事発注。
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 63,511 52,743 10,768
県 25
県 26 75,780 44,682 31,098 26年12月、設計及び測量業務発注。
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 75,780 44,682 31,098
県 25
県 26 131,983 96,696 35,287 26年7月、施設管理委託契約。26年11月、工事発注。
県 27 117,283 117,283 0 27年4月、施設管理委託契約。27年9月、28年1月、工事発注。
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 249,266 213,979 35,287
県 25
県 26 387,500 128,628 258,872 26年8月・10月、設計業務発注。
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 387,500 128,628 258,872
県 25
県 26 14,250 0 14,250 事業着手が困難となったため。
県 27 18,000 0 18,000 事業着手が困難となったため。
県 28 18,000 -18,000 28年6月　請負工事発注
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 32,250 18,000 14,250
県 25
県 26 36,000 32,728 3,272 27年1月、設計業務発注。27年2月、測量業務発注。
県 27 4,000 3,727 273 27年10月、委託業務変更契約。
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 40,000 36,455 3,545
県 25
県 26 21,000 17,706 3,294 27年1月、設計業務発注。27年2月、測量業務発注。
県 27 4,000 3,832 168 27年10月、委託業務変更契約。
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 25,000 21,538 3,462

南相馬市
南屋形地

区
県 直接 完了 25,000 26 ～ 27

26完了 40,000

125,800

26 ～ 27

8 (5) － 42 － 1 －

27

13 (5) － 40 － 9 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

～

9 (5) － 40 － 7 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（水利
施設整備事業
（基幹水利施
設整備型））

富岡町
富岡地区

県 直接 完了

農業基盤整備
促進事業

川俣町
山木屋地

区
県 直接 完了

58,000

直接 完了

500,000 26 ～ 26

6 (5) － 40 － 5 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

南相馬市
飯崎地区

県 直接 完了 101,040 26 ～ 26

7

81,950

(5) － 40 － 6 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（営農
再開支援水利
施設等保全事
業）

相双地区 県 直接 完了 249,266

南相馬市
押釜地区

県

26

4 (5) － 40 － 3 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬市
相双地区

県 直接 完了 54,000

3 (5) － 40 － 2 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬市
小高東部

県 直接 完了

（様式２）

26 ～ 28

12 (5) － 40 － 8 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬市
鹿島西部

地区
県 直接

26 ～ 27

26 ～ 265 (5) － 40 － 4

26

福島県 帰還・移住等環境整備事業計画　　令和３年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 直接 完了 16,950 26 ～ 262 (5) － 40 － 1 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

田村市
大槻地区

－

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

～



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 25
県 26 17,000 15,876 1,124 27年3月、設計及び測量業務発注。
県 27 15,000 14,945 55 27年8,9月、委託業務変更契約。
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 32,000 30,821 1,179
県 25
県 26 27,000 23,760 3,240 27年3月、設計及び測量業務発注。
県 27 16,000 17,353 -1,353 27年12月、28年3月、委託業務変更契約。
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 43,000 41,113 1,887
県 25
県 26
県 27 69,000 68,999 - 平成27年9月、工事発注。
県 28 60,750 60,750 - 平成28年10月、工事発注。

県 29 75,000 49,089 -
平成29年8月工事発注、平成30年3月竣工。平成29年9月工事発
注。平成29年10月委託業務発注、平成30年3月完了。

県 30 75,000 67,298 - 平成30年5月竣工。平成30年9月工事発注。
県 R1 7,725 38,167 - 令和2年2月竣工。平成31年3月工事発注、令和元年10月竣工。

県 R2 - 7,724 - 令和2年9月工事発注、令和3年2月竣工
県 R3

累計 287,475 292,027 0
県 25
県 26
県 27 42,000 41,999 1 平成27年6月、測量設計業務発注。平成27年11月、工事発注。
県 28 52,500 52,499 1 平成28年8月、工事発注。
県 29 8,250 8,209 41 平成29年6月工事発注、平成29年10月竣工。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 102,750 102,707 43
県 25
県 26
県 27 27,432 7,452 19,980 H29.2月プロポーザル実施、H29.3月実施設計完了。
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 27,432 7,452 19,980
県 25
県 26
県 27 59,940 59,940 0 H27.6月着工、H27.10月竣工、H27.11月事業完了。
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 59,940 59,940 0
県 25
県 26
県 27 21,700 21,699 1 28年1月、委託業務発注。
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 21,700 21,699 1
県 25
県 26
県 27 60,000 60,000 0 27年8,11月、委託業務発注。
県 28 4,000 6,126 -2,126 28年10月、既発注委託業務に変更増。
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 64,000 66,126 -2,126
県 25
県 26
県 27 56,000 56,000 0 27年9,10月、委託業務発注。
県 28 4,000 9,499 -5,499 28年7，9月、既発注委託業務に変更増。
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 60,000 65,499 -5,499
県 25
県 26
県 27 203,000 142,449 - 27年7,8,10,11月、委託業務発注。
県 28 245,000 159,660 - 28年5，6，7，12月、委託業務発注。
県 29 81,791 3,548 29年5,9,11,12月、30年2月　委託業務発注
県 30 228,000 109,715 30年8,10,11月　委託業務発注
県 R1 199,000 81,308 31年4月、R1年6,8,9月、R2年11月　委託業務発注
県 R2
県 R3

累計 875,000 574,923 3,548
県 25
県 26
県 27 24,761 14,310 - 28年1,3月委託業務発注。
県 28 285,936 33,906 - 28年5，7，8，29年2月委託業務発注。
県 29 100,903 - 29年6月委託業務発注。29年9月工事発注。
県 30 450,158 154,962 - 30年7月委託業務発注。30年10月工事発注。
県 R1 216,523 - R1年5,6月委託業務発注。R1年9月工事発注。
県 R2 300,661 315,421 - R2年6,8,11月委託業務発注。R2年9月工事発注。
県 R3 226,261 425,483 R3年4,7,8月委託業務発注。R3年10月工事発注。

累計 1,287,777 1,261,508 0

27 ～ R1

27 ～ R528 (5) － 40 － 18 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

南相馬市
馬場西地

区
県 直接 継続 1,809,850

27 ～ 28

23 (5) － 40 － 15 －

24 (5)

25 (5) － 40 － 17 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農業
水利施設等保
全再生事業）

福島地区 県 直接 継続 875,000

27

2722 (5) － 40 － 14 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

田村市
永谷地区

県 直接 完了 21,700

～ 28

27

20 (5) － 43 － 2 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（農業用
施設整備事
業）

川内村
宮渡地区

川内村 間接 完了 79,920 27 ～ 27

19 (5) － 43 － 1 －

27 ～

18 (5) － 40 － 13 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（林道
改良事業（舗
装））

川内村
拝沢線

県 直接 完了 137,000

17 県 直接 完了 389,800 27 ～

27 ～

～ 27

26 ～ 27

R2

27 ～ 29

大熊町
大川原地

区
大熊町 36,577

15 (5) － 40 － 11 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

広野町
広野地区

県 直接 完了 43,000

直接 完了 32,00040 － 10 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬市
矢川原地

区
県

間接 完了

－ 40 － 16 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬市
太田地区

県 直接 完了 65,500

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬市
西真野地

区
県 直接

被災地域農業
復興総合支援
事業（栽培施
設等整備事
業）

完了 66,127

26

(5) － 40 － 12 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（森林
管理道整備事
業）

飯舘村
岡部前乗

線

14 (5) －



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 25
県 26
県 27 20,886 2,856 - 28年1月委託業務発注。
県 28 231,686 174,356 - 28年5，6，29年2月委託業務発注。29年3月、工事発注。
県 29 43,361 94,187 - 29年9月委託業務発注。29年9月工事発注。
県 30 341,697 116,103 - 30年6,9月委託業務発注。29年既発注債務工事30年度分支払い。

県 R1 148,661 - R1年6,8月委託業務発注。R1年10月工事発注。
県 R2 123,728 103,387 - R2年6月委託業務発注。R2年9月、工事発注。
県 R3 27,180 R3年6,8月委託業務発注。

累計 761,358 666,730 0
県 25
県 26
県 27 53,000 3,384 49,616 28年2月、委託業務発注。
県 28 4,000 66,899 -62,899 28年4，5，9月、委託業務発注。
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 57,000 70,283 -13,283
県 25
県 26
県 27
県 28 1,362,982 954,219 - 28年10月工事発注。

県 29 227,257 533,523 -
29年9月委託業務発注。29年10月工事発注。28年既発注債務工
事29年度分支払い。

県 30 939,762 986,132 -
30年7月委託業務発注。30年7,12月工事発注。28,29年既発注債
務工事30年度分支払い。

県 R1 414,002 386,820 - R1年4月委託業務発注。R1年5,9月工事発注。
県 R2 227,252 205,088 - R2年7月委託業務発注。R2年10,11月、工事発注。
県 R3 377,252 393,098 R3年9,11月委託業務発注。R3年6,9月、工事発注。

累計 3,548,507 3,458,880 0
県 25
県 26
県 27
県 28 1,465,425 1,427,588 - 28年9月工事発注。
県 29 902,925 885,104 - 29年6,9月工事発注。

県 30 1,329,937 1,283,468 -
30年9月委託業務発注。30年8月工事発注。29年既発注債務工事
30年度分支払い。

県 R1 137,437 214,257 -
R1年8,10月委託業務発注。R1年6,9月工事発注。29年既発注債務
工事R1年度分支払い。

県 R2 854,887 289,237 -
R2年9月委託業務発注。R1年既発注債務工事R2年度分支払い。

県 R3 416,177 R3年8,9月委託業務発注。R3年9月、工事発注。
累計 4,690,611 4,515,831 0

県 25
県 26
県 27
県 28 123,369 81,344 - 28年4月、文化財発掘調査
県 29 14,036 27,989 文化財発掘調査
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 123,369 95,380 27,989
県 25
県 26
県 27
県 28 187,650 179,737 - 27年既発注債務工事28年度分支払い。
県 29 216,150 216,352 - 29年7,9月工事発注。27年既発注債務工事29年度分支払い。

県 30 1,455,971 420,550 -
30年7,9,12月委託業務発注。30年7,9月工事発注。29年既発注債
務工事30年度分支払い。

県 R1 1,069,650 1,043,073 -
R1年6,7月委託業務発注。R1年11月工事発注。29,30年既発注債
務工事R1年度分支払い。

県 R2 874,923 -
R2年10月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払い。

県 R3 364,425 217,897 R3年7,11月委託業務発注。R3年7月、工事発注。
累計 3,293,846 2,952,532 0

県 25
県 26
県 27
県 28 813,450 759,573 - 29年3月工事発注。
県 29 882,450 934,793 - 29年9月工事発注。27年既発注債務工事29年度分支払い。

県 30 1,107,661 453,866 -
30年7,8,11月委託業務発注。30年7,9月工事発注。29年既発注債
務工事30年度分支払い。

県 R1 278,924 -
R1年7,8月委託業務発注。R1年9,11月工事発注。29,30年既発注
債務工事R1年度分支払い。

県 R2 645,527 752,420 -
R2年8月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払い。

県 R3 243,450 242,654 R3年11月委託業務発注。R3年7月、工事発注。
累計 3,692,538 3,422,230 0

県 25
県 26
県 27
県 28 227,437 163,030 - 既発注工事増額変更。28年8月、工事発注。
県 29 1,461,908 71,038 - 29年6月、30年2月工事発注。29年10月委託業務発注。
県 30 440,385 - 30年7,12月、委託業務発注。30年9,10月工事発注。
県 R1 254,209 - R1年9月,R2年1月工事発注。
県 R2 337,389 - R2年11月、委託業務発注。R2年10,12月工事発注。
県 R3 152,724 R3年6月委託業務発注。R3年9月、工事発注。

累計 1,689,345 1,418,775 0
県 25
県 26
県 27
県 28 48,750 20,250 - 28年9月、設計業務発注。
県 29 225,000 224,729 - 29年9月工事発注。
県 30 468,000 228,673 - 30年6,9月工事発注。
県 R1 102,770 - R1年9月工事発注。
県 R2 88,648 - R2年4月工事発注。
県 R3 12,483 既発注工事増額変更。

累計 741,750 677,553 0
県 25
県 26
県 27
県 28 28,777 9,790 - 28年9月、設計業務発注。
県 29 33,818 35,315 - 29年9月工事発注。
県 30 104,079
県 R1 70,480 - R1年6月工事発注。
県 R2 14,175 38,993 - R2年8,10月工事発注。
県 R3 13,863 既発注工事増額変更。

累計 180,849 168,441 0

R3

44 (5) － 40 － 27 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（水利
施設整備事
業）

南相馬市
横川地区

県 直接 完了 241,133 28 ～ R3

43 (5) － 40 － 26 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（水利
施設整備事
業）

南相馬市
高の倉地

区
県 直接 完了 989,000

～ R5

42 (5) － 40 － 25 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

南相馬市
原町南部

地区
県 直接 継続 2,356,318 28 ～ R5

(5)

28 ～

－ 40 － 24 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

南相馬市
真野地区

県 直接 継続 5,357,353 28

－ 22 － 1

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬市
原町第1

地区
直接 完了 154,212 28

－

～ 29

40 (5) － 40 － 23 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

南相馬市
右田・海
老地区

県 直接 継続 6,204,505 28 ～ R5

27 ～ 28

(5) － 40

28 ～ R6

38 (5) － 40 － 22 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

南相馬市
原町東地

区
県 直接 継続 6,695,090 28 ～ R5

37 (5) －

27 ～

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

南相馬市
八沢地区

県 直接 継続 5,035,262

R4

30 (5) － 40 － 20 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬市
高平中部

地区
県 直接 完了 70,284

－ 19 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

南相馬市
深野北地

区
県 直接 継続 1,025,650

40 － 21

41

39 ◆ (5) － 40

29



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 25
県 26
県 27
県 28 15,000 89 - 28年9月、用地買収委託発注。
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 15,000 89 0
県 25
県 26
県 27
県 28 17,000 12,982 - 28年9月、委託業務発注。
県 29 6,000 7,020 2,998 29年7月、委託業務発注。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 23,000 20,002 2,998
県 25
県 26
県 27
県 28 40,000 34,499 - 28年7，9月、委託業務発注。
県 29 11,500 5,832 11,169 29年7月、委託業務発注。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 51,500 40,331 11,169
県 25
県 26
県 27
県 28 21,000 15,850 - 28年9月、委託業務発注。
県 29 6,000 7,020 4,130 29年7月、委託業務発注。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 27,000 22,870 4,130
県 25
県 26
県 27
県 28 18,000 15,199 - 28年6，9月、委託業務発注。
県 29 6,000 5,346 3,455 29年7月、委託業務発注。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 24,000 20,545 3,455
県 25
県 26
県 27
県 28 26,000 22,554 - 28年7，9月、委託業務発注。
県 29 6,000 5,400 4,046 29年8月、委託業務発注。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 32,000 27,954 4,046
県 25
県 26
県 27
県 28 26,000 25,999 1 28年8，9月、委託業務発注。
県 29 6,000 4,278 1,722 28年8，9月委託業務発注の変更契約で使用。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 32,000 30,277 1,723
県 25
県 26
県 27
県 28 14,000 13,998 2 28年9月、委託業務発注。
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 14,000 13,998 2
県 25
県 26
県 27
県 28 43,000 42,999 - 28年9，12月、委託業務発注。
県 29 25,000 0 -
県 30 6,264 - H30.6　委託業務発注
県 R1
県 R2
県 R3

累計 68,000 49,263 0
県 25
県 26
県 27
県 28 725,250 602,606 - 28年10，11，12月、請負工事発注。
県 29 458,250 289,243 - 30年1,4月　請負工事発注
県 30 412,500 274,029 31年2,4月、R1年5月請負工事発注
県 R1 326,750 255,407 R1年11月請負工事発注、R2年8,9月委託業務発注
県 R2 101,875 0 R3年3月時点で未着工
県 R3 190,500

累計 2,215,125 1,421,285 0
県 25
県 26
県 27
県 28 419,829 387,631 32,198 28年6月、着工。
県 29 747,864 698,930 48,934 30年3月、完了
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 1,167,693 1,086,561 81,132

～ 291,556,926

52 (5) －

－

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農業
水利施設等保
全再生事業）

福島（対
策工）地

区
県 直接 継続 2,898,700 28 ～ R7

55 (5) － 43 － 3 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（農業用
機械施設等）

鹿島区
原町区
小高区

南相馬市 間接 完了 28

～ 29

(5) － 40 － 33 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬市
栃窪地区

28

53 (5) － 40 － 36 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

川内村
川内地区

県 直接 完了 68,000 28 ～ 30

51 (5) － 40 － 34 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬市
小山田地

区
県 直接 完了 30,278 28

～

完了 23,051 28 ～ 29

49 (5) － 40 － 32 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬市
橲原地区

県 直接 完了 21,200 28 ～ 29

48

29

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
防災事業）

富岡町
椿屋第2

地区
県 直接 完了 20,000

46 (5) － 40 － 29 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬市
岡田地区

県 直接 完了 20,183

45 －(5) － 40

直接

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬市
片草地区

28 －

47 (5) － 40 － 30 －

40 － 37

(5) － 40 － 31 －

～ 29

28 ～ 29

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬市
鶴谷地区

県 直接 完了 40,332

県

県 直接 完了 28,555 28

28

50

～ 28

28

40 － 35 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

南相馬
市・飯舘

村
岩部地区

県

54 (5) －

直接 完了 14,000 28 ～



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 25
県 26
県 27
県 28 555,449 215,460 - 28年9月、着工。
県 29 339,982 7 29年9月　完了。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 555,449 555,442 7
県 25
県 26
県 27
県 28 244,768 220,698 24,070 28年6月　着工、29年1月　完了。
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 244,768 220,698 24,070
県 25
県 26
県 27
県 28 27,000 27,000 - 28年9月、委託業務発注。
県 29 5,000 3,996 1,004 29年10月、委託業務発注。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 32,000 30,996 1,004
県 25
県 26
県 27
県 28 25,000 24,999 - 28年9月、委託業務発注。
県 29 5,000 3,186 1,815 29年10月、委託業務発注。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 30,000 28,185 1,815
県 25
県 26
県 27
県 28 26,000 25,999 - 28年9月、委託業務発注。
県 29 5,000 3,186 1,815 29年10月、委託業務発注。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 31,000 29,185 1,815
県 25
県 26
県 27
県 28 25,000 24,999 - 28年9月、委託業務発注。
県 29 5,000 3,996 1,005 29年10月、委託業務発注。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 30,000 28,995 1,005
県 25
県 26
県 27
県 28 527,310 0 - 平成29年3月末時点で未着工。
県 29 524,518 2,792 29年5月　着工、30年3月　完了。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 527,310 524,518 2,792
県 25
県 26
県 27 17,670 17,670 - 28年2月、促進費交付。
県 28 3,028 3,028 - 28年11月、促進費交付。
県 29 24,761 - 29年6月委託業務発注。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 20,698 45,459 0
県 25
県 26
県 27 40,261 28,246 - 27年11月、工事等発注。
県 28 86,875 60,246 - 28年12月、工事発注。
県 29 28,720 - 29年6月委託業務発注。
県 30 2,681 - 30年9月委託業務発注。
県 R1 25,261 52,464 - R1年7月、促進費交付。
県 R2
県 R3

累計 152,397 172,357 0
県 25
県 26
県 27 150,780 8,332 - 27年7,8月、28年3月、委託業務発注。
県 28 413,328 500,041 - 28年9月、工事発注。
県 29 353,475 383,776 - 29年7月委託業務発注。29年9月工事発注。
県 30 64,335 84,316 - 30年6,9月委託業務発注。30年7月工事発注。

県 R1 649,173 313,989 -
R1年6月、委託業務発注。R1年9,10月工事発注。30年既発注債務
工事R1年度分支払い。

県 R2 322,180 -
R2年8月、R3年3月委託業務発注。30,R1年既発注債務工事R2年
度分支払い。

県 R3 395,868 138,374 R3年8,9月委託業務発注。R3年9月、工事発注。
累計 2,026,959 1,751,008 0

県 直接 継続 2,702,615 27 ～ R5

65 (5)

64

43 －

29

27

29

葛尾村 間接 完了 703,080

～県

～ 29

63

27 ～ R1

66 (5) － 40 － 44 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

南相馬市
飯崎地区

完了 26,708

－ 40 －

直接 完了 31,000

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

南相馬市
押釜地区

県 直接 完了 222,643

28 ～－
農業用倉庫整
備事業

葛尾村

(5) － 40 － 42 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

田村市
大槻地区

県 直接

29

62 (5) － 40 － 41 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

田村市
西向地区

県 直接 完了 30,000 28 ～

61 (5) － 40 － 40 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

田村市
上岩井沢

地区

～ 29

60 (5) － 40 － 39 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

田村市
地見城地

区
県 直接 完了 30,000 28 ～ 29

59 (5) － 40 － 38 －

28 ～ 29

－ 5 －

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

飯舘村
松塚地区

飯舘村 間接 完了 326,358 28 ～ 28

56 (5) － 43 － 4 －
米備蓄倉庫建
設事業

川内村 川内村 間接 完了 740,599

28

57 (5) － 43

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

田村市
山口地区

県 直接 完了 32,000 28

(5) － 43 － 6



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 25
県 26
県 27 188,000 117,200 - 27年4月、施設管理委託契約。27年9月、28年1月、工事発注。

県 28 278,303 221,769 -
28年4月施設管理委託契約。28年8月調査発注。29年2月工事発
注。

県 29 172,245 231,660 - 29年4月施設管理委託契約。29年10月工事発注。

県 30 475,741 243,353
30年4月施設管理委託契約。30年8,10月工事発注。30年10月委託
発注

県 R1 804,366 296,370
31年4月施設管理委託契約。R1年10月工事発注。R1年8月委託発
注

県 R2 973,399 272,276
R2年4月施設管理委託契約。R2年5,9月工事発注。R2年9月委託
発注

県 R3 452,229
R3年4月施設管理委託契約。R3年　月工事発注。R3年11月委託
発注

累計 3,344,283 1,382,628 0
県 25
県 26
県 27 751,750 698,881 - 27年8,10,11月、28年2,3月、工事発注。
県 28 258,870 286,598 - 28年9月、工事発注。
県 29 387,500 309,680 - 29年8,9月30年2月工事発注。
県 30 720,750 679,516 - 30年6,7,10月、R1年1月委託業務発注。31年1月工事発注。
県 R1 542,500 467,233 - R1年6,7,10月、委託業務発注。R2年3月工事発注。
県 R2 310,000 112,404 - R2年8,10月、委託業務発注。R3年3月工事発注。
県 R3 116,250 125,116 R3年8,9月委託業務契約。R3年10月,R4年3月業務設計委託。

累計 3,087,620 2,679,428 0
県 25
県 26
県 27
県 28 64,725
県 29 225,390 89,403 - 29年7,9月委託業務発注。
県 30 45,243 55,732 - 30年9月、R1年1月委託業務発注。30年10月工事発注。

県 R1 950,335 255,061 -
R1年7月委託業務発注。R1年5月工事発注。30年既発注債務工事
R1年度分支払い。

県 R2 611,037 -
R2年4,10月委託業務発注。R2年6月工事発注。30,R1年既発注債
務工事R2年度分支払い。

県 R3 120,243 283,739
R3年6月、委託業務発注。R4年1月工事発注。30,R2年既発注債務
工事R3年度分支払い。

累計 1,405,936 1,294,972 0
県 25
県 26
県 27
県 28 211,542 0 - 29年5月着工予定。
県 29 207,953 3,589 29年　5月着工、30年　3月完了。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 211,542 207,953 3,589
県 25
県 26
県 27
県 28 1,504,593 - 平成29年3月末時点で未着工。
県 29 1,498,500 - 29年9月　着工。
県 30 1,504,593
県 R1
県 R2
県 R3

累計 1,504,593 1,498,500 1,504,593
県 25
県 26
県 27
県 28 61,136 60,401 - 28年10月着工。
県 29 224,970 224,245 1,460 30年12月完了
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 286,106 284,646 1,460
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 950,362 74,484 - 29年9月業務委託発注。
県 30 105,092 - 30年7,9月R1年1月委託業務発注。30年9月工事発注。

県 R1 328,371 -
R1年4,7月委託業務発注。30年既発注債務工事R1年度分支払
い。

県 R2 353,354 -
R2年7,9月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払
い。

県 R3 158,925 247,285 R3年6,9月、委託業務発注。R3年10月工事発注。
累計 1,109,287 1,108,586 0

県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 24,000 23,999 - 29年8月委託業務発注。29年12月工事発注。
県 30 52,500 13,378 - 30年9月委託業務発注。
県 R1 256,500 124,044 - R1年6月工事発注。
県 R2 75,000 203,459 - R2年10月委託業務発注。R3年3月工事発注。
県 R3 16,500 46,063 R3.9月工事発注。

累計 424,500 410,943 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 77,500 77,500 - 29年7月委託業務発注。
県 30 38,750 36,020 - 30年10月工事発注。
県 R1 709,745 119,935 - R1年5,10月委託業務発注。30年既発注債務工事R1年度分支払い。

県 R2 155,000 645,916 - R2年7月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払い。

県 R3 334,869 286,247
R3年7,8月委託業務発注。R3年12月工事発注。30年既発注債務
工事R3年度分支払い。

累計 1,315,864 1,165,618 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 33,000 0 - 30年3月末時点で未着工。
県 30
県 R1
県 R2 18,986 R2年度（R3.3）完了
県 R3

累計 33,000 18,986 0

86 (5) － 40 － 50 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

葛尾村
葛尾地区

県 直接 完了 33,000

－ 49 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（中山
間地域総合整
備事業）

広野町
広野地区

県 直接 継続 1,837,000 29 ～ R7

29 ～ R2

～ 29

南相馬市
矢川原地

区
県 直接 継続 1,616,700 29 ～ R5

84 (5) － 40 － 48 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
防災事業）

飯舘村
飯舘西部

地区
県 直接 継続 917,000 29 ～ R4

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

72 (5) － 43 － 9 －

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

飯舘村
深谷地区

飯舘村 間接 完了 381,476 28

7 －
胡蝶蘭栽培施
設整備事業

葛尾地区 葛尾村 間接 完了 282,056 28 ～ 29

71 (5) － 43 － 8 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（乾燥調
製貯蔵施設）

南相馬市
原町区

南相馬市 間接 完了 2,006,124 28 ～ 30

R4

69 (5) － 40 － 46 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

南相馬市
小高東部

地区
県 直接 継続 2,133,705 28 ～ R6

68 (5) － 42 － 2 －
農業基盤整備
促進事業

川俣町
山木屋地

区
県 直接 継続 4,286,000

45 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（営農
再開支援水利
施設等保全事
業）

相双地区 県 直接 継続 4,753,021

27 ～

26 ～ R7

40

83 (5) － 40 － 47 －

70 (5) － 43 －

67 (5) － 40 －

85 (5) －



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 26,000 18,381 - 29年9、10月委託業務発注。
県 30
県 R1 R１年度（R1.9）完了
県 R2
県 R3

累計 26,000 18,381 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 44,000 34,637 - 29年10、12月委託業務発注。
県 30 H30年度（H31.2）完了
県 R1
県 R2
県 R3

累計 44,000 34,637 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 97,460 33,367 - 平成29年12月工事発注　30年3月変更契約
県 30 52,866 11,227 30年7月完了
県 R1
県 R2
県 R3

累計 97,460 86,233 11,227
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 463,919 332,143 - 29年7月着工　　29年7月、8月、30年3月契約変更
県 30 526,906 262,828 - 30年5月、7月、10月、11月、31年3月契約変更
県 R1 435,759 400,691 430,922 31年4月、11月、2年1月、2月契約変更　　2年3月完了
県 R2
県 R3

累計 1,426,584 995,662 430,922
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 652,374 0 - 30年3月着工、30年3月契約変更
県 30 165,888 692,707 -
県 R1 95,562 29,993 1年6月、9月契約変更　　1年9月完了
県 R2
県 R3

累計 818,262 788,269 29,993
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 1,737,733 1,676,270 61,463 29年9月着工
県 30 31年3月完了
県 R1
県 R2
県 R3

累計 1,737,733 1,676,270 61,463
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 252,963 252,963 － 29年10月着工　　30年3月契約変更
県 30 615 -615 1年3月完了
県 R1
県 R2
県 R3

累計 252,963 253,578 -615
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 549,025 182,782 － 29年7月着工　30年3月契約変更
県 30 299,823 66,420 30年8月、12月　　契約変更31年3月完了
県 R1
県 R2
県 R3

累計 549,025 482,605 66,420
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 1,583,700 1,552,078 31,622 29年12月着工　　31年1月契約変更
県 30 31年3月完了
県 R1
県 R2
県 R3

累計 1,583,700 1,552,078 31,622
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 40,000 26,136 - 29年11月委託業務発注。
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 40,000 26,136 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 40,000 23,004 16,996 29年11月委託業務発注。
県 30 3,308 -3,308 H30.8　委託業務発注
県 R1 9,691 -9,691 H31.4　委託業務発注
県 R2
県 R3

累計 40,000 36,003 3,997

～ R1110

～ 30

109 (5) － 40 － 53 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）深野南地
区

南相馬市
深野南地

区
県 直接 完了 44,990 29 ～ 30

97 大熊町 間接 完了 2,111,602

(5) － 43 － 15 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（水稲育
苗施設整備事
業）

29
楢葉町下
小塙地区

楢葉町 間接 完了 340,303

(5) － 40 － 54 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）上栃窪地
区

29

29
南相馬市
上栃窪地

区
県 直接 完了 40,000

93 (5) － 43 － 13 － 川俣町

～ 30

96 (5) － 43 － 16 －

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

飯舘村
飯舘村内

飯舘村 間接 完了 678,931 29 ～ 30

95

90 (5) － 43 － 10 －

農業用施設整
備事業（穀類
乾燥調製施
設）

1,091,016 ～ R1

94 (5) － 43 － 14 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（農業用
施設整備事
業）

楢葉町上
小塙地区

楢葉町 間接 完了 2,313,959 29 ～ 30

－ 52 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

田村市
古道地区

県 直接 完了 44,000

～ 30

30

29

29

粗飼料生産流
通拠点施設整
備事業

川俣町
山木屋地

区
川俣町 間接 完了 1,739,059 29 ～ R1

87 (5) － 40 － 51 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

田村市
北移地区

県 直接 完了 26,000

29 ～

大根森地
区

川内村 間接 完了 129,947

92 (5) － 43 － 12 －

－ 4088 (5)

～ R1

29川俣町 間接 完了

被災地域農業
復興総合支援
事業（施設園
芸事業）

(5) － 43 － 11 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（栽培施
設等整備事
業）

大熊町
大河原地

区



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 114,450 98,172 - 30年3月委託業務発注。
県 30 97,500 92,486 - 30年6,8月委託業務発注。30年10月工事発注。
県 R1 316,950 303,537 - R1年8,10月委託業務発注。R1年9月工事発注。
県 R2 1,168,950 530,087 - R2年7,10月委託業務発注。R2年9月,R3年1月工事発注。

県 R3 1,071,600 812,567
R3年8,9月委託業務発注。R3年9月,R4年3月工事発注。R2年既発
注債務工事R３年度分支払い。

累計 2,769,450 1,836,849 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 416,950 27,736 - 29年12月、30年1月委託業務発注。
県 30 145,864 - 30年7月委託業務発注。30年10月工事発注。
県 R1 19,607 262,957 - R1年6,7月、委託業務発注。R1年9月工事発注。
県 R2 170,500 21,120 - R2年6月委託業務発注。
県 R3 41,075 101,517 R3年7月委託業務発注。R3年12月工事発注。

累計 648,132 559,194 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 138,750 8,424 - 29年12月委託業務発注。
県 30 -
県 R1 67,829 - R1年6月工事発注。
県 R2 25,987 - R2年11月工事発注。
県 R3 25,754 既発注工事増額変更。

累計 138,750 127,994 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 37,320 69,827 -32,507 29年10月　着工、30年3月完了
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 37,320 69,827 -32,507
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 4,140,000 0 H31、３月着手。
県 R1 1,200,636
県 R2 2,932,875 6,489 R３、３月完了。
県 R3

累計 4,140,000 4,133,511 6,489
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 92,220 92,008 212 30年9月着工　　31年3月変更契約　　31年3月完了
県 R1
県 R2
県 R3

累計 92,220 92,008 212
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 96,988 96,795 193 30年7月着工　　31年3月完了
県 R1
県 R2
県 R3

累計 96,988 96,795 193
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 31,000 15,840 15,160 H30.7 委託業務発注
県 R1
県 R2
県 R3

累計 31,000 15,840 15,160
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 5,000 4,612 388 H30.8　委託業務発注
県 R1 0
県 R2
県 R3

累計 5,000 4,612 388
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 35,000 32,126 2,874 H30.6　委託業務発注
県 R1 2,873 -2,873 H30委託業務変更追加
県 R2
県 R3

累計 35,000 34,999 1
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 10,000 9,224 776 H30.6　委託業務発注
県 R1 37,000 36,999 1 R1.5委託業務発注
県 R2
県 R3

累計 47,000 46,223 777

30 ～ R1

131 (5) - 40 - 61 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）井田川地
区

南相馬市
井田川地

区
県 直接 完了 47,000 30 ～ R1

130 (5) - 40 - 60 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）小屋木地
区

南相馬市
小屋木地

区
県 直接 完了 35,000

30
田村市

古道地区
県 直接 完了 31,000 ～ 30

129 (5) - 40 - 59 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）北移地区

田村市
北移地区

県 直接 完了 5,000 30 ～ 30

128 (5) - 40 - 58 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

川内村
中里地区

川内村 間接 完了 122,961 ～ 30

122 (5) - 43 - 19 -
エゴマ搾油施
設整備事業

川内村
宮渡地区

川内村 間接 完了 129,318 30 ～ 30

121 (5) - 43 - 18 -

穀物乾燥調製
施設（ミニライ
スセンター）整
備事業

29 ～ 29

120 (5) - 45 - 1 -

木材加工流通
施設等整備事
業

浪江町 浪江町 間接 完了 5,520,000 30 ～ R2

114

30

(5) － 43 － 17 －

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業
（前田地区）

飯舘村
前田地区

県 直接 完了 102,863

29
田村市

永谷地区
県 直接 継続 845,000 ～ R4

113 (5) － 40 － 57 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（水利
施設整備事
業）岩部地区

飯舘村
岩部地区

県 直接 継続 185,000 29 ～ R4

112 (5) － 40 － 56 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（中山
間地域総合整
備事業）永谷
地区

111 (5) － 40 － 55 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）太
田地区

南相馬市
太田地区

県 直接 継続 4,966,250 29 ～ R6



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 37,000 27,630 - H30.4発注
県 R1 4,493 4,877 H30業務変更追加
県 R2
県 R3

累計 37,000 32,123 4,877
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 20,000 11,993 8,007 H30.5　委託業務発注
県 R1
県 R2
県 R3

累計 20,000 11,993 8,007
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 32,511 32,394 - 30年8,9月委託業務発注。
県 R1 164,261 155,375 - R1年5月委託業務発注。R2年3月工事発注。
県 R2 357,236 187,605 - R2年6月委託業務発注。R2年10月工事発注。
県 R3 86,761 223,673 R3年6月委託業務発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。

累計 640,769 599,047 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 28,636 28,519 - 30年8,9月委託業務発注。
県 R1 172,011 142,095 - R1年8月委託業務発注。R2年3月工事発注。
県 R2 182,086 64,952 - R2年6月委託業務発注。R2年10月工事発注。
県 R3 63,511 112,984 R3年6月委託業務発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。

累計 446,244 348,550 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 40,261 40,144 - 30年8,9月委託業務発注。
県 R1 218,511 205,122 - R1年8,9月委託業務発注。R2年3月工事発注。
県 R2 373,511 235,317 - R2年6月委託業務発注。R2年10月工事発注。
県 R3 51,111 102,968 R3年7月委託業務発注。

累計 683,394 583,551 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 95,015 72,494 - 31年1,2月委託業務発注。
県 R1 102,765 14,736 - R1年4,9月委託業務発注。
県 R2 777,480 176,096 - R2年9月委託業務発注。R2年7,11月工事発注。

県 R3 614,265 596,424
R3年8月委託業務発注。R3年5,10月工事発注。R2年既発注債務
工事R3年度分支払い。

累計 1,589,525 859,750 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 151,950
県 R1 114,450 116,025 - R1年9,10月委託業務発注。
県 R2 18,750 17,931 - R2年7月委託業務発注。

県 R3 1,472,475 196,884
R3年9,11,12月委託業務発注。R3年8月工事発注。R3年9月債務
工事発注。

累計 1,757,625 330,840 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 136,462 98,456 - 31年2,3月委託業務発注。
県 R1 84,450 18,606 - R1年9月委託業務発注。
県 R2 245,700 43,835 - R2年9,11月委託業務発注。R2年12月工事発注。
県 R3 885,300 299,068 R3年4,10月委託業務発注。R3年10月債務工事発注。

累計 1,351,912 459,965 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 1,039,337 887,468 151,869 30年6月着手　　31年3月完了
県 R1 946,537 884,611 61,926 1年6月着手　　2年3月完了
県 R2 824,029 765,748 58,281 2年6月着手　　3年3月完了
県 R3 426,480 344,221 55,251 3年7月着手　　3年3月一部完了（一部繰越）

累計 3,236,383 2,882,048 327,327
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 32,511 32,394 - 30年8,9月委託業務発注。
県 R1 209,986 201,441 - R1年8,10月委託業務発注。R2年3月工事発注。
県 R2 424,661 149,767 - R2年6月委託業務発注。R2年10月工事発注。
県 R3 152,500 R3年7月委託業務発注。

累計 667,158 536,102 0

30
鹿島区
原町区
小高区

南相馬市 間接 継続 4,279,170 ～ R4

141 (5) - 40 - 70 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

上岩井沢
地区

県 直接 継続 1,049,970 30 ～ R6

140 (5) - 43 - 20 -

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用機械
施設等）

南相馬市
西真野地

区
県 直接 継続 4,409,450 ～ R7

139 (5) - 40 - 69 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）高
平中部地区
（基金型）

南相馬市
高平中部

地区
県 直接 継続 5,202,150 30 ～ R7

138 (5) - 40 - 68 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）西
真野地区（基
金型）

30 ～ R7

137 (5) - 40 - 67 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）鹿
島西部地区
（基金型）

南相馬市
鹿島西部

地区
県 直接 継続 2,660,620 30 ～ R7

136

30

(5) - 40 - 66 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）西
向地区（基金
型）

田村市
西向地区

県 直接 継続 1,026,795

30
田村市

山口地区
県 直接 継続 995,540 ～ R6

135 (5) - 40 - 65 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）地
見城地区（基
金型）

田村市
地見城地

区
県 直接 継続 618,950 30 ～ R6

134 (5) - 40 - 64 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）山
口地区（基金
型）

浪江町
藤橋地区

県 直接 完了 32,125 ～ R1

133 (5) - 40 - 63 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）舘山地区

富岡町
舘山地区

県 直接 完了 20,000 30 ～ 30

132 (5) - 40 - 62 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）藤橋地区

30



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 55,734 36,765 - 30年12月、31年1,3月委託業務発注。
県 R1 374,834 110,352 - R1年6,11月委託業務発注。R1年9月工事発注。
県 R2 62,895 - R2年9,11月委託業務発注。R2年12月工事発注。
県 R3 58,743 250,547 R3年8月委託業務発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。

累計 489,311 460,559 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 114,450 85,509 - 31年2,3月委託業務発注。
県 R1 84,450 - R1年8月委託業務発注。
県 R2 373,462 158,324 - R2年9,10月委託業務発注。R2年9月工事発注。

県 R3 455,212 461,178
R3年9月委託業務発注。R3年8,9月債務工事発注。R2年既発注債
務工事R3年度分支払い。

累計 1,027,574 705,011 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 39,243 30,294 - 30年12月、31年1月委託業務発注。
県 R1 439,626 93,855 - R1年6,7月委託業務発注。R1年9月工事発注。
県 R2 69,427 - R2年11月委託業務発注。R2年7月工事発注。
県 R3 135,877 257,335 R3年4,6月委託業務発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。

累計 614,746 450,911 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 37,017 11,445 25,572 30年10月設計着手　　31年1月契約変更　　3年3月完了
県 R1 1,333,799 0 -
県 R2 1,314,921 18,878 2年4月着工　　2年9月契約変更　　3年3月完了
県 R3

累計 1,370,816 1,326,366 44,450
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 28,000 0 -
県 R1 8,160 - R1.7委託業務発注
県 R2 7,451 - R2.8委託業務発注
県 R3

累計 28,000 15,611 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 32,000 0 32,000
県 R1 10,071 -10,071 R1.7委託業務発注
県 R2 9,197 -9,197 R2.8委託業務発注
県 R3

累計 32,000 19,268 12,732
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 27,000 7,970 19,030 H30.10委託業務発注
県 R1 8,000 25,300 -17,300 R1.7委託業務発注
県 R2 1,699 -1,699 R1業務変更追加
県 R3

累計 35,000 34,969 31
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 32,000 32,000
県 R1 22,000 -22,000 R1.5委託業務発注
県 R2 7,693 -7,693 R2.7委託業務発注
県 R3

累計 32,000 29,693 2,307
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 32,000 24,516 7,484 H30.11　委託業務発注
県 R1 2,926 -2,926 H30業務変更追加
県 R2
県 R3

累計 32,000 27,442 4,558
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 135,000 72,360 62,640 H30.12委託業務発注
県 R1 2,640 -2,640 H30業務変更追加
県 R2 19,999 -19,999 R2.6委託業務発注
県 R3

累計 135,000 94,999 40,001
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 20,000 15,531 4,469 H30.11　委託業務発注
県 R1 4,468 -4,468 H30業務変更追加
県 R2
県 R3

累計 20,000 19,999 1

30
南相馬市
南幹線地

区
県 直接 完了 20,000 ～ R1152 (5) - 40 - 80 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）　南幹線地
区

楢葉町
山田浜地

区
県 直接 完了 29,031 ～ R2

151 (5) - 40 - 79 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）　楢葉地区

楢葉町
楢葉地区

県 直接 完了 135,000 30 ～ R2

150 (5) - 40 - 78 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）　山田浜地
区

30 ～ R2

149 (5) - 40 - 77 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）加倉地区

浪江町
加倉地区

県 直接 完了 32,000 30 ～ R2

148

30

(5) - 40 - 76 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）　村上・福
岡地区

南相馬市
村上・福
岡地区

県 直接 完了 35,000

30
南相馬市
鳩原地区

県 直接 完了 28,000 ～ R4

147 (5) - 40 - 75 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）　小谷地区

南相馬市
小谷地区

県 直接 継続 34,969 30 ～ R4

146 (5) - 40 - 74 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）　鳩原地区

片草地区 県 直接 継続 889,690 ～ R5

145 (5) - 43 - 21 -

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業
（飯舘村ライス
センター）

飯舘村 飯舘村 間接 完了 1,827,755 30 ～ R2

144 (5) - 40 - 73 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

30 ～ R6

143 (5) - 40 - 72 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）（基
金型）

鶴谷地区 県 直接 継続 2,901,584 30 ～ R7

142

30

(5) - 40 - 71 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）（基
金型）

岡田地区 県 直接 継続 768,162



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 14,235 13,770 465 31年2月設計着手　　31年3月契約変更　　31年3月完了
県 R1 556,990 555,522 1,468 1年7月着手　　2年3月契約変更　　2年3月完了
県 R2
県 R3

累計 571,225 569,292 1,933
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 213,000
県 R1 7,707 - R1年8月業務委託発注。
県 R2 23,192 - R2年7,9月業務委託発注。
県 R3 3,754 179,905 R3年９月業務委託発注。

累計 213,000 34,653 179,905
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 58,462 30,112 - R2年3月委託業務発注。
県 R2 120,712 49,772 - R2年7,8月委託業務発注。R3年3月工事発注。
県 R3 431,175 100,306 R3年11,12月委託業務発注。R3年11月債務工事発注。

累計 610,349 180,190 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 57,000
県 R2 9,556 - R2.6委託業務発注
県 R3 33,000 - R3.8委託業務発注

累計 57,000 42,556 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 24,750 7,672 17,078 1年6月設計着手　　1年9月、2年1月契約変更　　1年3月完了
県 R2 1,517,705 1,509,147 8,558 2年6月着工　3年3月契約変更
県 R3 3年5月完了

累計 1,542,455 1,516,819 25,636
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 446,477 422,677 23,800 1年7月着工　　1年10月、2年3月契約変更
県 R2 2年7月契約変更　　2年8月完了
県 R3

累計 446,477 422,677 23,800
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 1,385,171 1,351,466 33,705 1年11月着工
県 R2 2年7月契約変更　　2年9月完了
県 R3

累計 1,385,171 1,351,466 33,705
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 93,142 92,400 742 1年9月着工、2年3月完了
県 R2
県 R3

累計 93,142 92,400 742
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 152,378 148,205 4,173 2年1月着工　　2年3月契約変更
県 R2 3年3月完了
県 R3

累計 152,378 148,205 4,173
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 598,262 432,248 166,014 1年11月着工　　2年3月契約変更
県 R2 2年9月、10月、12月契約変更　　3年3月完了
県 R3

累計 598,262 432,248 166,014
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 56,194 44,125 12,069 1年9月着工　　1年10月契約変更　　2年3月完了
県 R2
県 R3

累計 56,194 44,125 12,069

飯舘村
（伊丹沢
地区）

飯舘村 間接 完了 797,683 ～ R2

163 (5) - 43 - 29 -

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業
(宮内地区畜
産用機械整
備)

飯舘村
（宮内地

区）
飯舘村 間接 完了 74,925 R1 ～ R1

162 (5) - 43 - 28 -

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業
（伊丹沢地区
畜産拠点）

R1 ～ R1

161 (5) - 43 - 27 -
野菜栽培施設
整備事業

東山地区 川内村 間接 完了 203,171 R1 ～ R2

160

R1

(5) - 43 - 26 -

穀物乾燥調製
施設（ミニライ
スセンター）整
備事業

後谷地地
区

川内村 間接 完了 124,190

R1
楢葉町上
繁岡地区

楢葉町 間接 完了 595,303 ～ R2

159 (5) - 43 - 25 -

被災地域農業
復興総合支援
事業
(甘藷貯蔵施
設整備事業）

楢葉町前
原地区

楢葉町 間接 完了 1,846,895 R1 ～ R2

158 (5) - 43 - 24 -

楢葉町トマト栽
培施設整備事
業

浪江町地
浪江南地

区
県 直接 継続 57,000 ～ R4

157 (5) - 43 - 23 -

被災地域農業
復興総合支援
事業
（乾燥調製貯
蔵施設）

小高区 南相馬市 間接 完了 2,056,607 R1 ～ R3

156 (5) - 40 - 83 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）　浪江南地
区

30 ～ R4

155 (5) - 40 - 82 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）（基
金型）

南屋形地
区

県 直接 継続 1,278,100 R1 ～ R6

154

R1

(5) - 40 - 81 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業（通
作条件整備
型））

飯舘村
野手神地

区
県 直接 継続 284,000

153 (5) - 43 - 22 -
養鶏施設整備
事業

葛尾村 葛尾村 間接 完了 761,635 30 ～ R1



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 19,353 19,305 48 1年9月設計着手　　2年3月完了
県 R2
県 R3 869,115 811,344 57,771 3年7月一期工事着工　4年3月完了

累計 888,468 830,649 57,819
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 33,000 32,175 825 1年8月設計着手　　2年3月完了
県 R2 4,877,515 4,721,586 155,929 2年10月着工
県 R3 3年12月完了

累計 4,910,515 4,753,761 156,754
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 380,806 313,221 67,585 1年8月着工　　1年10月契約変更　　2年3月完了
県 R2
県 R3

累計 380,806 313,221 67,585
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 18,047 17,332 715 1年12月設計着手　　2年3月契約変更　　2年3月完了
県 R2
県 R3

累計 18,047 17,332 715
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 280,500 - 2年7月着工
県 R3 268,125 12,375

累計 280,500 268,125 12,375
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 161,427 147,384 14,043 2年7月設計着手　　3年3月完了
県 R3 248,661 197,373 51,288 3年6月着手　　3年3月完了

累計 410,088 344,757 65,331
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 1,328,582 1,272,009 56,573 2年6月着工　3年3月契約変更
県 R3 4年3月完了

累計 1,328,582 1,272,009 56,573
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 21,243 13,158 8,085 2年10月設計着手　　3年3月完了
県 R3 1,081,814 255,882 820,872 3年4月着工　4年3月契約変更

累計 1,103,057 269,040 828,957
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 73,625
県 R3 526,147 57,530 R3年6月委託業務発注。

累計 599,772 57,530 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 58,086 42,573 - R3年1,2月委託業務発注。
県 R3 271,211 244,851 R3年9月委託業務発注。R4年3月工事発注。

累計 329,297 287,424 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 26,250 14,446 - R3年2月委託業務発注。
県 R3 165,750 78,442 R3.4委託業務発注。R4.3工事発注。

累計 192,000 92,888 0

南相馬市
前向地区

県 直接 継続 864,000 ～ R6183 (5) - 40 - 86 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
防災事業）（基
金型）

R2 ～ R6

182 (5) - 40 - 85 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）（基
金型）

田村市
北移地区

県 直接 継続 934,000 R2 ～ R7

181

R2

(5) - 40 - 84 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）（基
金型）

南相馬市
栃窪地区

県 直接 継続 1,155,075

R2富岡町 富岡町 間接 完了 1,771,443 ～ R3

180 (5) - 43 - 37 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（ライスセ
ンター・米流通
合理化施設整
備）田村市

田村市 田村市 間接 継続 1,463,997 R2 ～ R4

179 (5) - 43 - 36 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（カント
リーエレベー
ター整備）富岡
町

川内村 川内村 間接 完了 374,000 ～ R3

178 (5) - 43 - 35 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（水稲生
産流通拠点整
備事業）川俣
町

川俣町 川俣町 間接 完了 546,784 R2 ～ R3

177 (5) - 43 - 34 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（醸造施
設整備事業）
川内村

R1 ～ R1

171 (5) - 43 - 33 -
大笹酪農施設
整備事業

葛尾村 葛尾村 間接 完了 24,063 R1 ～ R1

170

R2

(5) - 43 - 32 -

いいたて　まで
いな
農業復興計画
基幹事業
（水田農業用
機械等整備）

飯舘村
（飯樋地

区）
飯舘村 間接 完了 507,742

R1小高区 南相馬市 間接 継続 1,621,667 ～ R4

169 (5) - 43 - 31 -
乾燥調製貯蔵
施設整備事業

浪江町 浪江町 間接 完了 6,547,354 R1 ～ R3

168 (5) - 43 - 30 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（南相馬
市小高園芸団
地）



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 41,000 7,935 - R2.6委託業務発注
県 R3 23,100 - R3.8委託業務発注

累計 41,000 31,035 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 32,000 5,170 - R2.6委託業務発注
県 R3 17,824 - R3.9委託業務発注

累計 32,000 22,994 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 7,837 7,837 0 2年10月設計着手　　3年3月完了
県 R3 165,396 163,350 2,046 3年5月着工　3年9月完了

累計 173,233 171,187 2,046
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 49,179 44,472 4,704 2年9月着工　　2年12月契約変更　　3年3月完了
県 R3

累計 49,179 44,472 4,704
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 15,060 14,682 378 2年10月設計着手　　2年12月契約変更　　3年3月完了
県 R3 828,617 23,677 864,182

累計 843,677 38,359 864,560
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 70,253
県 R3 1,300,876 100,827 R3年4,6月委託業務発注。R4年3月債務工事発注。

累計 1,371,129 100,827 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 13,875 13,671 204 2年11月設計着手　　3年3月完了
県 R3 387,357 381,428 5,929 3年5月着工　3年12月完了

累計 401,232 395,099 6,133
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 20,386 19,723 663 2年11月設計着手　　3年3月完了
県 R3

累計 20,386 19,723 663
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 7,352 7,187 165 2年11月設計着手　　3年2月契約変更　　3年3月完了
県 R3 155,940 128,765 1 3年5月着工　4年3月完了

累計 163,292 135,952 166
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 13,970 8,265 5,705 2年11月設計着手　　3年2月契約変更　　3年3月完了
県 R3 297,036 92,639 204,397 3年6月着工　4年3月完了

累計 311,006 100,904 210,102
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 100,950
県 R3 75,000 153,744 R3年7,9月委託業務発注。R4年2月工事発注。

累計 175,950 153,744 0

R2 ～ R4

199 (5) - 40 - 90 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）（基
金型）

南相馬市
井田川地

区
県 直接 継続 3,679,240 R2 ～ R8

198 (5) - 43 - 44 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（水稲育
苗施設整備）
葛尾村

葛尾村 葛尾村 間接 継続 418,062

R2
上野川地

区
葛尾地区

葛尾村 間接 継続 1,362,649 ～ R3

197 (5) - 43 - 43 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（ライスセ
ンター・農業用
機械整備）葛
尾村

下葛尾地
区

葛尾村 間接 完了 181,491 R2 ～ R3

196 (5) - 43 - 42 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（肥育素
牛生産施設整
備）葛尾村

深野南地
区

県 直接 継続 2,715,100 ～ R6

195 (5) - 43 - 41 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（小高東
部ライスセン
ター整備）南相
馬市

小高区 南相馬市 間接 完了 534,977 R2 ～ R3

189 (5) - 40 - 89 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

R2 ～ R2

188 (5) - 43 - 40 -

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業
（八木沢地区
養豚施設）飯
舘村

飯舘村
（八木沢
地区）

飯舘村 間接 継続 1,203,893 R2 ～ R4

187

R2

(5) - 43 - 39 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（そば大
豆乾燥調整施
設整備）葛尾
村

野川地区 葛尾村 間接 完了 65,568

R2
飯舘村

上飯樋地
区

県 直接 継続 32,000 ～ R4

186 (5) - 43 - 38 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（サツマイ
モ貯蔵施設整
備）田村市

田村市 田村市 間接 完了 230,978 R2 ～ R3

185 (5) - 40 - 88 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

184 (5) - 40 - 87 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

飯舘村
佐須地区

県 直接 継続 41,000 R2 ～ R4



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 79,011
県 R3 44,076 R3年8,9,12月委託業務発注。

累計 79,011 44,076 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 140,236

累計 140,236 0 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 88,040

累計 88,040 0 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 15,000 9,423 5,577 R3.9月委託業務発注

累計 15,000 9,423 5,577
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 55,800 48,818

累計 55,800 48,818 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 30,000

累計 30,000 0 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 36,000

累計 36,000 0 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 75,136

累計 75,136 0 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 84,530 68,216 16,314 R4.3月工事契約

累計 84,530 68,216 16,314
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 57,000

累計 57,000 0 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 366,086 3年10月設計着手

累計 366,086 0 0

R3 ～ R6207 (5) - 43 - 45 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（畜産施
設拠点）（基金
型）

浪江町
棚塩地区

浪江町 間接 継続 9,210,480

R3
浪江町
浪江堰

県 直接 継続 107,000 ～ R4

214 (5) - 40 - 100 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

浪江町
請戸

県 直接 継続 57,000 R3 ～ R4

210 (5) - 40 - 99 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（広域
農業用水適正
管理対策事
業）

南相馬市
山下地区

県 直接 継続 36,000 ～ R4

209 (5) - 40 - 98 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

南相馬市
橲原地区

県 直接 継続 1,033,150 R3 ～ R6

206 (5) - 40 - 97 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

R3 ～ R8

205 (5) - 40 - 96 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（復興
整備実施計
画）

双葉町
下羽鳥地

区
県 直接 継続 30,000 R3 ～ R4

204

R3

(5) - 40 - 95 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（中山
間地域総合整
備事業）

田村市
古道地区

県 直接 継続 761,000

R3
南相馬市
上栃窪

県 直接 継続 2,012,950 ～ R8

203 (5) - 40 - 94 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（水利
施設整備事
業）

南相馬市
南幹線地

区
県 直接 継続 264,000 R3 ～ R6

202 (5) - 40 - 93 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

楢葉町
山田浜地

区
県 直接 継続 1,142,700 ～ R8

201 (5) - 40 - 92 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

浪江町
藤橋地区

県 直接 継続 1,081,325 R3 ～ R8

200 (5) - 40 - 91 -

農山村地域復
興基盤総合整
備事業（農地
整備事業）

R3



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 11,353 4,001 7,352 3年7月設計着手　4年3月完了

累計 11,353 4,001 7,352
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 9,941 4,001 7,352 3年10月設計着手　4年3月完了

累計 9,941 4,001 7,352
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 15,675 15,675 0 3年10月設計着手　4年3月完了

累計 15,675 15,675 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3 1,281,224 0 4年2月設計着手

累計 1,281,224 0 0
25
26
27
28
29
30
R1
R2
R3

累計 0 0 0
25
26
27
28
29
30
R1
R2
R3

累計 0 0 0
25 0 0 0

1 26 895,160 506,814 388,346
27 1,964,463 1,508,351 88,947

2 28 10,823,718 7,022,870 -32,252
3 29 14,011,819 12,661,603 199,093

30 15,903,948 9,092,287 1,941,456
4 R1 15,035,472 12,925,284 783,972

R2 17,614,387 20,287,533 300,067
R3 17,429,298 10,296,174 2,290,612

5 93,678,265 74,300,916 5,960,241
6 25 0 0 0

26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
R1 0 0 0
R2 0 0 0
R3 0 0 0

0 0 0
93,678,265 74,300,916 5,960,241

R3 ～ R4217 (5) - 43 - 49 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（大笹酪
農施設整備）
葛尾村（基金
型）

葛尾村 葛尾村 間接 継続 1,871,353

R4

216 (5) - 43 - 48 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（野菜集
出荷施設等整
備）富岡町

富岡町
王塚地区

富岡町 間接 継続 1,820,354 R3 ～ R4

215 (5) - 43 - 47 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（井田川
地区ライスセ
ンター）南相馬
市

南相馬市
小高区

南相馬市 間接 継続 203,951

211 (5) - 43 - 46 -

被災地域農業
復興総合支援
事業（育苗施
設整備）浪江
町

浪江町 浪江町 間接 継続 794,275 R2 ～ R4

R2 ～

～

～

県・市町村交付分　合計

「執行残額（国費相当額）」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 県交付分　計
「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を
区別して記載する必要はありません。

（注）

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ
さい。

市町村交付分　計

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し
てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

うち県
交付分

各年度
別合計

うち市町
村

交付分

各年度
別合計



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

県 25
県 26
県 27 48,000 4,896 - 27年9月祈念公園検討開始、28年3月権利者調査開始
県 28 39,934 3,170 29年3月、権利者調査等完了
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 48,000 44,830 3,170
県 25
県 26
県 27
県 28 348,750 100,105 - 28年7月、測量、設計等発注。
県 29 1,033,835 228,802 - 29年7月、測量、設計等発注。

県 30 1,405,850 1,198,082
30年10月　工事発注　31年1月積算業務発注　31年2月工事発注

県 R1 994,725 1,208,293
R1年5月　用地測量、設計等発注　R1年7月、9月、12月工事発注

県 R2 671,925 791,509 R2年9月、R3年2月工事発注　R3年2月　橋梁設計発注
県 R3 206,164 722,254 R3年8月 用地買収、R4年2月 橋梁上部製作工発注

累計 4,661,249 4,249,045 0
県 25
県 26
県 27
県 28 84,800 10,000 - 28年7月、環境調査等発注。

県 29 107,946 72,299 - 29年9月、測量調査等発注。

県 30 56,710 - 30年6月、測量調査等発注

県 R1
県 R2
県 R3

累計 192,746 139,009 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29 435,655 38,507 - 29年7月、測量、設計等発注。

県 30 1,238,899 571,219 30年7月、改良工事発注。30年10月、下部工工事発注。

県 R1 922,250 1,210,857 R1年6月、舗装工事発注。

県 R2 95,325 456,727 R2年6月、道路台帳整備発注。

県 R3 0 124,100 R3年4月、舗装工完了

累計 2,692,129 2,401,410 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30 1,187,423 320,813 - 30年7月、基本設計発注。30年7月、用地買収開始

県 R1 339,750 401,114 - R1年6月　実施設計発注。R1年7月、工事発注

県 R2 981,757 572,403 - R2年7月、工事発注。R2年11月、橋梁予備設計発注

県 R3 0 627,430 R3年6月、地質調査発注。R4年1月、橋梁詳細設計発注。

累計 2,508,930 1,921,760 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1 63,550 13,981 R1年9月　測量、設計等発注

県 R2 12,852 R2年7月橋梁予備設計発注　R2年8月地質調査発注

県 R3 0 36,716 R3年4月 橋梁予備設計、道路詳細設計、R3/11/30完了

累計 63,550 63,549 0
県 25
県 26
県 27
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2 100,750 10,500 R3年2月測量、設計発注

県 R3 116,250 110,531 R3年4月 用地測量

累計 217,000 121,031 0
25 0 0 0

1 26 0 0 0
27 48,000 4,896 0

2 28 433,550 150,039 3,170
3 29 1,577,436 339,608 0

30 3,832,172 2,146,824 0
4 R1 2,320,275 2,834,245 0

R2 1,849,757 1,843,991 0
R3 322,414 1,621,031 0

5 10,383,604 8,940,634 3,170
6 25 0 0 0

26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
R1 0 0 0
R2 0 0 0
R3 0 0 0

0 0 0
10,383,604 8,940,634 3,170

県 直接 継続 4,918,000 R1 ～ R6

双葉町・
浪江町

R730 ～

164 (1) － 11 － 3 －

福島県道路整
備事業（原町
川俣線）

南相馬市
県道原町
川俣線

県 直接 完了 82,000 R1 ～ R3

119 (1) － 13 － 1 －
復興祈念公園
整備事業

～ R2

79 (1) － 11 － 2 －

復興拠点アク
セス道路整備
事業

双葉町
県道長塚
請戸浪江

線

県 直接 完了 3,474,600 29 ～ R3

58 ◆ (1)

県・市町村交付分　合計

「執行残額（国費相当額）」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 県交付分　計
「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を
区別して記載する必要はありません。

（注）

市町村交付分　計

－ 13 － 1 － 2
復興祈念公園
調査事業

双葉町・
浪江町

県 直接 完了 240,933

県 直接 継続 6,336,883

28

－ 13 － 1 － 1
復興祈念公園
調査事業

双葉町・
浪江町

県 直接 完了 60,000

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ
さい。

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し
てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

172 (1) － 11 － 4 －

福島県道路整
備事業（原町
川俣線）（基金
型）

南相馬市
県道原町
川俣線

～ 28

（様式２）

福島県 帰還・移住等環境整備事業計画　　令和３年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

36 (1) － 11 － 1 －

復興拠点アク
セス道路整備
事業

双葉町
県道井手
長塚線

県 直接 継続 9,880,000 28 ～ R7

2726 ◆ (1)

うち市町
村

交付分

各年度
別合計

うち県
交付分

各年度
別合計



令和４年３月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行残額
（国費相当

額）
事業の進捗状況

県 25
県 26 148,351 4,326 144,025 可搬型モニタリングポスト1台を整備済み（27年3月）。
県 27 21,561 37 1 可搬型モニタリングポスト1台を運用（27年4月～28年3月）。
県 28
県 29
県 30
県 R1
県 R2
県 R3

累計 169,912 4,363 144,026
県 25
県 26
県 27 202,273 164,114 38,159 リアルタイム線量測定システム104台を整備済み（28年3月）。

県 28 50,075 42,777 -
リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポス
ト1台を運用（28年4月～29年3月）

県 29 52,600 46,208 -
リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポス
ト1台を運用（29年4月～30年3月）

県 30 56,306 44,164 -
リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポス
ト1台を運用（30年4月～31年3月）

県 R1 74,068 60,947 -
リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポス
ト1台を運用（31年4月～2年3月）
台風19号被害のあったリアルタイム線量測定システムの修繕

県 R2 93,635 86,700 -
リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポス
ト1台を運用（2年4月～3年3月）

県 R3 79,596 73,563 -
リアルタイム線量測定システム101台及び可搬型モニタリングポス
ト1台を運用（3年4月～4年3月）

累計 608,553 518,473 38,159
25 0 0 0

1 26 148,351 4,326 144,025
27 223,834 164,151 38,160

2 28 50,075 42,777 0
3 29 52,600 46,208 0

30 56,306 44,164 0
4 R1 74,068 60,947 0

R2 93,635 86,700 0
R3 79,596 73,563 0

5 778,465 522,836 182,185
6 25 0 0 0

26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
R1 0 0 0
R2 0 0 0
R3 0 0 0

0 0 0
778,465 522,836 182,185

～ 27

27 (3) － 22 － 2 －
環境放射能監
視事業

伊達市、
南相馬

市、川俣
町、楢葉
町、富岡
町、大熊
町、双葉
町、葛尾
村、飯舘

村

県 直接 継続 608,553 27 ～ R3

(3) － 22 － 1 －

環境放射能監
視資機材整備
事業

伊達市、南
相馬市、川
俣町、楢葉
町、川内
村、大熊
町、双葉
町、葛尾

村、飯舘村

県 直接 完了 169,912 26

県・市町村交付分　合計

「執行残額（国費相当額）」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 県交付分　計
「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度
を区別して記載する必要はありません。

（注）

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ
さい。

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し
てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

市町村交付分　計

うち県
交付分

各年度
別合計

うち市町
村

交付分

各年度
別合計

11

（様式２）

福島県 帰還・移住等環境整備事業計画　　令和３年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

事業番号
全体
事業
期間


