
変更許可

％
十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。

　　県施工区間２工区の道路改良工事、舗装工事が間もなく完成となります。

【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進み具合をお知らせします。】

98.5

十文字工区

福島県いわき建設事務所 〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15

TEL:0246-24-6125  FAX：0246-24-6058

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/

一般国道

３９ ９号

ふ く し ま

復興再生道路

工事の進捗率（令和４年8月末現在）

計 画 図

施工状況 令和３年３月に県施工区間１工区が完成し、同年９月にはトンネル等の直轄権限代行区間が完成となりま

した。そして、２工区の工事も完成に近づき、９月１７日の開通式に向けて最後の仕上げに入っています。

ほぼ完成しました。
２工区

舗装工

2

【道路改良工・舗装工】

２工区

道路改良

区画線等工事が終了しました。

1

【完成】

【完成】 【工事中】
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内倉湿原２号橋

十文字トンネル

現道


