
須賀川土木事務所管内 災害復旧進捗状況 令和 ３年５月末現在
須賀川土木

■ 道路災害
● 河川災害

（竣工は黒色）

令和元年１０月１２日～１３日にかけて発生した台風１９号による
豪雨により、須賀川土木事務所が管理する道路・河川では道路の路肩
崩落や河川の護岸流出など計２６ヶ所で災害が発生しました。
被災ヶ所を早期に復旧し安全・安心を確保すべく、令和３年３月ま

でに災害復旧工事を４９箇所のうち４９箇所発注し復旧工事を進めて
おり、５月末までに３４ヶ所が竣工しました。

岩根川

未契約, 0件, 0%

施工中, 15件, 

31％

完了, 34件, 69％

災害復旧工事進捗状況

未契約 施工中 完了
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査定274・273 須賀川矢吹線外（成田・土内工区）

施工前 完 成

○須賀川矢吹線

至矢吹

R2.7月末現在

須賀川方面から矢吹方面を望む

○須賀川二本松自転車道線

至二本松

至須賀川

須賀川方面から二本松方面を望む

須賀川方面から矢吹方面を望む

須賀川方面から二本松方面を望む

至須賀川

７月
竣工

（株）横山建設



査定725 滑川筋（舘ヶ岡工区）

施工前

里橋から上流側 下流から上流を望む

里橋から下流側 右岸から左岸を望む

里橋から上流側 下流から上流を望む

里橋から下流側 右岸から左岸を望む

完 成

R3.３月末現在

左 岸

右 岸

３月
竣工

（株）横山建設



査定739 鈴川筋（河原２号工区）

施工前 完 成

左 岸

上流から下流を望む 下流から上流を望む

R2.12月末現在

12月
竣工

松本建設工業（株）



査定743 釈迦堂川筋（御前森工区）

下流から上流を望む

上流から下流を望む

施工前

下流から上流を望む

上流から下流を望む

R3.1月末現在

上流から下流を望む 上流から下流を望む

左岸 １工区

左岸 ２工区

左岸 ３工区

完 成1月
竣工 （株）八木沼組



査定285 阿武隈川（滝山工区）

左岸から右岸を望む

完 成

右岸

R3.3 月末現在

左岸から右岸を望む

左岸

右岸から左岸を望む

施工前

右岸から左岸を望む

3月
竣工

（株）横山建設



査定286・747 阿武隈川（原作田・滝山２号工区）

○滝山２号工区

状 況施工前

○原作田工区

R3.５月末現在

左岸から右岸を望む 左岸から右岸を望む

左岸から右岸を望む 左岸から右岸を望む

右岸

右岸

２月
一部竣工

(株)橋本組



査定735 中野須賀川線(高清水工区)

状 況施工前

R3.５月末現在

中野方面から須賀川方面を望む 中野方面から須賀川方面を望む

中野方面から須賀川方面を望む 中野方面から須賀川方面を望む

至須賀川

至須賀川

至須賀川

至中野至中野
至須賀川

至中野 至須賀川

至須賀川

至中野

至須賀川
至須賀川

至中野



査定744･745 釈迦堂川(松田南･上川崎工区)

状 況
施工前

R3.５月末現在

至須賀川

至中野
至須賀川

○松田南工区

○松田南工区

○上川崎工区

右岸

右岸

左岸

上流(左岸)から下流を望む

上流から下流を望む

上流（左岸）から下流を望む

上流(左岸)から下流を望む

上流から下流を望む

上流（左岸）から下流を望む

（株）八木沼組

3月
一部竣工



査定736 阿武隈川(永平工区)

施工前

R3.５月末現在

至須賀川

至須賀川

至中野

至須賀川

状 況

須賀川方面から二本松方面を望む須賀川方面から二本松方面を望む

阿武隈川 阿武隈川


