
国道２９４号白河バイパス 道路整備進捗状況

◆白河市田町地内外
◆計画延長 4,120m
◆内、南湖トンネル約474m

小峰大橋約192m
◆車道幅 6.5m（片側一車線）
◆平成７年度着手
◆２０２０年代初頭完了目標

事業の概要

市街地への道路交通が集中し、
慢性的な渋滞が発生しており、ま
た、道路幅が狭く歩行者が危険な
状況にあることから、円滑で安全
な交通を確保するため新しい道路
を整備しています。

事業の目的

南湖トンネル

工事着手前
（平成２９年度）

ＪＲ陸羽街道架道橋

至 那珂川町

至 会津若松市 位置図

至 会津若松市

N

小峰大橋

事業の進捗率

令和４年６月末現在
９５％

令和４年６月末現在

令和４年３月に、小峰大橋の渡橋式を
開催し、田町から国道４号の区間が開
通しました。また、横町工区では交差
点付近の舗装工事が完了しました。引
き続き、早期全線開通に向け取り組ん
でまいりますので、事業へのご理解と
ご協力をよろしくお願いします。

円明寺工区 令和４年３月小峰大橋
渡橋式

至 会津若松市

至 那珂川町

横町工区

円明寺・栄町工区

至 那珂川町

至 会津若松市

南湖トンネル

令和３年度は、計画区間全線で整備を進め、一部区間が開
通しました。令和４年度は、引き続きバイパス整備を進め
ていきます。



棚倉矢吹線 川原田工区 道路整備進捗状況

◆中島村大字川原田地内
◆計画延長 2,000m
◆車道幅 6.5m(片側一車線)
◆歩道幅 2.5m
◆平成17年度着手
◆令和4年2月26日併用開始

事業の概要

棚倉町と矢吹町を結ぶ主要地方
道であり、交通量が非常に多いに
もかかわらず、幅員が狭小である
ので、安全で円滑な交通を確保す
るため、新しい道路を整備してい
ます。

事業の目的

一部供用開始（平成２４年度） 令和４年６月末現在

位置図

至 矢吹町

N

至 棚倉町

棚
倉
矢
吹
線

至棚倉町

至矢吹町

② 令和4年2月26日バイパス全線開通しました①先行供用開始区間

①

②

至 矢吹町

至 棚倉町

至 矢吹町

至 棚倉町

事業の進捗率

令和４年６月末現在
９９％

令和３年度にバイパス区間が全線供用開始しました。
なお、只今周辺整備を含めた最終仕上げ作業を行っていま
す。今しばらくご理解、ご協力お願いします。



国道３４９号下関２工区,３工区道路整備進捗状況

◆矢祭町大字下関河内地内

◆計画延長3,400m

◆車道幅 6.5m(片側一車線)

◆平成26年度着手

◆２０２０年代初頭完了目標

事業の概要

首都圏に近い優位性から、企業
進出及び大型貨物車両の交通が増
加しており、企業の円滑な生産活
動を支えることを目的とし、安全
に通行できる、新しい道路を整備
しています。

事業の目的

工事着手前（平成２６年度）

位置図

２工区

３工区

１工区完了
（H27.3月完成）

至常陸太田市

至 R１１８号

N

至 R１１８号

至 常陸太田市

今年度も、道路改良工事及び舗装工事を行います。 片側交互通行等、通行規制が必要です。注意し
て通行いただくとともに、事業へのご理解とご協力を宜しくお願いします。

令和４年６月末現在

① ２工区 ② ３工区 施工状況

①

②

１工区

至 常陸太田市

至 R１１８号

事業の進捗率

令和４年６月末現在
９６％

至 R１１８号

至 常陸太田市

令和３年度は、２工区のバイパス部が開通しました。
令和４年度は現道拡幅のための改良工事や、法面工事を進め
ます。



国道２８９号渡瀬バイパス 道路整備進捗状況

位置図
◆鮫川村大字渡瀬地内

◆計画延長 7,439m

◆車道幅 6.0m（片側一車線）

◆平成２２年度着手

◆２０２０年代初頭完了目標

事業の概要

急峻な地形のため道路幅が狭く、

また急カーブが多いため、地域間

の交流や連携、地域振興に支障を

きたしていることから、新しい道

路を整備しています。

事業の目的

工事着手前（平成２２年度）

国
道
３
４
９
号

至いわき市

至棚倉町

1工区 2工区

3工区

令和４年６月末現在

N

① ２工区 盛土施工状況

事業の進捗率

令和４年６月末現在
９４％

② ２工区 舗装施工状況

至 棚倉町

③ ３工区 舗装完了状況

至 いわき市

至 棚倉町

③

①

②

至 いわき市

至 棚倉町

至 棚倉町

３工区の舗装工事が完了し、現在は２工区の道路改良工事
及び法面工事を進めています。工事用車両（大型ダンプ）
の通行が増えていますが、事業へのご理解とご協力を宜しくお
願いします。



国道２８９号青生野工区 道路整備進捗状況

◆鮫川村大字青生野地内

◆計画延長 2,720m

◆車道幅 6.5m（片側一車線）

◆平成２５年度着手

◆２０２０年代初頭完了目標

事業の概要

急峻な地形のため道路幅が狭く、

また急カーブが多いため、地域間

の交流や連携、地域振興に支障を

きたしていることから、新しい道

路を整備しています。

事業の目的

工事着手前（平成２５年度）

位置図

至いわき市
至棚倉町

至 棚倉町

至 いわき市

N

至 いわき市

令和３年６月末現在

至 棚倉町

事業の進捗率

令和４年６月末現在
９３％

① ②

② ２工区 路面掘削状況
（片側交互通行）

① ２工区 舗装完了箇所
（バイパス部の舗装を行いました）

2工区

3工区1工区

至 棚倉町

至 いわき市

２工区の道路改良工事及び舗装工事を進めています。路面を
下げていく工事を進めているので、片側交互通行が必要です。
注意して通行いただきますようお願いいたします。



玉坂 急傾斜地対策進捗状況

位置図

◆白河市双石地内

◆急傾斜対策 L=５３７ｍ

◆平成３１年度着手

◆令和１２年度完了予定

事業の概要

斜面の崩壊を未然に防止し住宅

を守るため、斜面に対策施設の整

備を進めています。

事業の目的

工事着手前

玉坂

国
道
２
９
４
号

N

斜面崩壊状況

令和４年６月末現在
事業の進捗率

令和４年６月末現在
２８ ％

平成３１年度に事業着手し、令和４年度から急傾斜地対策
工事に着手します。



長沢 土砂災害対策進捗状況

◆棚倉町大字八槻地内

◆砂防えん堤１基

◆平成３０年度着手

◆令和５年度完了予定

事業の概要

土石流から下流の住宅や国道な

どを守るため、砂防えん堤の整備を

進めていきます。

事業の目的

工事着手前

位置図

長沢

令和４年６月末現在

施工状況

えん堤

事業の進捗率

令和４年６月末現在
５７％

平成３０年度に事業着手し、令和４年度から砂防えん堤工事
に着手します。



阿武隈川 堤防補強

◆白河市大地内

堤防補強

L=980m A=2,940m2

◆令和４年度着手

◆令和４年度完了

事業の概要

河川堤防の天端を舗装するこ

とにより、堤防を強化します。

事業の目的

工事前 令和４年６月末現在

位置図N

事業の進捗率

令和４年６月末現在
２１％

当該箇所以外の河川も計画的に堤防補強工事を進めていきます。


