
避難地域広域公共交通計画策定スケジュール

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

現行計画の検証

避難地域12市町
村の現状分析・
課題の整理

新計画の策定

法定協議会の
開催

パブリック
コメント

• 各施策、事業の評価

• 関係市町村等ヒアリング

• 新計画の構成検討

• 新計画の施策、事業の検討

• 各施策、事業の目標設定

• 新計画素案作成 • 新計画案のとりまとめ

第１回
協議会

・現行計画

の検証

・新計画の

構成案

第２回
協議会

・新計画の

素案の提示

第３回
協議会

・パブコメ

の実施結果

・新計画案

・パブリック

コメント
（１か月程度）

第３回
検証会議

第４回
検証会議

乗降調査

第１回
検証会議

第２回
検証会議
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