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◆令和元年度東日本台風（台風１９号）による被害の復旧工事進捗状況

Vol.１２

令和５年３月末時点

～県南管内の災害復旧～

当管内は、令和元年度の東日本台風

により、社川等、多くの公共土木施設

（河川、道路等）が甚大な被害を受け

ました。

当事務所では、破堤等の早急に対応

が必要な箇所の応急工事を令和元年度

までに完了させ、引き続き、緊急性の

高い箇所から順次工事を進めておりま

した。

令和５年３月をもちまして、１５３

箇所の全工事が完了いたしました。

工事期間中は、工事車両の通行など、

ご協力ありがとうございました。

【うち破堤】

【全体】

完成：9件

発注済（施工中）:0件

全９箇所

全１５３箇所

完成：153件 100%

発注済：0件 0%

未発注：0件 0%



白河市東釜子地内

復旧延長左岸 L=47.0m 右岸 L=86.8m 橋梁 N=1橋

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

工事完了しました。

【位置図】

矢武川 【白河市東釜子】

【施工状況（令和5年3月27日撮影）】

令和５年３月末時点
県南建設事務所

【被災状況（令和元年11月21日撮影）】 【被災状況（令和元年11月21日撮影）】


