
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年03月30日

計画の名称 1　ふくしまの美しい水環境とくらしを守る施策の推進（防災・安全）

計画の期間   平成２８年度 ～   平成３０年度 (3年間) 重点配分対象の該当

交付対象 福島市,会津若松市,郡山市,いわき市,白河市,須賀川市,喜多方市,相馬市,南相馬市,本宮市,鏡石町,南会津町,北塩原村,西会津町,猪苗代町,会津美里町,矢吹町,棚倉町,浅川町,福島県

計画の目標 下水道施設の整備により浸水被害を軽減し、災害に強く安全安心な暮らしの実現を図るとともに、計画的な改築更新を進め、持続可能な下水道施設の実現を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               8,356  Ａ               8,356  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27末） （H29末） （H30末）

   1 福島県内都市浸水対策達成率を　40.6%（平成26年度末）から　41.1%（平成30年度末）以上に増加。

都市浸水対策を実施すべき区域の面積のうち、概ね5年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全であるよう下水道整備が完了している区域の面積の割合。 40% 40% 41%

都市浸水達成率（%）＝（概ね5年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積（ha））／（都市浸水対策を実施すべき区域の面積（ha））

   2 福島県内処理場の改築・更新予定個所数を　20処理場（平成27年度末）から　26処理場（平成30年度末）以上に増加。

長寿命化計画を策定している処理場の数。 20処理場 24処理場 26処理場

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000438267



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 福島市 直接 福島市 管渠（

合流）

改築 1-A1-1　堀河地区管渠改

築

長寿命化及び耐震化（管更生

等）　L=1,300m

福島市  ■  ■  ■         628 策定済

ストックマネジメント、変更

A07-002

下水道 一般 福島市 直接 福島市 管渠（

汚水）

改築 1-A1-2　下水道地震対策

事業

計画策定 福島市  ■          10 策定済

A07-003

下水道 一般 会津若松

市

直接 会津若松市 管渠（

汚水）

改築 1-A1-3　会津若松地区管

渠改築

管渠　L=370m、長寿命化計画

策定

会津若松市  ■  ■          16 策定済

ストックマネジメント、変更

A07-004

下水道 一般 会津若松

市

直接 会津若松市 終末処

理場

改築 1-A1-4　会津若松市下水

浄化工場水処理施設改築

基本設計見直し、用水設備、

最初・最終沈殿池設備等

会津若松市  ■  ■         387 策定済

ストックマネジメント

A07-005

下水道 一般 会津若松

市

直接 会津若松市 管渠（

雨水）

新設 1-A1-6　大町排水区函渠

整備

管渠　L=250m 会津若松市  ■  ■         142 －

A07-006

下水道 一般 会津若松

市

直接 会津若松市 管渠（

雨水）

新設 1-A1-7　小田排水区函渠

整備

管渠　L=330m 会津若松市  ■  ■         228 －

1 案件番号：  0000438267



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 一般 郡山市 直接 郡山市 管渠（

雨水）

新設 1-A1-9　郡山市雨水幹線

ほか管渠整備

管渠　L=894m、設計委託、特

殊人孔等

郡山市  ■  ■  ■         664 －

A07-008

下水道 一般 郡山市 直接 郡山市 管渠（

合流）

改築 1-A1-10　郡山地区管渠整

備

管更生・開削　L=1,972m、カ

メラ調査及び計画策定

郡山市  ■  ■  ■         202 策定済

長寿命化

A07-009

下水道 一般 郡山市 直接 郡山市 ポンプ

場

改築 1-A1-11　郡山市梅田雨水

ポンプ場改築

機械・電気設備改築 郡山市  ■          36 策定済

長寿命化

A07-010

下水道 一般 郡山市 直接 郡山市 終末処

理場

改築 1-A1-13　郡山市湖南浄化

センター改築

機械・電気設備改築 郡山市  ■  ■  ■         303 策定済

長寿命化

A07-011

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 管渠（

雨水）

新設 1-A1-15　南部地区雨水管

渠整備

実施設計、管渠　L=166m いわき市  ■  ■  ■          94 －

変更

A07-012

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 管渠（

合流）

改築 1-A1-19　下水道ストック

マネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

いわき市  ■  ■  ■          65 策定済

ストックマネジメント

2 案件番号：  0000438267



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-013

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 ポンプ

場

改築 1-A1-20　北白土第二ポン

プ場改築

機械・電気・土木・建築改築 いわき市  ■  ■  ■         608 策定済

ストックマネジメント

A07-014

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 ポンプ

場

改築 1-A1-21　新町前ポンプ場

改築

機械・電気改築 いわき市  ■  ■  ■         256 策定済

ストックマネジメント

A07-015

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 － － 1-A1-22　いわき市雨水施

設計画策定

浸水シミュレーション、内水

浸水想定図作成

いわき市  ■  ■  ■          58 －

A07-016

下水道 一般 いわき市 間接 個人 － 新設 1-A1-23　いわき地区　水

環境創造事業（新世代）

浄化槽転用、雨水貯留タンク

等補助

いわき市  ■  ■  ■          10 －

新世代

A07-017

下水道 一般 白河市 直接 白河市 管渠（

汚水）

改築 1-A1-24　白河地区管渠改

築

実施設計 白河市  ■           6 策定済

長寿命化

A07-018

下水道 一般 白河市 直接 白河市 終末処

理場

改築 1-A1-25　都市環境センタ

ー汚泥棟・水処理施設改

築

汚泥処理設備・水処理設備更

新

白河市  ■  ■  ■         218 策定済

長寿命化

3 案件番号：  0000438267



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-019

下水道 一般 須賀川市 直接 須賀川市 管渠（

雨水）

新設 1-A1-26　西部２号雨水幹

線整備

函渠　L=20m 須賀川市  ■  ■          19 －

A07-020

下水道 一般 須賀川市 直接 須賀川市 管渠（

雨水）

改築 1-A1-27　琵琶池樋門改築 樋門　N=1箇所 須賀川市  ■  ■          30 策定済

長寿命化

A07-022

下水道 一般 須賀川市 直接 須賀川市 管渠（

雨水）

新設 1-A1-29　小作田地区雨水

幹線整備

函渠　L=230m 須賀川市  ■  ■          43 －

A07-025

下水道 一般 喜多方市 直接 喜多方市 終末処

理場

改築 1-A1-33　喜多方浄化セン

ター水処理施設改築

水処理施設改築、長寿命化計

画策定

喜多方市  ■  ■          90 策定済

長寿命化

A07-026

下水道 一般 喜多方市 直接 喜多方市 終末処

理場

改築 1-A1-34　喜多方浄化セン

ター汚泥処理施設改築

汚泥処理施設改築、長寿命化

計画策定

喜多方市  ■  ■          25 策定済

長寿命化

A07-027

下水道 一般 相馬市 直接 相馬市 終末処

理場

改築 1-A1-38　相馬市下水処理

場改築

耐震実施計画策定 相馬市  ■  ■  ■         467 策定済

耐震

4 案件番号：  0000438267



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-028

下水道 一般 相馬市 直接 相馬市 ポンプ

場

改築 1-A1-39　相馬市小泉川ポ

ンプ場改築

耐震実施計画策定 相馬市  ■  ■  ■          43 策定済

耐震

A07-030

下水道 一般 南相馬市 直接 南相馬市 管渠（

汚水）

改築 1-A1-42　原町地区管渠改

築

長寿命化実施設計、管渠改築 南相馬市  ■  ■  ■          80 策定済

ストックマネジメント

A07-031

下水道 一般 南相馬市 直接 南相馬市 管渠（

雨水）

新設 1-A1-43　原町地区（雲雀

ヶ原第三排水区）面整備

A=60.3ha 南相馬市  ■  ■          44 －

変更

A07-032

下水道 一般 南相馬市 直接 南相馬市 終末処

理場

改築 1-A1-45　原町第一下水処

理場改築

処理場改築（土木、建築、機

械、電気設備）

南相馬市  ■  ■  ■         631 策定済

ストックマネジメント

A07-034

下水道 一般 本宮市 直接 本宮市 ポンプ

場

新設 1-A1-48　太郎丸雨水排水

ポンプ場

電気・機械設備工事一式 本宮市  ■  ■          60 －

A07-035

下水道 一般 本宮市 直接 本宮市 管渠（

雨水）

新設 1-A1-49　戸崎雨水幹線 幹線整備　L=336m 本宮市  ■  ■  ■          90 －

5 案件番号：  0000438267



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-037

下水道 一般 本宮市 直接 本宮市 ポンプ

場

改築 1-A1-51　第３中継ポンプ

場

電気・機械設備更新工事一式 本宮市  ■  ■           5 策定済

ストックマネジメント

A07-038

下水道 一般 鏡石町 直接 鏡石町 管渠（

汚水）

改築 1-A1-52　鏡石地区管渠改

築（長寿命化）

長寿命化計画策定　L=5km 鏡石町  ■          10 策定済

長寿命化

A07-039

下水道 一般 南会津町 直接 南会津町 終末処

理場

改築 1-A1-59　田島都市環境セ

ンター改築

機械設備・電気設備工事 南会津町  ■  ■          97 策定済

ストックマネジメント

A07-040

下水道 一般 南会津町 直接 南会津町 終末処

理場

改築 1-A1-60　南郷浄化センタ

ー改築

機械設備・電気設備工事 南会津町  ■  ■          67 策定済

ストックマネジメント

A07-041

下水道 一般 北塩原村 直接 北塩原村 終末処

理場

改築 1-A1-61　裏磐梯浄化セン

ター水処理施設改築

水処理施設改築 北塩原村  ■          51 策定済

ストックマネジメント

A07-043

下水道 一般 西会津町 直接 西会津町 終末処

理場

改築 1-A1-63　野沢浄化センタ

ー水処理施設改築

長寿命化計画策定 西会津町  ■  ■          16 策定済

長寿命化

6 案件番号：  0000438267



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-044

下水道 一般 西会津町 直接 西会津町 終末処

理場

改築 1-A1-64　大久保浄化セン

ター水処理施設改築

長寿命化計画策定 西会津町  ■  ■           9 策定済

長寿命化

A07-045

下水道 一般 猪苗代町 直接 猪苗代町 終末処

理場

改築 1-A1-65　猪苗代浄化セン

ター改築

水処理施設・汚泥処理施設改

築

猪苗代町  ■  ■  ■         123 策定済

ストックマネジメント

A07-046

下水道 一般 会津美里

町

直接 会津美里町 終末処

理場

改築 1-A1-66　会津本郷浄化セ

ンター処理場改築

長寿命化計画策定 会津美里町  ■          13 策定済

長寿命化

A07-047

下水道 一般 矢吹町 直接 矢吹町 管渠（

汚水）

改築 1-A1-67　矢吹町下水道事

業長寿命化計画

長寿命化策定業務・詳細カメ

ラ調査・管路補修工事

矢吹町  ■  ■          44 策定済

長寿命化

A07-048

下水道 一般 棚倉町 直接 棚倉町 終末処

理場

改築 1-A1-68　棚倉町浄化セン

ター長寿命化計画

基礎・詳細調査・計画策定 棚倉町  ■          10 策定済

ストックマネジメント

A07-049

下水道 一般 棚倉町 直接 棚倉町 終末処

理場

改築 1-A1-69　棚倉町浄化セン

ター耐震診断

調査・報告書作成 棚倉町  ■          58 －

7 案件番号：  0000438267



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-051

下水道 一般 浅川町 直接 浅川町 管渠（

雨水）

新設 1-A1-72　浅川地区雨水対

策

管渠　A=165.5ha 浅川町  ■  ■         140 －

A07-052

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A1-73　県北浄化センタ

ー水処理設備更新

スクリーンポンプ棟、管理棟

、自家発電設備、塩素混和池

国見町  ■  ■  ■         200 策定済

ストックマネジメント

A07-053

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A1-74　あだたら清流セ

ンター水処理施設改築

受変電施設、水処理施設、ス

クリーンポンプ棟

二本松市  ■  ■         111 策定済

ストックマネジメント

A07-054

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A1-75　県中浄化センタ

ー水処理施設改築

水処理施設、管理棟、受変電

設備、塩素混和池

郡山市  ■  ■  ■         503 策定済

ストックマネジメント

A07-055

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A1-76　県中浄化センタ

ー汚泥処理施設改築

汚泥処理施設 郡山市  ■  ■  ■         211 策定済

ストックマネジメント

A07-056

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A1-77　あだたら清流セ

ンター水処理施設改築

水処理施設耐震化 二本松市  ■  ■  ■         131 －

耐震、変更

8 案件番号：  0000438267



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-057

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A1-78　県北浄化センタ

ー汚泥処理施設改築

中央監視装置 国見町  ■  ■         291 策定済

ストックマネジメント

A07-058

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A1-80　あだたら清流セ

ンター汚泥処理施設改築

汚泥処理施設 二本松市  ■  ■         133 策定済

ストックマネジメント

A07-059

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A1-81　県中浄化センタ

ー汚泥処理施設改築

汚泥処理施設耐震化 郡山市  ■  ■  ■         236 －

耐震、変更

A07-060

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A1-82　大滝根水環境セ

ンター汚泥処理施設改築

脱臭設備、計装設備 田村市  ■           7 策定済

ストックマネジメント

A07-064

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A1-86　県北浄化センタ

ー水処理施設改築

水処理施設、スクリーンポン

プ棟

国見町  ■          38 －

耐震

A07-065

下水道 一般 福島県 直接 福島県 ポンプ

場

改築 1-A1-87　本宮ポンプ場施

設改築

ポンプ本体、除塵機 本宮市  ■           7 策定済

ストックマネジメント

9 案件番号：  0000438267



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-066

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A1-88　県中浄化センタ

ー水処理施設改築

水処理施設 郡山市  ■          12 －

耐震

A07-067

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A1-89　あだたら清流セ

ンター汚泥処理施設改築

汚泥処理施設 二本松市  ■          10 －

耐震

A07-069

下水道 一般 福島県 直接 福島県 管渠（

汚水）

－ 1-A1-91　阿武隈川上流流

域下水道管渠等点検調査

管渠及びマンホール点検・調

査、測量設計

福島市、他  ■          45 策定済

ストックマネジメント、変更

A07-070

下水道 一般 福島市 直接 福島市 管渠（

雨水）

新設 1-A1-92　浸水対策 管渠　A=118ha 福島市  ■          18 －

A07-073

下水道 一般 福島市 直接 福島市 － 改築 1-A1-96　下水道ストック

マネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

福島市  ■          14 策定済

ストックマネジメント

A07-075

下水道 一般 郡山市 直接 郡山市 － 改築 1-A1-98　下水道ストック

マネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

郡山市  ■          30 策定済

ストックマネジメント

10 案件番号：  0000438267



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-078

下水道 一般 喜多方市 直接 喜多方市 － 改築 1-A1-102　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

喜多方市  ■          15 策定済

ストックマネジメント

A07-091

下水道 一般 西会津町 直接 西会津町 － 改築 1-A1-115　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

西会津町  ■           3 策定済

ストックマネジメント

A07-112

下水道 一般 本宮市 直接 本宮市 管渠（

雨水）

新設 1-A1-136　高木第一幹線 幹線整備　L=50m 本宮市  ■          85 －

A07-113

下水道 一般 福島県 直接 福島県 管渠（

汚水）

改築 1-A1-137　県北処理区管

渠施設改築

管渠施設耐震等 福島市、他  ■          17 －

耐震

A07-114

下水道 一般 福島県 直接 福島県 管渠（

汚水）

改築 1-A1-138　県中処理区管

渠施設改築

管渠施設改築等 郡山市、他  ■          21 策定済

ストックマネジメント

A07-115

下水道 一般 福島県 直接 福島県 管渠（

汚水）

改築 1-A1-139　県北処理区管

渠施設改築

管渠施設改築等 福島市、他  ■           5 策定済

ストックマネジメント、変更

11 案件番号：  0000438267



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-116

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A1-140　県北浄化セン

ター汚泥処理施設改築

汚泥処理施設 国見町  ■          17 －

耐震、変更

 小計       8,356

合計       8,356

12 案件番号：  0000438267



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

福島県において評価を実施する。
事後評価の実施体制

0000438267案件番号：

令和４年度

福島県公式ホームページによる公表

・福島県内の都市浸水対策達成率については目標を達成し、浸水被害を軽減し、災害に強く安全安心な暮らしの実現が図られた
。
・下水道施設の改築更新については、目標を達成し持続可能な下水道施設の実現が図られた。

・下水道施設の整備については、引き続き整備促進に努めていく。
・下水道処理場の長寿命化計画策定率は、Ｈ３０末において１００％であり、目標を達成したことから、今後は計画に基づく対策に着手する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

41%

最　終
41%

実績値

 2

最　終
目標値

26処理場

最　終
26処理場

実績値

1 案件番号：0000438267


