
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年03月30日

計画の名称 1　ふくしまの美しい水環境整備の推進

計画の期間   平成２８年度 ～   平成３０年度 (3年間) 重点配分対象の該当

交付対象 福島市,会津若松市,郡山市,いわき市,白河市,喜多方市,二本松市,田村市,南相馬市,伊達市,桑折町,鏡石町,北塩原村,南会津町,西会津町,猪苗代町,会津坂下町,会津美里町,西郷村,浅川町,福島県,塙町,相馬市,本宮市,檜枝岐村,矢吹町,棚倉町,楢葉

町

計画の目標 ・下水道を整備することにより、美しい水環境のさらなる向上を図る。

・下水道施設の計画的な改築更新を進め、持続可能な下水道施設の実現を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              12,885  Ａ              12,885  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H26末） （H29末） （H30末）

   1 福島県内下水道処理人口普及率を　51.2%（H26末）から　54.4%以上（H30末）に増加。

行政人口のうち下水道処理可能な人口の割合。 51% 53% 54%

（福島県内の下水道処理可能人口（人））／（福島県内の住民基本台帳人口（人））

   2 福島県内処理場の改築・更新予定箇所数を　20処理場（平成27年度末）から　26処理場（平成30年度末）以上に増加。

長寿命化計画を策定している処理場の数。 20処理場 24処理場 26処理場

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000438256



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 福島市 直接 福島市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-1　福島地区面整備 管渠　A=42ha 福島市  ■  ■       1,326 －

A07-003

下水道 一般 福島市 直接 福島市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-3　飯坂町平野地区

汚水幹線管渠整備

管渠　L=630m 福島市  ■          22 －

A07-004

下水道 一般 福島市 直接 福島市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-4　岡部地区汚水幹

線管渠整備

管渠　L=460m 福島市  ■         120 －

A07-005

下水道 一般 福島市 直接 福島市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-5　町庭坂地区汚水

幹線管渠整備

管渠　L=680m 福島市  ■          89 －

A07-007

下水道 一般 会津若松

市

直接 会津若松市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-9　会津若松地区幹

線管渠整備

管渠　L=1,500m 会津若松市  ■  ■         235 －

A07-008

下水道 一般 会津若松

市

直接 会津若松市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-10　会津若松地区面

整備

管渠　A=67ha 会津若松市  ■  ■         286 －

変更

1 案件番号：  0000438256



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-009

下水道 一般 会津若松

市

直接 会津若松市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-11　河東地区面整備 管渠　A=50ha 会津若松市  ■  ■         180 －

A07-012

下水道 一般 会津若松

市

直接 会津若松市 終末処

理場

新設 1-A1-14　北会津北部浄化

センター汚泥脱水設備増

設

汚泥脱水設備 会津若松市  ■  ■          46 －

A07-013

下水道 一般 郡山市 直接 郡山市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-15　郡山地区面整備 管渠　A=82ha 郡山市  ■  ■       1,367 －

A07-014

下水道 一般 郡山市 直接 郡山市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-16　湖南地区面整備 管渠　A=15.3ha 郡山市  ■  ■         182 －

A07-015

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-17　北部地区面整備 管渠　A=51ha いわき市  ■  ■  ■         197 －

A07-016

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-18　中部地区面整備 管渠　A=33ha いわき市  ■  ■  ■          73 －

変更

2 案件番号：  0000438256



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-017

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-19　南部地区面整備 管渠　A=30ha いわき市  ■  ■  ■          44 －

A07-018

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 終末処

理場

新設 1-A1-20　中部浄化センタ

ー水処理施設増設

汚水ポンプ設備等 いわき市  ■  ■  ■         441 －

変更

A07-019

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 管渠（

合流）

改築 1-A1-21　東部地区管渠改

築

管渠改築 いわき市  ■  ■  ■         546 策定済

長寿命化計画、変更

A07-021

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 終末処

理場

改築 1-A1-24　北部浄化センタ

ー水処理施設改築

機械・電気・土木・建築改築 いわき市  ■  ■  ■         559 策定済

ストックマネジメント

A07-022

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 終末処

理場

改築 1-A1-25　東部浄化センタ

ー水処理施設改築

実施設計 いわき市  ■  ■  ■         100 策定済

ストックマネジメント、変更

A07-023

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 終末処

理場

改築 1-A1-26　中部浄化センタ

ー水処理施設改築

実施設計、機械・電気改築 いわき市  ■  ■  ■         426 策定済

ストックマネジメント

3 案件番号：  0000438256



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-024

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 ポンプ

場

改築 1-A1-27　手掴ポンプ場改

築

実施設計、電気改築 いわき市  ■  ■  ■          80 策定済

ストックマネジメント

A07-025

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 ポンプ

場

改築 1-A1-28　小名川ポンプ場

改築

実施設計 いわき市  ■  ■          50 策定済

ストックマネジメント

A07-026

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 ポンプ

場

改築 1-A1-29　平蔵塚ポンプ場

改築

実施設計 いわき市  ■  ■          40 策定済

ストックマネジメント

A07-027

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 ポンプ

場

改築 1-A1-30　芳川ポンプ場改

築

実施設計 いわき市  ■  ■          50 策定済

ストックマネジメント

A07-028

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 ポンプ

場

改築 1-A1-31　大原ポンプ場改

築

機械・電気改築 いわき市  ■  ■  ■         345 策定済

ストックマネジメント

A07-029

下水道 一般 いわき市 直接 いわき市 ポンプ

場

改築 1-A1-32　植田第一ポンプ

場改築

実施設計 いわき市  ■  ■          50 策定済

ストックマネジメント

4 案件番号：  0000438256



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-030

下水道 一般 白河市 直接 白河市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-33　白坂双石幹線管

渠整備

管渠　L=1,720m 白河市  ■  ■  ■          78 －

A07-032

下水道 一般 白河市 直接 白河市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-36　関辺・双石地区

面整備

管渠　A=29.2ha 白河市  ■           4 －

A07-033

下水道 一般 白河市 直接 白河市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-37　鹿島地区面整備 管渠　A=19.7ha 白河市  ■  ■  ■          23 －

A07-034

下水道 一般 白河市 直接 白河市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-38　金勝寺地区面整

備

管渠　A=14.2ha 白河市  ■  ■  ■           7 －

A07-035

下水道 一般 喜多方市 直接 喜多方市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-39　喜多方地区面整

備

管渠　A=18.0ha 喜多方市  ■  ■         375 －

A07-036

下水道 一般 喜多方市 直接 喜多方市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-40　塩川地区面整備 管渠　A=17.0ha 喜多方市  ■  ■         215 －

5 案件番号：  0000438256



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-038

下水道 一般 二本松市 直接 二本松市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-43　安達駅・遠北線

外幹線管渠整備

管渠　L=180m 二本松市  ■          15 －

A07-040

下水道 一般 田村市 直接 田村市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-45　船引地区面整備 管渠　A=67.4ha 田村市  ■  ■         478 －

変更

A07-041

下水道 一般 田村市 直接 田村市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-46　常葉地区面整備 管渠　A=3.5ha 田村市  ■  ■          23 －

A07-042

下水道 一般 田村市 直接 田村市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-47　大越地区面整備 管渠　A=42.3ha 田村市  ■  ■         176 －

A07-043

下水道 一般 田村市 直接 田村市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-48　滝根地区面整備 管渠　A=13.5ha 田村市  ■  ■          90 －

A07-044

下水道 一般 南相馬市 直接 南相馬市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-49　原町地区（国見

分区）面整備

管渠　A=4.5ha 南相馬市  ■          32 －

6 案件番号：  0000438256



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-045

下水道 一般 南相馬市 直接 南相馬市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-50　原町地区（高見

第１幹線）管渠整備

管渠　A=21.8ha 南相馬市  ■  ■          90 －

変更

A07-046

下水道 一般 南相馬市 直接 南相馬市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-51　原町地区（高見

分区）面整備

管渠　A=24.6ha 南相馬市  ■          29 －

A07-047

下水道 一般 南相馬市 直接 南相馬市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-52　鹿島地区面整備 管渠　A=12.6ha 南相馬市  ■  ■          77 －

変更

A07-048

下水道 一般 伊達市 直接 伊達市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-53　保原地区面整備 管渠　A=5.0ha 伊達市  ■  ■          67 －

A07-049

下水道 一般 伊達市 直接 伊達市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-54　伊達地区面整備 管渠　A=7.1ha 伊達市  ■  ■  ■         159 －

変更

A07-050

下水道 一般 伊達市 直接 伊達市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-55　梁川地区面整備 管渠　A=2.0ha 伊達市  ■  ■  ■          44 －

変更

7 案件番号：  0000438256



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-052

下水道 一般 桑折町 直接 桑折町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-57　桑折地区面整備 管渠　A=6.78ha 桑折町  ■  ■          76 －

A07-053

下水道 一般 鏡石町 直接 鏡石町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-58　鏡石地区面整備 管渠　A=5.0ha 鏡石町  ■  ■         104 －

A07-054

下水道 一般 北塩原村 直接 北塩原村 管渠（

汚水）

新設 1-A1-59　しゃくなげ平地

区面整備

管渠　A=15.6ha 北塩原村  ■          80 －

A07-055

下水道 一般 南会津町 直接 南会津町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-60　田島地区面整備 管渠　A=10.8ha 南会津町  ■  ■         101 －

A07-056

下水道 一般 南会津町 直接 南会津町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-61　南郷地区面整備 管渠　A=6.7ha 南会津町  ■          35 －

A07-057

下水道 一般 西会津町 直接 西会津町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-62　野沢地区面整備 管渠　A=0.2ha、実施設計 西会津町  ■           5 －

8 案件番号：  0000438256



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-058

下水道 一般 猪苗代町 直接 猪苗代町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-63　猪苗代地区面整

備

管渠　A=1.84ha 猪苗代町  ■  ■          20 －

A07-059

下水道 一般 会津坂下

町

直接 会津坂下町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-64　中央１号幹線管

渠整備

管渠　L=300m 会津坂下町  ■  ■          12 －

A07-060

下水道 一般 会津坂下

町

直接 会津坂下町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-65　中央２号幹線管

渠整備

管渠　L=217m 会津坂下町  ■  ■         119 －

変更

A07-062

下水道 一般 会津坂下

町

直接 会津坂下町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-67　坂下中央地区面

整備

管渠　A=22.0ha 会津坂下町  ■  ■         159 －

A07-063

下水道 一般 会津坂下

町

直接 会津坂下町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-68　坂下東地区面整

備

管渠　A=6.0ha 会津坂下町  ■  ■          22 －

A07-064

下水道 一般 会津坂下

町

直接 会津坂下町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-69　坂下西地区面整

備

管渠　A=5.1ha 会津坂下町  ■  ■         121 －

9 案件番号：  0000438256



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-065

下水道 一般 会津美里

町

直接 会津美里町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-70　高田処理区面整

備

管渠　A=13.5ha 会津美里町  ■  ■         206 －

A07-066

下水道 一般 会津美里

町

直接 会津美里町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-71　本郷処理区面整

備

管渠　A=5.1ha 会津美里町  ■  ■          49 －

変更

A07-067

下水道 一般 西郷村 直接 西郷村 管渠（

汚水）

新設 1-A1-72　西郷地区面整備 管渠　A=25.79ha 西郷村  ■  ■         285 －

A07-068

下水道 一般 浅川町 直接 浅川町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-73　浅川地区面整備 管渠　A=23ha 浅川町  ■  ■         113 －

A07-071

下水道 一般 福島県 直接 福島県 管渠（

汚水）

新設 1-A1-78　右岸幹線整備 地下水調査、物件補償、人孔 伊達市  ■  ■           9 －

A07-072

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

新設 1-A1-79　県北浄化センタ

ー水処理施設増設

水処理施設、スクリーンポン

プ棟、圧送管

国見町  ■  ■  ■       1,553 －

変更

10 案件番号：  0000438256



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-074

下水道 一般 福島県 直接 福島県 管渠（

汚水）

新設 1-A1-81　県北浄化センタ

ー場内ネットワーク管整

備

管渠　L=197m 国見町  ■  ■         340 －

A07-077

下水道 一般 塙町 直接 塙町 管渠（

汚水）

新設 1-A1-90　台宿地区農業集

落排水接続管渠整備

実施設計　管渠　L=2,000m 塙町  ■           9 －

A07-080

下水道 一般 白河市 直接 白河市 － － 1-A1-93　白河市公共下水

道事業計画策定

事業認可の追加　A=98.5ha 白河市  ■           1 －

A07-081

下水道 一般 白河市 直接 白河市 終末処

理場

新設 1-A1-94　都市環境センタ

ー水処理施設増設

最初沈殿池（5,500m3/日） 白河市  ■  ■          39 －

A07-083

下水道 一般 福島市 直接 福島市 － 改築 1-A1-96　下水道ストック

マネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

福島市  ■          43 策定済

ストックマネジメント

A07-084

下水道 一般 会津若松

市

直接 会津若松市 － 改築 1-A1-97　下水道ストック

マネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

会津若松市  ■           7 策定済

ストックマネジメント

11 案件番号：  0000438256



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-086

下水道 一般 郡山市 直接 郡山市 － 改築 1-A1-99　下水道ストック

マネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

郡山市  ■          20 策定済

ストックマネジメント、変更

A07-089

下水道 一般 白河市 直接 白河市 － 改築 1-A1-102　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

白河市  ■          38 策定済

ストックマネジメント

A07-093

下水道 一般 喜多方市 直接 喜多方市 － 改築 1-A1-106　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

喜多方市  ■          12 策定済

ストックマネジメント

A07-097

下水道 一般 相馬市 直接 相馬市 － 改築 1-A1-110　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

相馬市  ■         148 策定済

ストックマネジメント

A07-103

下水道 一般 本宮市 直接 本宮市 管渠（

汚水）

新設 1-A1-116　欠下地区面整

備

管渠　A=0.6ha 本宮市  ■           3 －

A07-104

下水道 一般 本宮市 直接 本宮市 － 改築 1-A1-117　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

本宮市  ■          17 策定済

ストックマネジメント

12 案件番号：  0000438256



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-107

下水道 一般 鏡石町 直接 鏡石町 － 改築 1-A1-120　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

鏡石町  ■          12 策定済

ストックマネジメント

A07-108

下水道 一般 檜枝岐村 直接 檜枝岐村 － 改築 1-A1-121　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

檜枝岐村  ■          16 策定済

ストックマネジメント

A07-109

下水道 一般 南会津町 直接 南会津町 － 改築 1-A1-122　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

南会津町  ■          45 策定済

ストックマネジメント

A07-110

下水道 一般 北塩原村 直接 北塩原村 － 改築 1-A1-123　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

北塩原村  ■          22 策定済

ストックマネジメント

A07-112

下水道 一般 西会津町 直接 西会津町 － 改築 1-A1-125　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

西会津町  ■          12 策定済

ストックマネジメント

A07-114

下水道 一般 猪苗代町 直接 猪苗代町 － 改築 1-A1-127　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

猪苗代町  ■          19 策定済

ストックマネジメント

13 案件番号：  0000438256



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-125

下水道 一般 矢吹町 直接 矢吹町 － 改築 1-A1-138　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

矢吹町  ■          10 策定済

ストックマネジメント

A07-126

下水道 一般 棚倉町 直接 棚倉町 － 改築 1-A1-139　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

棚倉町  ■          37 策定済

ストックマネジメント

A07-131

下水道 一般 楢葉町 直接 楢葉町 － 改築 1-A1-144　下水道ストッ

クマネジメント事業

計画に基づく改築・更新及び

調査・点検

楢葉町  ■           4 策定済

ストックマネジメント

A07-140

下水道 一般 福島県 直接 福島県 終末処

理場

改築 1-A1-153　県中浄化セン

ター水処理施設改築

水処理施設、管理棟、受変電

設備、塩素混和池

郡山市  ■         126 策定済

ストックマネジメント

 小計      12,885

合計      12,885

14 案件番号：  0000438256



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

福島県において評価を実施する。
事後評価の実施体制

0000438256案件番号：

令和４年度

福島県公式ホームページによる公表

・下水道の整備（汚水整備）については目標の普及率を概ね達成するとともに、対象水域の環境基準も遵守しており、水環境の
向上が図られた。
・下水道施設の改築更新については、目標を達成し持続可能な下水道施設の実現が図られた。

・下水道の整備（汚水処理）については、引き続き整備促進に努めていく。
・下水道処理場の長寿命化計画策定率は、Ｈ３０末において１００％であり、目標を達成したことから、今後は計画に基づく対策に着手する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

福島県内下水道汚水処理人口普及率

最　終
目標値

54%

最　終
54%

実績値

 2

最　終
目標値

26処理場

最　終
26処理場

実績値

1 案件番号：0000438256


