
（様式１）
相馬市 　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表

令和5年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

0 47,688,916 0 41,355,294 6,333,622

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和４年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和４年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 41,355,294 47,688,916 0 0 6,333,622

都道県交付分 19,683,754 19,816,246 1,681,168 0 1,813,660

合計 61,039,048 67,505,162 1,681,168 0 8,147,282

1,443,177

0

1,227,724

1,708,939

4,336,683

900,969
0

2,495,428

91,424

※令和４年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

341,661

2,435,357

692,582
1,397,375
1,778,097
2,633,676
7,142,856

0 381,035

3,863,100

契約済額
（国費相当額）

818,559

8,735,873

3,586,481
2,000,060

250,345

41,355,294

1,713,150

22,965

10,236,903
7,269,060

0 0
0

16,666,403
17,516,960

47,688,916

543,294

344,328

152,250

133,3761,039,177

5,081,953
6,070,630

23,576

2,107,521

0

相馬市
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

19,816,246

1,576,726

交付額
(国費)

324,548

3,940,747
5,144,242

375,000

19,683,754

＜参考＞



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 2,631 23,059 ▲ 20,428
H25 20,903 475 20,428 25年12月変更契約
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 23,534 0 23,534 0
H23 0
H24 13,256 13,256
H25 105,291 118,547 ▲ 13,256
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 118,547 0 118,547 0
H23 0
H24 5,672 ▲ 5,672
H25 6,237 6,237
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4 0

累計 6,237 0 5,672 565

完了 H25 ～ H25

24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、
25年3月、本体工事発注

25年3月、本体工事発注

市 市 完了直接

24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、
25年3月、本体工事発注

1 －

学校施設整備
事業費国庫負
担事業（相馬
市立磯部小学
校屋内運動場
整備事業）

磯部地区 H25

A - 2 - 2 －

A - 1

58 A

学校施設環境
改善事業（相
馬市立磯部小
学校屋内運動
場整備事業：
太陽光発電設
備）

学校施設環境
改善事業（相
馬市立磯部小
学校屋内運動
場整備事業）

65

（様式２A）

57 -

相馬市

直接

直接

磯部地区 市 市

磯部地区

省庁名 文部科学省

事業番号

- 2 - 1 － 市 市 完了

全体
事業
期間

31,380 H24 ～

177,822 H24 ～ H25

8,316



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
相馬市

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 6,525 6,525 未執行
H26 0 未執行
H27 0 未執行
H28 5,265 ▲ 5,265 本調査実施
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4 0

累計 6,525 0 5,265 1,260
H23 0
H24 0
H25 38,232 3,538 34,694 ２５年４月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
H26 0 3,036 ▲ 3,036 ２６年７月　２６年度対象範囲試掘確認調査開始、１０月終了
H27 0 0 0
H28 0 0 0
H29 0 0 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 38,232 0 6,574 31,658

1 － 完了 H25 ～ H29

※25年度から実施

- 4 -

－

78 直接
相馬市全
域

市 市

相馬市相
馬亘理線
他

県

埋蔵文化財発
掘調査事業

県 直接 完了2 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

79 A 4 －

A 8,700

50,976 H25 ～ H29



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
相馬市

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0 0 0
H24 15,887 0 28,731 ▲ 12,844
H25 138,956 0 119,022 19,934
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 5,265 ▲ 5,265
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

226,218 154,843 0 153,018 1,825
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 38,232 0 3,538 34,694
H26 0 0 3,036 ▲ 3,036
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

50,976 38,232 0 6,574 31,658
H23 0 0 0 0
H24 15,887 0 28,731 ▲ 12,844
H25 177,188 0 122,560 54,628
H26 0 0 3,036 ▲ 3,036
H27 0 0 0 0
H28 0 0 5,265 ▲ 5,265
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

277,194 193,075 0 159,592 33,483

市町村
交付分

市町村
都道県

計

都道県
交付分

合計

各年度
別合計

市町村交付分　計

各年度
別合計

都道県交付分　計

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 20,000 0 20,000
他事業（災害関連区画整理事業）により実施することとなったた
め廃止。

H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 16,000 ▲ 16,000
H30 ▲ 3,999 ▲ 3,999
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 20,000 ▲ 19,999 0 1

H23 0
平成24年6月26日（いちご栽培施設）、11月27日（機械購入）、平
成25年2月14日（育苗ハウス、付帯設備）着工
平成25年3月26日竣工

H24 819,928 651,814 168,114

H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 168,114 ▲ 168,114
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 819,928 ▲ 168,114 651,814 0
H23 0
H24 3,453,485 78,311 3,375,174

H25 82,500 545,635 ▲ 463,135
25年4月実施設計発注（原釜荷捌き施設）、25年5月本体工事発
注（漁具倉庫）、25年6月実施設計発注（磯部水産加工施設）、26
年3月本体工事発注（原釜荷捌き施設）

H26 678,533 354,477 324,056
26年9月造成工事発注（磯部水産加工施設）、27年3月外構工事
発注（漁具倉庫（小型））、27年3月本体工事発注（磯部水産加工
施設）

H27 446,826 2,517,035 ▲ 2,070,209
28年2月磯部水産加工施設完成、27年9月本体工事発注（磯部
漁具倉庫・上架施設）

H28 1,141,652 ▲ 1,141,652 28年9月原釜荷捌き施設完成
H29 1,979 ▲ 1,979
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 4,661,344 0 4,639,089 22,255

（様式２C)

1

～

24年7月、実施設計発注、24年11月本体工事発注（漁具倉庫分）

市

1 C －

相馬市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

3 C - 7 - 1

水産業共同利
用施設復興整
備事業

松川浦漁
港

市

H24 ～ H24

－ 1

農山漁村地域
復興整備基盤
総合整備事業
（復興整備実
施計画作成）

和田地区 県 県 直接 廃止 1 H23 ～ H24

H29直接 完了 6,215,128 H24

2 C － 4 － 1

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
等整備導入事
業）

岩子・新
田・柏崎・
磯部・古
磯部・蒲
庭・孫目
地区等

県 市 間接 完了 869,086



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
相馬市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 47,424 0 47,424
H24 47,379 ▲ 47,379
H25 0 平成25年4月納入、平成25年6月完成
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 47,424 0 47,379 45
H23 0
H24 78,900 69,961 8,939
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 8,938 ▲ 8,938
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 78,900 ▲ 8,938 69,961 1
H23 0
H24 35,232 35,232 0
H25 0 H26年3月完了。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 35,232 0 35,232 0
H23 0
H24 0
H25 49,500 26,843 22,657 25年7月測量設計発注
H26 250,500 260,498 ▲ 9,998 27年3月緑地復旧工発注（一部区間）
H27 435,000 443,284 ▲ 8,284 27年11月照明復旧工発注
H28 172,500 63,917 108,583 28年11月緑地復旧工発注
H29 92,839 ▲ 92,839 30年3月工事完成
H30 ▲ 20,118 ▲ 20,118
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 907,500 ▲ 20,118 887,381 1

1 － 2

農山漁村地域
復興整備基盤
総合整備事業
（復興整備実
施計画作成）

八沢地区 県 県 直接 完了 35,232

平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了
平成24年11月工事着工

平成24年11月27日（機械購入）、平成25年3月4日（収納庫）着工
平成25年3月1日（機械）、3月26日（収納庫）竣工

Ｈ24年12月に事業計画書作成業務を発注。

H24

H24～

～ H25

～ H254 C － 8 － 1

農林水産関係
試験研究機関
緊急整備事業
（水産試験場
相馬支場復旧
事業）

尾浜地区 県 県 直接 完了

33 C － 4 － 2

被災地域農業
復興総合支援
事業（農業用
施設等整備導
入事業）

磯部地区 県 市 間接 完了 93,283 H24

66 C － 1 － 3

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

松川浦漁
港

県 県 直接 完了 ～ H29

59 C －

63,233 H23

1,183,176 H25



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
相馬市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 16,000 11,144 4,856 25年7月測量設計発注
H26 4,856 ▲ 4,856
H27 212,000 202,642 9,358 H28年2月工事発注
H28 0
H29 0 H30年2月工事完成
H30 ▲ 9,358 ▲ 9,358
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 228,000 ▲ 9,358 218,642 0
H23 0
H24 0
H25 100,065 83,722 16,343 H25年11月、実施設計・境界測量契約。
H26 877,312 86,499 790,813 H26年7月、区画整理工契約
H27 607,279 ▲ 607,279 H27年10月、区画整理工契約。
H28 775,108 757,900 1,286,655 246,353 H28年10月、区画整理工契約。
H29 446,230 ▲ 446,230 H29年10月、区画整理工契約。
H30 226,417 380,212 213,258 393,371 H30年7月、区画整理工契約。
R1 175,796 166,272 544,356 ▲ 202,288 令和元年5月　管水路工契約。
R2 341,661 149,971 191,690 R2年11月、補完工契約
R3 381,035 ▲ 381,035 R3年9月　補完工契約
R4 0 0

累計 2,496,359 1,304,384 3,799,005 1,738
H23 0
H24 0

H25 84,507 10,104 74,403
基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了
（平成25年11月）

H26 120,345 90,221 30,124
平成26年７月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契約、
平成26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月環境
影響評価業務委託契約

H27 1,416,427 297,382 1,119,045
H27.12月敷地造成工事契約

H28 3,921,190 4,534,430 ▲ 613,240
H28.6月研究施設電気設備・機械設備工事契約、7月研究施設
建築工事契約、8月設計意図伝達業務契約、9月生産施設電気
設備 機械設備工事 工事管理業務契約 10月生産施設建築工

H29 1,347,435 ▲ 1,347,435
H29.7月ろ過槽工事契約、H29.9月取水施設建築工事契約、
H30.3月までに研究・共用・生産施設について、建築・電気設備・
機械設備工事完了

H30 1,350,309 545,760 804,549
H30.5自然海水取水棟工事契約、H30.6研究施設飼育設備工事
完了、H30.9取水施設建築工事完了、H30.10外構工事完了、
H30 11生産施設飼育設備工事完了 H31 1Cろ過槽工事 取水

R1 148,752 179,781 ▲ 31,029
R2.3自然海水取水棟工事変更契約

R2 28,974 ▲ 28,974
R2.5引込管設置工事変更契約、R2.6自然海水取水棟工事変更
契約、R2.6自然海水取水棟工事変更契約、R2.11敷地整備工事
契約 R2 12引込管設置工事変更契約 R3 2敷地整備工事変更R3 0

R4 0

累計 7,041,530 0 7,034,087 7,443

地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに
着手し、H25年12月計画確定。

県

県 県4

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

県

80 C － 1 －

～ H29

水産種苗研
究・生産施設
復旧事業

光陽地区

67 ◆ C

八沢地区

81 C － 8

－ 1 － 3 － 1

漁港環境整備
事業（農山漁
村地域復興基
盤総合整備事
業）

尾浜地区 県 県 直接 完了 273,302 H25

直接 完了 9,388,710 H25 ～ R2

直接 R4完了 5,067,622 H25 ～

－ 2



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
相馬市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 78,376 69,889 8,487 平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 8,486 ▲ 8,486
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 78,376 ▲ 8,486 69,889 1
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 40,949 40,095 854 H28年9月実施設計着手、29年3月実施設計完了
H29 250,345 127,500 122,845 工事開始
H30 344,328 468,028 ▲ 123,700 H30年4月A区間工事完了
R1 23,576 176,138 ▲ 152,562 R2年3月民有地部分の所有権移転完了、民有地部分の工事発

R2 152,250 ▲ 1,448 153,698
R2年4月直立部工事着工
H30年度県工事負担金の精算を実施

R3 ▲ 4,940 4,940
R3年5月工事完了
R元年度県工事負担金の精算を実施

R4 0
累計 811,448 0 805,373 6,075

84 C － 4 － 市3

被災地域農業
復興総合支援
事業

和田地区 県 間接 完了 ～ H25

86 C － 5 － 1
漁業集落防災
機能強化事業

岩子地区 市 市 直接 完了 1,081,932 H28 ～ R3

93,187 H25



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
相馬市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0 0 0
H24 3,453,485 0 78,311 3,375,174
H25 82,500 0 545,635 ▲ 463,135
H26 678,533 0 354,477 324,056
H27 446,826 0 2,517,035 ▲ 2,070,209
H28 40,949 0 1,181,747 ▲ 1,140,798
H29 250,345 0 129,479 120,866
H30 344,328 0 468,028 ▲ 123,700
R1 23,576 0 176,138 ▲ 152,562
R2 152,250 0 ▲ 1,448 153,698
R3 0 0 ▲ 4,940 4,940
R4 0 0 0 0

7,297,060 5,472,792 0 5,444,462 28,330
H23 67,424 0 0 67,424
H24 934,060 0 804,386 129,674
H25 328,448 0 201,702 126,746
H26 1,248,157 0 442,074 806,083
H27 2,063,427 0 1,550,587 512,840
H28 4,868,798 757,900 5,885,002 ▲ 258,304
H29 0 ▲ 184,114 1,886,504 ▲ 2,070,618
H30 1,576,726 329,313 759,018 1,147,021
R1 324,548 166,272 724,137 ▲ 233,317
R2 341,661 0 178,945 162,716
R3 0 0 381,035 ▲ 381,035
R4 0 0 0 0

17,066,832 都道県交付分　計 11,753,249 1,069,371 12,813,390 9,230
H23 67,424 0 0 67,424
H24 4,387,545 0 882,697 3,504,848
H25 410,948 0 747,337 ▲ 336,389
H26 1,926,690 0 796,551 1,130,139
H27 2,510,253 0 4,067,622 ▲ 1,557,369
H28 4,909,747 757,900 7,066,749 ▲ 1,399,102
H29 250,345 ▲ 184,114 2,015,983 ▲ 1,949,752
H30 1,921,054 329,313 1,227,046 1,023,321
R1 348,124 166,272 900,275 ▲ 385,879
R2 493,911 0 177,497 316,414
R3 0 0 376,095 ▲ 376,095
R4 0 0 0 0

24,363,892 17,226,041 1,069,371 18,257,852 37,560

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 11,625 11,625
H25 35,650 11,090 24,560 25年12月、測量設計発注
H26 53,474 510 19,715 34,269 用地取得、27年3月本工事発注
H27 46,790 61,054 ▲ 14,264 28年1月本工事発注
H28 26,306 ▲ 26,306 用地取得、物件補償
H29 28,827 ▲ 28,827 用地取得
H30 845 ▲ 845 用地取得、物件補償
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 100,749 47,300 147,837 212
H23 0
H24 4,650 4,650
H25 17,050 10,430 6,620 25年7月、調査業務委託発注
H26 10,074 7,729 551 17,252 用地取得
H27 31,606 935 30,671 28年3月本工事発注
H28 41,231 ▲ 41,231 用地取得、物件補償
H29 20,854 38,218 ▲ 17,364 用地取得、物件補償、工事精算
H30 433 ▲ 433 用地取得、物件補償
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 31,774 60,189 91,798 165
H23 0
H24 4,650 4,650
H25 17,050 493 16,557 26年1月、調査算定業務発注
H26 10,074 1,290 8,784 用地取得
H27 0 未執行
H28 274 ▲ 274 28年1月本工事発注
H29 10,122 ▲ 10,122 工事精算
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 31,774 0 12,179 19,595
H23 0
H24 7,750 7,750
H25 41,075 16,083 24,992 26年1月、調査算定業務発注
H26 20,150 9,145 11,005 用地取得、
H27 22,857 ▲ 22,857 27年12月本工事発注
H28 20,954 41,575 ▲ 20,621 28年10月本工事発注
H29 219 ▲ 219 用地取得、物件補償、工事精算
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 68,975 20,954 89,879 50

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注

6 D - 1 - 2

7 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
116号線）

（様式２D）

D - 1 - 3

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

5 D - 1 - 1 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
86号線）

原釜地区 市 市 直接 完了

市 市 直接 完了 41,000 H24 ～ H29

8 D - 1 - 4 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（法定
外道路）

尾浜地区 市 市 直接 完了 116,038 H24

－

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
113号線）

尾浜地区 市 市 直接 完了 118,666 H24

尾浜地区

～ H30

～ H29

全体
事業
期間

191,034 H24 ～ H30



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 0
H24 12,400 12,400
H25 36,425 369 36,056 未執行
H26 21,700 41,998 71,927 ▲ 8,229 26年11月本工事発注
H27 22,475 24,532 32,459 14,548 27年12月本工事発注
H28 22,234 34,396 ▲ 12,162 用地取得、物件補償
H29 33,268 ▲ 33,268 用地取得
H30 ▲ 7,750 ▲ 7,750
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 93,000 81,014 172,419 1,595
H23 0
H24 60,450 60,450
H25 179,025 31,469 147,556 25年11月、詳細設計発注
H26 267,563 2,579 213,646 56,496 26年12月、橋梁工事発注
H27 415,730 294,924 120,806 28年3月本工事発注
H28 254,082 510,997 574,379 190,700 用地取得
H29 502,432 550,763 ▲ 48,331 29年11月、橋梁工事発注
H30 619,487 502,432 117,055 29年度工事繰越
R1 472,799 ▲ 472,799
R2 23,522 195,455 ▲ 171,933
R3 0 仮橋撤去等実施、R4年1月完了
R4 0

累計 1,176,850 1,659,017 2,835,867 0
H23 0
H24 14,725 14,725
H25 53,475 27,171 26,304 25年7月、本工事発注
H26 40,300 19,464 20,836 26年11月本工事発注
H27 13,117 ▲ 13,117 28年3月本工事発注
H28 14,989 ▲ 14,989 28完了
H29 188 ▲ 188
H30 ▲ 31,000 ▲ 31,000
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 108,500 ▲ 31,000 74,929 2,571
H23 0
H24 2,325 2,325
H25 3,487 1,407 2,080 25年7月、本工事発注
H26 2,712 1,726 986 未執行
H27 13 ▲ 13 27完了
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 8,524 0 3,146 5,378

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注

－

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
339号線）

岩子地区 市 市 直接 完了

D - 1 - 6 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（日下
石石上線）

D - 1

岩子地区

10

11,000 H24 ～12 - 8

11 D - 1 - 7 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
327号線）

9 D - 1 - 5 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
123号線）

原釜地区 市 市 直接 完了 224,536 H24

H27

岩子地区 市 市 直接 完了 3,659,188 H24

～ H29

～ R3

市 市 直接 完了 100,000 H24 ～ H28



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 0
H24 5,425 5,425
H25 14,337 6,557 7,780 25年7月、本工事発注
H26 12,786 9,595 3,191 用地取得
H27 3,315 ▲ 3,315 移転補償
H28 201 ▲ 201 28完了
H29 0
H30 ▲ 11,625 ▲ 11,625
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 32,548 ▲ 11,625 19,668 1,255
H23 0
H24 44,562 44,562
H25 79,825 21,771 58,054 未執行
H26 70,137 3,141 66,996 26年7月、測量設計発注
H27 47,275 47,275 未執行
H28 ▲ 216,887 ▲ 216,887
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 241,799 ▲ 216,887 24,912 0
H23 128,625 51,627 76,998
H24 2,057 76,222 ▲ 74,165
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 130,682 0 127,849 2,833
H23 532,320 81,593 450,727
H24 91,987 501,860 ▲ 409,873
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 624,307 0 583,453 40,854

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注

23年11月、本体工事発注、24年8月、竣工、完成12戸

24年1月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成46戸

13 D - 1 - 9 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
338号線）

岩子地区

14 D - 1 - 10 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
471号線）

柏崎地区 市 市 直接 廃止 32,145 H24

市 市 直接 完了 149,351 H23 ～ R1

市 市 直接 完了 27,000 H24 ～ H28

16 D - 4 - 2 －

災害公営住宅
整備事業（明
神前団地）

明神前団
地

市 市 直接 完了 713,494 H23 ～ R1

15 D - 4 - 1 －

災害公営住宅
整備事業（馬
場野団地）

馬場野団
地

～ H27



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 128,625 128,625
H24 7,927 134,711 ▲ 126,784
H25 4,551 ▲ 4,551
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 3,687 3,687
R2 0
R3 0
R4 0

累計 136,552 3,687 139,262 977
H23 128,625 156 128,469
H24 27,661 149,685 ▲ 122,024
H25 0
H26 7,280 ▲ 7,280
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 3,815 3,815
R2 0
R3 0
R4 0

累計 156,286 3,815 157,121 2,980
H23 0
H24 1,128,505 142,838 985,667
H25 1,022,592 ▲ 1,022,592 26年2月、戸建住宅工事発注、26年3月変更契約
H26 2,554 ▲ 2,554 26年12月、共助住宅12戸完成、27年3月、戸建住宅65戸完成
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 49,204 49,204
R2 0 防集事業との事業費振分精査作業完了
R3 0
R4 0

累計 1,128,505 49,204 1,167,984 9,725
H23 0
H24 19,402 19,402
H25 37,615 37,234 381 助成開始、67件助成決定
H26 161,546 80,672 80,874 127件助成決定
H27 136,598 239,595 ▲ 102,997 299件助成決定
H28 223,057 337,153 270,434 289,776 322件助成決定
H29 240,048 274,196 ▲ 34,148 320件助成決定
H30 145,989 220,015 ▲ 74,026 297件助成決定
R1 165,557 ▲ 165,557 206件助成決定
R2 6,694 ▲ 6,694 88件助成決定
R3 0
R4 0

累計 578,218 723,190 1,294,397 7,011

24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成10戸

24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成12戸

24年6月、造成工事発注、25年2月、共助住宅工事発注、
25年3月、戸建住宅工事発注

※25年度から実施

H23 ～ R1

18 D - 4 - 4 －

災害公営住宅
整備事業（磯
部地区）

磯部地区 市 市 直接 完了 182,972 H23 ～ R1

- 4 - 5 －

災害公営住宅
整備事業（細
田地区）

細田地区 市 市 直接 完了 1,345,954 H24 ～ R1

17 D - 4 - 3 －

災害公営住宅
整備事業（原
釜地区）

原釜地区 市 市 直接 完了 160,273

20 D - 5 - 1 － ～ R2

19 D

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

馬場野、
磯部、原
釜、細
田、明神
前地区

市 市 直接 完了 1,487,332 H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 0
H24 7,241 7,241
H25 14,909 5,596 9,313 助成開始、59件助成決定
H26 10,543 11,806 ▲ 1,263 116件助成決定
H27 10,056 25,037 ▲ 14,981 249件助成決定
H28 25,206 23,503 24,322 24,387 237件助成決定
H29 22,786 24,078 ▲ 1,292 238件助成決定
H30 15,493 20,483 ▲ 4,990 218件助成決定
R1 11,307 17,710 ▲ 6,403 199件助成決定
R2 11,981 ▲ 11,981 177件助成決定
R3 0
R4 0

累計 67,955 73,089 141,013 31
H23 10,000 10,000
H24 291,200 7,972 283,228
H25 152,051 ▲ 152,051 25年4月、雨水排水管理業務発注
H26 0 未執行
H27 0 未執行
H28 ▲ 135,382 ▲ 135,382
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 301,200 ▲ 135,382 160,023 5,795
H23 24,000 24,000
H24 18,039 ▲ 18,039
H25 5,952 ▲ 5,952 25年11月　地質調査委託
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 24,000 0 23,991 9
H23 36,750 36,750
H24 527,571 51,509 476,062
H25 353,049 234,067 118,982 26年1月、実施設計発注（集会所）
H26 182,579 ▲ 728,116 86,822 ▲ 632,359 26年11月、公園整備発注、27年3月、集会所完成
H27 29,867 ▲ 29,867 27年8月、公園整備完成
H28 114 ▲ 114 測量実施、用地取得
H29 2,611 ▲ 2,611 用地取得等
H30 0
R1 0
R2 34,009 34,009 防集事業内の事業費振分作業完了
R3 0
R4 0

累計 1,099,949 ▲ 694,107 404,990 852

※25年度から実施

24年8月、実施設計発注

25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施

24年3月、用地買収開始、24年6月、造成工事発注

21 D - 6 - 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

馬場野、
磯部、原
釜、細
田、明神
前地区

市 市 直接 完了 188,071 H24 ～ R2

－ 1

下水道事業
（公共下水道
（雨水幹線）整
備事業）（事業
計画策定）

尾浜、細
田、岩子
地区

市 市 直接 完了 207,272 H23 ～ H25

～ R2

23 ◆ D － 22 － 1 － 1
津波防災緑地
基本計画策定

原釜・尾
浜地区

県 県 直接 完了 30,000 H23 ～ H25

22 ◆ D - 21 - 1

24 D - 23 - 1 －

防災集団移転
促進事業（細
田地区）

細田地区 市 市 直接 完了 463,822 H23



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 26,250 26,250
H24 1,463,236 792,307 670,929
H25 1,007,323 1,301,705 ▲ 294,382 25年7月、ポンプ施設設置業務発注
H26 532,677 291,287 241,390 26年12月、緑地整備発注、27年3月、集会所発注
H27 303,884 ▲ 303,884 27年8月公園整備発注
H28 108,127 ▲ 108,127 28年4月公園整備完成、測量実施
H29 16,755 ▲ 16,755 用地取得等
H30 ▲ 166,961 15,535 ▲ 182,496
R1 0
R2 ▲ 135,209 135,209 防集事業内の事業費振分作業完了
R3 0
R4 0

累計 3,029,486 ▲ 166,961 2,694,391 168,134
H23 0
H24 657,428 100,372 557,056
H25 2,507,504 374,856 2,132,648 25年5月、造成工事発注、用地買収
H26 95,239 235,817 ▲ 140,578 27年3月、集会所発注
H27 185,135 ▲ 185,135 27年7月公園整備発注
H28 54,199 ▲ 54,199 測量実施、用地取得
H29 ▲ 166,466 48,488 ▲ 214,954 用地取得等
H30 ▲ 377,981 4,121 ▲ 382,102 用地取得等
R1 ▲ 17,953 ▲ 17,953
R2 ▲ 23,522 ▲ 62,238 38,716 防集事業内の事業費振分作業完了、用地取得等
R3 0
R4 0

累計 3,260,171 ▲ 585,922 940,750 1,733,499
H23 0
H24 1,792,918 512,947 1,279,971
H25 1,270,930 1,324,802 ▲ 53,872 用地取得
H26 310,723 557,225 ▲ 246,502 27年2月、公園整備発注、27年3月、集会所発注
H27 156,149 ▲ 156,149 27年5月緑地整備発注
H28 86,582 ▲ 86,582 測量実施、用地取得
H29 ▲ 540,048 29,109 ▲ 569,157 用地取得等
H30 6,745 ▲ 6,745 用地取得等
R1 903 ▲ 903 用地取得等
R2 ▲ 10,396 10,396 防集事業内の事業費振分作業完了、用地取得等
R3 0
R4 0

累計 3,374,571 ▲ 540,048 2,664,066 170,457
H23 0
H24 139,044 139,044
H25 848,441 848,441
H26 0
H27 ▲ 322,820 ▲ 322,820
H28 0
H29 ▲ 102,432 ▲ 102,432
H30 0
R1 0
R2 0 防集事業内の事業費振分作業完了
R3 0
R4 0

累計 987,485 ▲ 425,252 0 562,233

24年8月、用地買収開始、24年8月、造成工事発注

24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
24年10月、用地買収開始、

24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注

防災集団移転
促進事業（刈
敷田地区）

刈敷田地
区

市 市 直接 完了 3,271,458 H23

3,239,456 H24 ～ R2

28

～ R2

26 D - 23 - 3 －

防災集団移転
促進事業（荒
田地区）

荒田地区 市 市 直接 完了 3,056,283 H24 ～ R2

25 D - 23 - 2 －

～ R2

27 D - 23 - 4 －

防災集団移転
促進事業（鷲
山地区）

鷲山地区 市 市 直接 完了

D - 23 - 5 －

防災集団移転
促進事業（新
沼地区）

新沼地区 市 市 直接 完了 642,552 H24
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H23 0
H24 305,824 242,233 63,591
H25 725,348 755,586 ▲ 30,238 25年5月、造成工事発注、用地買収
H26 574,725 292,279 282,446 27年3月、集会所発注
H27 129,930 ▲ 129,930 27年6月公園整備発注
H28 32,573 ▲ 32,573 測量実施、用地取得
H29 50,414 ▲ 50,414 用地取得等
H30 36,063 ▲ 36,063 用地取得等
R1 1,847 ▲ 1,847
R2 ▲ 34,009 ▲ 37,907 3,898 防集事業内の事業費振分作業完了
R3 0
R4 0

累計 1,605,897 ▲ 34,009 1,503,018 68,870
H23 0
H24 255,819 255,819
H25 243,886 243,886
H26 341,695 341,695
H27 0
H28 0
H29 ▲ 93,173 ▲ 93,173
H30 0
R1 0
R2 0 防集事業内の事業費振分作業完了
R3 0
R4 0

累計 841,400 ▲ 93,173 0 748,227
H23 0
H24 349,982 111,071 238,911
H25 319,795 513,327 ▲ 193,532 用地取得
H26 98,682 56,882 41,800 用地取得
H27 50,317 ▲ 50,317 用地取得
H28 6,642 ▲ 6,642 用地取得、測量実施
H29 9,258 ▲ 9,258 用地取得等
H30 6,121 ▲ 6,121
R1 4,387 ▲ 4,387
R2 ▲ 8,790 8,790 防集事業内の事業費振分作業完了、用地取得等
R3 0
R4 0

累計 768,459 0 749,215 19,244
H23 47,982 47,982
H24 440,304 99,290 341,014
H25 47,325 66,621 ▲ 19,296 25年4月、計画策定業務発注
H26 47,325 59,594 ▲ 12,269 26年11月、災害危険区域用地測量発注
H27 47,325 47,330 ▲ 5 27年4月、計画策定業務発注
H28 56,049 ▲ 56,049 28年4月、計画策定業務発注
H29 41,550 ▲ 41,550 29年4月、計画策定業務発注
H30 10,370 ▲ 10,370 30年4月、計画策定業務発注
R1 4,899 ▲ 4,899 31年4月、計画策定業務発注
R2 0
R3 0
R4 0

累計 630,261 0 385,703 244,558

24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注

24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注

24年2月、実施設計発注

市 市 直接 完了 1,796,445 H24

31 D - 23 - 8 －

防災集団移転
促進事業（狐
穴地区）

～ R2

30 D - 23 - 7 －

防災集団移転
促進事業（高
塚地区）

高塚地区 市 市 直接 完了 855,119 H24 ～ R2

29 D - 23 - 6 －

防災集団移転
促進事業（南
ノ入地区）

南ノ入地
区

R2

32 D - 23 - 9 －

防災集団移転
促進事業（事
業計画策定）

細田地区
ほか

市 市 直接 完了 840,350 H23 ～ R2

狐穴地区 市 市 直接 完了 878,240 H24 ～
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交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 0
H24 37,212 17,236 19,976
H25 35,112 ▲ 8,919 14,002 12,191 25年7月、再業務委託発注
H26 22,921 ▲ 16,922 1,906 4,093 26年4月、再業務委託発注
H27 0
H28 ▲ 31,488 ▲ 31,488
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 95,245 ▲ 57,329 33,144 4,772
H23 0
H24 7,750 7,750
H25 30,225 2,336 27,889 25年12月、測量設計発注
H26 20,150 7,627 31,766 ▲ 3,989 26年12月、本工事発注
H27 24,552 ▲ 24,552 27年12月、本工事追加発注
H28 5,174 ▲ 5,174 28完了
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 58,125 7,627 63,828 1,924
H23 0
H24 5,425 5,425
H25 21,700 3,292 18,408 未執行
H26 6,200 8,793 14,993 未執行
H27 14,758 ▲ 14,758 27年12月、本工事発注
H28 764 ▲ 764 用地所得、物件補償
H29 19,122 ▲ 19,122 工事精算
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 33,325 8,793 37,936 4,182
H23 0
H24 35,650 35,650
H25 138,337 19,490 118,847 未執行
H26 82,537 82,537 26年6月、測量設計発注
H27 37,200 16,669 20,531 28年2月、本工事発注
H28 83,827 62,159 21,668 用地所得、物件補償
H29 56,355 ▲ 56,355 工事精算
H30 64,624 ▲ 64,624 30年6月、本工事発注
R1 34,989 ▲ 34,989 完了
R2 0
R3 0
R4 0

累計 293,724 83,827 254,286 123,265

24年7月、業務委託開始

24年6月、実施設計発注

24年7月、実施設計発注

24年7月、実施設計発注

市 直接 完了 47,396 H24 ～

36 D - 1 - 12 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：法定外道
路）

H26

35 D - 1 - 11 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：法定外道
路）

新沼地区 市 市 直接 完了 84,842 H24 ～ H28

34 ◆ D - 1 - 1 － 1

震災後におけ
る代替輸送確
保支援モデル
事業

相馬港 市

37 D - 1 - 13 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部328号
線）

岩子地区 市 市 直接 完了 487,164 H24

岩子地区 市 市 直接 完了 54,347 H24 ～ H29

～ R1
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H23 0
H24 5,425 5,425
H25 13,175 3,028 10,147 未執行
H26 11,624 11,624 未執行
H27 0
H28 ▲ 27,196 ▲ 27,196
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4 0

累計 30,224 ▲ 27,196 3,028 0
H23 0
H24 13,950 1,682 12,268
H25 32,550 3,551 28,999 25年9月、調査業務発注
H26 5,725 ▲ 5,725 27年3月本工事発注、用地取得
H27 17,458 ▲ 17,458 移転補償
H28 11,985 20,713 ▲ 8,728 用地所得、物件補償
H29 104 ▲ 104 用地取得
H30 0
R1 182 ▲ 182 用地取得
R2 0
R3 0
R4 0

累計 46,500 11,985 49,415 9,070
H23 0
H24 6,975 631 6,344
H25 12,400 1,331 11,069 25年9月、調査業務発注
H26 7,713 ▲ 7,713 26年11月、本工事発注
H27 3,458 ▲ 3,458 27完了
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 19,375 0 13,133 6,242
H23 0
H24 24,800 7,358 17,442
H25 70,525 15,534 54,991 25年9月、調査業務発注
H26 94,550 266,285 231,330 129,505 26年7月、本工事発注
H27 146,300 88,091 58,209 28年2月、本工事追加発注
H28 246,820 ▲ 246,820 用地取得
H29 292 ▲ 292 用地取得
H30 ▲ 11,625 ▲ 11,625
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 189,875 400,960 589,425 1,410

24年7月、実施設計発注

38 D - 1 14-

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部320号
線）

岩子地区 市 市 直接 廃止－

15 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部519号
線）

市 市 直接 完了

磯部地区 市

市 市 直接 完了

24年7月、実施設計発注

24年7月、実施設計発注

市 直接 完了 75,465 H24 ～ R1

～ H2725,000 H24

～ H27

39 D - 1 -

41 D - 1 - 17 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部521号
線）

磯部地区

40 D - 1 - 16 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部520号
線）

磯部地区

24年7月、実施設計発注

H29

3,908 H24

762,369 H24 ～
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H23 0
H24 62,000 14,656 47,344
H25 93,775 33,503 60,272 25年9月、調査業務発注
H26 134,850 120,795 11,385 244,260 26年5月、測量設計発注
H27 20,972 ▲ 20,972 28年1月、本工事発注
H28 300,368 62,539 237,829 用地取得、物件補償
H29 35,364 ▲ 35,364 工事精算
H30 209,591 57,189 152,402 30年12月、本工事発注、用地取得
R1 44,772 144,947 ▲ 100,175
R2 396,611 ▲ 396,611
R3 27,905 ▲ 27,905 R3年6月工事完了
R4 0

累計 290,625 675,526 805,071 161,080
H23 0
H24 56,575 56,575
H25 89,125 18,956 70,169 26年2月、測量設計発注
H26 70,525 73,224 29,767 113,982 用地取得
H27 70,525 59,135 11,390 27年8月、本工事発注
H28 94,048 121,808 ▲ 27,760 29年3月、本工事発注
H29 118,406 ▲ 118,406 30年4月、本工事発注
H30 80,628 ▲ 80,628 29年工事繰越、物件補償
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 286,750 167,272 428,700 25,322
H23 0
H24 9,300 9,300
H25 24,800 4,437 20,363 26年2月、測量設計発注
H26 32,550 1,358 31,192 27年3月本工事発注
H27 26,202 ▲ 26,202
H28 26,312 ▲ 26,312 28完了
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 66,650 0 58,309 8,341
H23 0
H24 4,650 4,650
H25 10,075 7,018 3,057 26年2月、測量設計発注
H26 12,400 80,911 93,311 27年3月本工事発注、用地取得
H27 26,693 ▲ 26,693
H28 6,314 48,630 ▲ 42,316 28年6月本工事発注
H29 8,669 37,933 ▲ 29,264 工事精算、用地取得
H30 76 ▲ 76
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 27,125 95,894 120,350 2,669

－

24年7月、実施設計発注、24年8月、本体工事発注

24年7月、実施設計発注

24年7月、実施設計発注

42 D - 1 - 18 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部462号
線）

磯部地区 市 市 直接 完了 1,246,649 H24 ～ R3

～ H28

43 D - 1 - 19

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：金草線）

磯部地区 市 市 直接 完了 585,836 H24

44 D - 1 - 20 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部491号
線）

磯部地区 市 市 直接 完了 86,000 H24

～ H30

24年7月、実施設計発注

45 D - 1 - 21 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部501号
線）

磯部地区 市 市 直接 完了 158,736 H24

～ H30
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H23 0
H24 22,475 22,475
H25 36,037 7,400 28,637 未執行
H26 56,187 51,332 4,855 26年12月、本工事発注
H27 902 ▲ 902
H28 27,507 44,544 ▲ 17,037 29年2月本工事発注
H29 29,405 69,695 ▲ 40,290 工事精算
H30 157 ▲ 157 用地取得
R1 2,542 122 2,420 完了
R2 0
R3 0
R4 0

累計 114,699 59,454 174,152 1
H23 0
H24 81,375 81,375
H25 38,750 8,325 30,425 未執行
H26 60,450 60,450 用地取得
H27 73,592 73,592 28年2月、本工事発注
H28 ▲ 220,399 2,068 ▲ 222,467 28廃止
H29 0
H30 ▲ 23,250 ▲ 23,250
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 180,575 ▲ 170,057 10,393 125
H23 0
H24 72,000 10,878 61,122
H25 384,000 26,828 357,172 26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。
H26 128,000 62,249 65,751 27年3月道路改良工事発注済。
H27 117,600 357,985 ▲ 240,385 28年3月、用地取得困難箇所一部解消。
H28 0 90,560 ▲ 90,560 29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。
H29 137,650 ▲ 137,650
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 701,600 0 686,150 15,450
H23 0
H24 72,000 26,880 45,120
H25 300,000 276,219 23,781 25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。
H26 74,000 64,784 9,216 27年2月道路改良工事発注済。
H27 201,920 264,878 ▲ 62,958 28年3月、道路改良工事実施。
H28 0 0 0 29年3月、道路改良工事、用地補償実施。
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 647,920 0 632,761 15,159

24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。
24年12月用地測量発注。

46 D - 1 - 22 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：鹿島前迫
線）

蒲庭地区 市 市 直接 完了 224,716 H24 ～ R1

24年7月、実施設計発注

47 D - 1 - 23 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：鹿島前迫
線）

蒲庭地区 市 市 直接 廃止 13,572 H24 ～ H28

48

24年7月、実施設計発注

24年12月道路詳細設計・路線測量発注。

D － 1 － 24 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：相馬亘
理線）

原釜地区 県 県 直接 完了 877,000 H24 ～ R2

49 D － 1 県 直接 完了 809,900 H24 ～ H29－ 25 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：原町海
老相馬線）

磯部地区 県



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 0
H24 32,000 22,167 9,833
H25 312,000 210,541 101,459 25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
H26 445,200 242,525 202,675 26年7月道路改良工事発注済。
H27 132,800 113,750 19,050 28年3月、道路改良工事実施。
H28 0 198,505 ▲ 198,505 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。
H29 69,600 ▲ 69,600
H30 58,125 ▲ 58,125
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 922,000 0 915,213 6,787
H23 0
H24 105,454 67,146 38,308
H25 47,212 16,686 30,526 25年4月、業務委託発注
H26 15,834 ▲ 15,834 26年4月、業務委託発注
H27 15,473 ▲ 15,473 27年4月、業務委託発注
H28 16,079 ▲ 16,079 28年4月、業務委託発注
H29 19,948 ▲ 19,948 28年5月、業務委託発注
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 152,666 0 151,166 1,500
H23 0
H24 501,075 59,424 441,651
H25 506,970 175,402 331,568 移転補助
H26 163,619 ▲ 163,619 移転補助
H27 126,929 ▲ 126,929 移転補助
H28 31,192 ▲ 31,192 移転補助
H29 42,283 ▲ 42,283 移転補助
H30 4,544 ▲ 4,544 移転補助
R1 0
R2 ▲ 37,015 ▲ 37,015 R2年度受付終了、事業完了
R3 0
R4 0

累計 1,008,045 ▲ 37,015 603,393 367,637
H23 0
H24 5,432 5,110 322
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 5,432 0 5,110 322

24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路
詳細設計発注

24年12月、ホールボディカウンター購入
25年1月、内部被ばく検査開始、25年1月、システム構築

24年6月、移転補助開始

24年8月、業務委託発注、25年3月、業務完了

市 直接 完了 190,834 H24 ～ H294

市 直接 完了 1,294,706 H24 ～ R2

50 D － 1 － 26 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：原町海
老相馬線）

蒲庭地区 県 県 直接 完了 1,152,500 H24 ～ R2

52 D

H24市 直接

－

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）

原釜地
区、尾浜
地区、磯
部地区、
蒲庭地区

市- 13 -

51 ◆ D - - 2 － 1

継続的な被災
者支援体制の
確立事業

応急仮設
住宅ほか

市

1

53 D - 20 - 1 －

都市防災総合
推進事業（災
害危険度判定
調査）

相馬市沿
岸部

市 完了 8,148 H24 ～



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 0
H24 148,284 30,486 117,798
H25 117,798 ▲ 117,798 25年10月、業務完了
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 148,284 0 148,284 0
H23 0
H24 701,043 139,275 561,768
H25 245,633 ▲ 245,633
H26 75,143 ▲ 75,143 26年6月、整備完了
H27 0
H28 ▲ 238,212 ▲ 238,212
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 701,043 ▲ 238,212 460,051 2,780
H23 0
H24 241,664 76,636 165,028
H25 160,810 ▲ 160,810 手数料、25年8月業務完了
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 241,664 0 237,446 4,218
H23 0
H24 28,675 28,675
H25 71,300 21,960 49,340
H26 62,000 117,665 6,099 173,566
H27 62,000 9,436 52,564 28年3月、本工事発注
H28 28,826 148,206 ▲ 119,380 用地取得、物件補償
H29 34,245 212,443 ▲ 178,198 29年8月、本工事発注
H30 880 ▲ 880 用地取得
R1 72 ▲ 72
R2 0
R3 0
R4 0

累計 223,975 180,736 399,096 5,615

24年6月、実施設計発注

24年9月、実施設計発注、25年3月、本体工事発注

24年10月、本体工事発注

24年7月、実施設計発注、24年10月、本体工事発注

54 D - 20 - 2 －

都市防災総合
推進事業（各
地区防災拠点
整備事業）

市沿岸部
ほか

市 市 直接 完了 197,712 H24 ～ H25

20 - 4 －

都市防災総合
推進事業（防
災備蓄拠点整
備事業）

八幡地区 市 市 直接 完了 322,220 H24 ～ H25

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：百槻和田
線）

岩子地区 市 市 直接 完了

55 D - 20 - 3 －

都市防災総合
推進事業（防
災情報通信
ネットワーク整
備）

相馬市全
域

市 市 直接 完了 617,109 H24 ～ H25

56 D -

522,210 H24 ～ R160 D - 1 - 27 －



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 0
H24 18,600 18,600
H25 25,575 956 24,619 26年1月、調査算定業務発注
H26 18,496 ▲ 18,496 26年10月、本工事発注
H27 216 ▲ 216 移転補償
H28 15,007 35,372 ▲ 20,365 用地取得、物件補償
H29 3,824 ▲ 3,824
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 44,175 15,007 58,864 318
H23 0
H24 210,000 18,619 191,381
H25 450,000 44,532 405,468 26年3月　造成工実施
H26 540,000 479,743 60,257 27年3月　造成工実施
H27 1,425,000 71,130 1,353,870 27年10月　盛土工施工
H28 225,000 855,086 ▲ 630,086 29年2月　造成工実施
H29 375,000 451,676 ▲ 76,676 30年3月　造成工施工
H30 262,500 723,342 ▲ 460,842 31年3月　造成工、園路工施工
R1 547,940 ▲ 547,940 1年3月　造成工、園路工施工
R2 456,076 ▲ 456,076
R3 0
R4 0

累計 3,225,000 262,500 3,648,144 ▲ 160,644
H23 0
H24 680,000 680,000
H25 1,486,666 1,486,666 用地交渉実施
H26 24,614 ▲ 24,614 用地交渉実施
H27 99,955 ▲ 99,955 27年7月　用地買収実施
H28 38,998 ▲ 38,998 28年10月　用地買収実施
H29 36,564 ▲ 36,564 30年2月　用地買収実施
H30 ▲ 262,500 88,785 ▲ 351,285 30年10月　用地買収実施
R1 0 0
R2 56,698 ▲ 56,698
R3 0
R4 0

累計 2,166,666 ▲ 262,500 345,614 1,558,552
H23 0
H24 2,871,356 33,852 2,837,504
H25 335,888 ▲ 335,888
H26 419,493 ▲ 419,493
H27 1,398,655 169,291 1,229,364
H28 164,224 ▲ 164,224
H29 181,909 ▲ 181,909
H30 ▲ 578,022 172,281 ▲ 750,303
R1 ▲ 298,059 485,860 ▲ 783,919
R2 636,405 ▲ 636,405
R3 0
R4 0

累計 4,270,011 ▲ 876,081 2,599,203 794,727

24年6月、実施設計発注

25年3月、詳細設計実施

25年3月、用地交渉実施

61 D - 1 - 28 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部88号
線）

原釜地区 市 市 直接 完了 76,364 H24 ～ H29

～ R2

63 D － 22 － 2 －

都市公園事業
（原釜・尾浜地
区防災緑地）
※用地費

原釜・尾
浜地区

県 県 直接 完了 2,856,250 H24 ～ R2

62 D － 22 － 1 －

都市公園事業
（原釜・尾浜地
区防災緑地）
※施設費

原釜・尾
浜地区

県 県 直接 完了 4,650,000 H24

～ R264 ★ Ｆ - 2 - 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

市 完了 4,242,411 H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 0
H24 213,076 192,585 20,491
H25 1,495,206 128,973 1,366,233 26年3月、本体工事発注
H26 379,611 1,746,950 ▲ 1,367,339 27年3月、戸建住宅70戸、アパート36戸完成
H27 2,798 ▲ 2,798 用地取得等
H28 3,058 ▲ 3,058 用地取得等
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0 防集事業との事業費振分精査作業完了
R3 0
R4 0

累計 2,087,893 0 2,074,364 13,529
H23 0
H24 51,258 32,786 18,472
H25 938,658 64,514 874,144 25年5月、造成工事発注、26年2月実施設計発注
H26 74,487 743,584 ▲ 669,097 26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅51戸完成
H27 72,590 ▲ 72,590 用地取得等
H28 1,124 ▲ 1,124 用地取得等
H29 19,104 ▲ 19,104 用地取得等
H30 394 ▲ 394 用地取得等
R1 0
R2 0 防集事業との事業費振分精査作業完了
R3 0
R4 0

累計 1,064,403 0 934,096 130,307
H23 0
H24 31,032 18,363 12,669
H25 656,719 55,617 601,102 25年5月、造成工事発注、25年10月実施設計発注
H26 49,306 507,044 ▲ 457,738 26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅28戸完成
H27 413 ▲ 413 用地取得等
H28 485 ▲ 485 用地取得等
H29 77 ▲ 77 用地取得等
H30 0
R1 0
R2 0 防集事業との事業費振分精査作業完了
R3 0
R4 0

累計 737,057 0 581,999 155,058
H23 0
H24 191,786 122,643 69,143
H25 1,391,431 30,219 1,361,212 25年7月、実施設計業務委託
H26 858,757 ▲ 858,757 26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅56戸完成
H27 69,772 ▲ 69,772 用地取得等
H28 1,318 ▲ 1,318 用地取得等
H29 21 ▲ 21 用地取得等
H30 0
R1 0
R2 0 防集事業との事業費振分精査作業完了
R3 0
R4 0

累計 1,583,217 0 1,082,730 500,487

24年8月、用地買収開始
24年8月、造成工事発注

24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始

24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、
25年2月、造成工事発注

24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、
25年2月、造成工事発注

69 D - 4 - 7

71 D - 4 - 9 －

災害公営住宅
整備事業（鷲
山地区）

鷲山地区 市 市 直接 完了

68 D - 4 - 6 －

災害公営住宅
整備事業（刈
敷田地区）

刈敷田地
区

市 市 直接 完了 2,386,165 H24 ～ R1

70 D - 4 - 8 －

災害公営住宅
整備事業（南
ノ入地区）

南ノ入地
区

市 市 直接 完了 842,352 H24 ～ R1

－

災害公営住宅
整備事業（荒
田地区）

荒田地区 市 市 直接 完了 1,216,462 H24 ～ R1

1,809,392 H24 ～ R1



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 1,591,470 16,556 1,574,914 25年12月、造成設計発注、26年1月、造成工事発注、26年3月
H26 1,237,430 ▲ 1,237,430 26年12月、本体工事増額
H27 2,416,951 1,732,500 684,451 27年7月、本体工事増額
H28 ▲ 263,402 731,646 ▲ 995,048 H28完了
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 4,008,421 ▲ 263,402 3,718,132 26,887
H23 0
H24 0
H25 1,094,220 260,985 833,235 25年9月、本体工事発注
H26 350,047 1,322,846 ▲ 972,799 26年12月、本体工事増額
H27 959,014 601,594 357,420 27年11月本体完成
H28 ▲ 177,172 ▲ 177,172
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4 0

累計 2,403,281 ▲ 177,172 2,185,425 40,684
H23 0
H24 16,000 16,000
H25 436,000 ▲ 107,600 161,817 166,583 25年7月、本工事発注
H26 72,410 ▲ 72,410 移転補償
H27 39,277 ▲ 39,277 28年3月本体完成
H28 ▲ 60,000 ▲ 60,000
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4 0

累計 452,000 ▲ 167,600 273,504 10,896
H23 0
H24 0
H25 131,325 23,375 107,950 25年7月、本体工事発注
H26 28,601 ▲ 28,601 27年3月、整備完了
H27 0
H28 ▲ 63,196 ▲ 63,196
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 131,325 ▲ 63,196 51,976 16,153

※25年度から実施

※25年度から実施

※25年度から実施

※25年度から実施

完了 4,993,360 H24 ～ H28

73 D

72 D - 21 - 1 －

下水道事業
（公共下水道
（雨水幹線）整
備事業）（細田
地区）

細田地区 市 市 直接

- 21 - 2 －

下水道事業
（公共下水道
（雨水幹線）整
備事業）（尾浜
地区）

尾浜地区 市 市 直接 完了 2,968,147 H24 ～ H27

～ H25

74 ◆ D - 21 - 2 － 1

雨水排水対策
事業（尾浜地
区）

尾浜地区 市 市 直接 完了 355,500 H25 ～ H26

75 D - 21 - 3 －

下水道事業
（公共下水道
（雨水幹線）整
備事業）（岩子
地区）

岩子地区 市 市 直接 完了 90,838 H25



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 221,680 107,600 160,030 169,250 25年9月、移転補償
H26 107,046 ▲ 107,046 27年3月、整備完了
H27 0
H28 ▲ 52,329 ▲ 52,329
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 221,680 55,271 267,076 9,875
H23 0
H24 6,652 9,381 ▲ 2,729
H25 25,579 7,318 18,261 未執行
H26 18,321 19,798 ▲ 1,477 26年12月、本工事発注
H27 10,527 ▲ 10,527 27年5月完了
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 50,552 0 47,024 3,528
H23 0
H24 0
H25 287,135 49,247 237,888 25年8月　土量調査委託、用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託
H26 124,152 ▲ 124,152 26年9月　公設土取場取り付け道路整備、用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ
H27 0 37,143 ▲ 37,143 27年7月　公設土取場関連ＣＭ　外
H28 50,444 74,705 ▲ 24,261 28年4月　公設土取場関連CM　外
H29 37,717 ▲ 37,717 29年4月　公設土取場関連CM　外
H30 236,500 42,485 194,015 30年4月　公設土取場関連CM　外
R1 122,647 46,475 76,172 31年4月　公設土取場関連CM　外
R2 0
R3 0
R4 0

累計 337,579 359,147 411,924 284,802
H23 0
H24 0
H25 111,454 25,841 8,653 128,642 25年8月、実施設計発注
H26 126,561 ▲ 126,561 26年4月、本工事発注、27年2月完成
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4 0

累計 111,454 25,841 135,214 2,081

※25年度から実施

24年8月　本体工事契約手続完了

～ R2

82 ◆ D - 4 - 1 －

76 ◆ D - 21 - 3 － 1

雨水排水対策
事業（岩子地
区）

岩子地区 市 市 直接 完了 346,188 H25 ～ H25

1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

馬場野団
地、明神前
団地、原釜
地区、磯部
地区、細田
地区、刈敷
田地区、荒
田地区、南
ノ入地区、
鷲山地区

市 市 直接 完了 63,192 H24 ～ H26

83 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 完了 870,909 H25

H2685 ◆ D － 23 － 2 － 1
観光交流拠点
整備事業

中村地区 市 市 直接 完了 171,619 H25 ～



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 69,750 69,750
H29 7,750 13,965 ▲ 6,215 30年3月、改良舗装工実施。
H30 82,150 106,342 ▲ 24,192 31年3月、改良舗装工実施。
R1 1,323 ▲ 1,323 用地補償（R2繰越）
R2 0
R3 0
R4 0

累計 0 159,650 121,630 38,020

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 2,940 2,940 29年度より執行
H29 43,680 1,420 42,260 7件助成決定
H30 52,414 36,477 15,937 82件助成決定
R1 185,274 61,628 123,646 96件助成決定
R2 37,015 221,798 ▲ 184,783 278件助成決定
R3 0
R4 0

累計 0 321,323 321,323 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 86,800 86,800 31年1月　地盤改良工実施
R1 6,200 77,500 ▲ 71,300 １年９月　改良舗装工実施（R2繰越）
R2 863 ▲ 863
R3 0
R4 0

累計 0 93,000 78,363 14,637

88 D

87 D － 1 － 29

道路事業(市
街地相互接続
道整備）(県
道：相馬亘理
線）[補助率変
更分]

原釜地区 県 県 直接 完了 206,000 H28 ～ R2

H30 ～ R2

－ 5 － 2

災害公営住宅
家賃低廉化事
業［補助率変
更分］

馬場野、
磯部、原
釜、細
田、明神
前地区

市 市 直接 完了 385,591 H29 ～ R2

89 D － 1 － 30 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：原町海
老相馬線）

蒲庭地区 県 県 直接 完了 120,000



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 165,240 165,240
R1 141,110 ▲ 141,110 31年4月　発注、R2年3月　完了
R2 0
R3 0
R4 0

累計 0 165,240 141,110 24,130
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 15,411 15,411 R2年1月より　測量設計実施
R2 14,768 ▲ 14,768 R3年3月完了
R3 0
R4 0

累計 0 15,411 14,768 643

90 D － 21 － 4

下水道事業
（公共下水道
（自動除塵機）
整備事業）（原
釜地区）

原釜地区

～ R2

市 市 直接 完了 220,320 R1 ～ R1

91 D － 20 － 5 －

避難路整備事
業（札ノ沢地
区）

札ノ沢地
区

市 市 直接 完了 20,548 R1



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

相馬市

全体
事業
期間

H23 1,039,177 0 133,376 905,801
H24 13,181,617 0 3,752,267 9,429,350
H25 17,244,909 16,922 8,055,221 9,206,610
H26 4,403,420 ▲ 16,922 9,874,411 ▲ 5,487,913
H27 5,623,804 0 4,745,624 878,180
H28 502,345 0 3,146,628 ▲ 2,644,283
H29 0 0 1,976,364 ▲ 1,976,364
H30 0 0 1,240,413 ▲ 1,240,413
R1 0 0 1,537,012 ▲ 1,537,012
R2 0 0 1,229,172 ▲ 1,229,172
R3 0 0 27,905 ▲ 27,905
R4 0 0 0 0

51,196,439 41,995,272 0 35,718,393 6,276,879
H23 24,000 0 0 24,000
H24 1,066,000 0 96,583 969,417
H25 3,219,801 0 613,319 2,606,482
H26 1,187,200 0 998,067 189,133
H27 1,877,320 0 944,841 932,479
H28 275,444 69,750 1,257,854 ▲ 912,660
H29 375,000 7,750 747,172 ▲ 364,422
H30 0 405,450 1,019,079 ▲ 613,629
R1 0 128,847 673,238 ▲ 544,391
R2 0 0 513,637 ▲ 513,637
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

11,572,559 都道県交付分　計 8,024,765 611,797 6,863,790 1,772,772
H23 1,063,177 0 133,376 929,801
H24 14,247,617 0 3,848,850 10,398,767
H25 20,464,710 16,922 8,668,540 11,813,092
H26 5,590,620 ▲ 16,922 10,872,478 ▲ 5,298,780
H27 7,501,124 0 5,690,465 1,810,659
H28 777,789 69,750 4,404,482 ▲ 3,556,943
H29 375,000 7,750 2,723,536 ▲ 2,340,786
H30 0 405,450 2,259,492 ▲ 1,854,042
R1 0 128,847 2,210,250 ▲ 2,081,403
R2 0 0 1,742,809 ▲ 1,742,809
R3 0 0 27,905 ▲ 27,905
R4 0 0 0 0

62,768,998 50,020,037 611,797 42,582,183 8,049,651

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 15,414 3,791 11,623
H25 50,595 15,995 34,600 54件助成決定
H26 8,015 ▲ 8,015 27件助成決定
H27 6,401 ▲ 6,401 21件助成決定
H28 3,043 ▲ 3,043 10件助成決定
H29 1,678 ▲ 1,678 6件助成決定
H30 498 ▲ 498 2件助成決定
R1 0
R2 0 R2年度受付終了、事業完了
R3 0
R4 0

累計 66,009 0 39,421 26,588

全体
事業
期間

88,012 H24 ～ R2E

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

77 - 1 1-

低炭素社会対
応型浄化槽等
集中導入事業

相馬市全
域

市 市

※25年1月受付開始、13件助成決定

完了

相馬市

直接



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

相馬市

H23 0 0 0 0
H24 15,414 0 3,791 11,623
H25 50,595 0 15,995 34,600
H26 0 0 8,015 ▲ 8,015
H27 0 0 6,401 ▲ 6,401
H28 0 0 3,043 ▲ 3,043
H29 0 0 1,678 ▲ 1,678
H30 0 0 498 ▲ 498
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

88,012 66,009 0 39,421 26,588
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 15,414 0 3,791 11,623
H25 50,595 0 15,995 34,600
H26 0 0 8,015 ▲ 8,015
H27 0 0 6,401 ▲ 6,401
H28 0 0 3,043 ▲ 3,043
H29 0 0 1,678 ▲ 1,678
H30 0 0 498 ▲ 498
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

88,012 66,009 0 39,421 26,588合計

市町村交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計


