
令和５年度
逢瀬川河川改修工事説明会

令和５年７月

福島県 県中建設事務所

事業部 河川砂防課
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本日の説明内容

１.これまでの事業経過について

２.令和５年度の工事内容について
（1）咲田橋 架け替え工事
（2）幕ノ内橋 架け替え工事
（3）せせらぎこみち 取付工事

３.今後の工事工程について

４.工事期間中の咲田橋 越水対策について
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開成山排水区樋門

左岸

右岸

：低水護岸工

：高水護岸工

：天端舗装工

：堤内地工事

：完了

：Ｒ４年度完了

：Ｒ５年度からの工事

【凡 例】

【着色凡例】

：Ｒ６年度以降の工事

低水護岸工 高水護岸工 天端舗装工

堤内地工事

全体計画 L=1,270m

上流工区 L=600m 下流工区 L=670m

１.これまでの事業経過について
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逢瀬川河川改修事業説明図（令和４年度末時点）
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１.これまでの事業経過について

逢瀬橋から大窪橋間

断面図（逢瀬橋から大窪橋間）

左岸
富久山町 右岸

若葉町

・築堤護岸⼯・堤防道路（市道）・⼤窪橋の架け替えが完了
・流下能⼒確保済み（計画⾼⽔流量520m3/s）

令和2年2月

令和4年6月

令和5年6月

※写真中の⾚線は、断⾯図の位置を⽰しています。

逢瀬橋

逢瀬橋

(現)⼤窪橋

(旧)⼤窪橋

※説明会配布資料に寸法線を追記しています

HWL幅 45m

堤防間幅 50m

計画水深 5m

余裕高 1m

▽計画河床高

▽HWL
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１.これまでの事業経過について

大窪橋から咲田橋間

右岸
若葉町

左岸
富久山町

断面図（大窪橋から咲田橋間）

・咲⽥橋周辺を除く区間の築堤護岸⼯・堤防道路⼯（市道）が完了
・流下能⼒確保済み（計画⾼⽔流量520m3/s）

令和2年2月

令和4年6月

令和5年6月

※写真中の⾚線は、断⾯図の位置を⽰しています。

(現)⼤窪橋

咲⽥橋

(旧)⼤窪橋

咲⽥橋

HWL幅 47m

堤防間幅 52m

計画水深 5m

余裕高 1m

※説明会配布資料に寸法線を追記しています
▽計画河床高

▽HWL
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１.これまでの事業経過について

断面図（咲田橋から東部幹線道路間）

右岸
桜木一丁目左岸

富久山町

咲田橋から東部幹線道路間

・咲⽥橋周辺を除く区間の築堤護岸⼯・堤防道路⼯（市道）が完了
・流下能⼒確保済み（計画⾼⽔流量520m3/s）
・排⽔樋⾨3ヶ所改修（開成⼭排⽔区樋⾨、1号樋管、2号樋管）

令和2年2月

令和5年6月

令和4年6月

※写真中の⾚線は、断⾯図の位置を⽰しています。

咲⽥橋

東部幹線(事業中)

咲⽥橋

東部幹線
(事業中)

2号樋管

1号樋管 開成⼭排⽔区樋⾨2号樋管

1号樋管 開成⼭排⽔区樋⾨

計画水深 5m

余裕高 1m

※説明会配布資料に寸法線を追記しています

HWL幅 47m

堤防間幅 52m

▽計画河床高

▽HWL
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１.これまでの事業経過について

断面図（東部幹線道路から幕ノ内橋間）

右岸
桜木一丁目

東部幹線道路から幕ノ内橋間

・幕ノ内橋周辺を除く区間の築堤護岸⼯・堤防道路⼯（市道）が完了
・幕ノ内橋下部⼯完成
・排⽔樋⾨2ヶ所改修（3号樋管、桜⽊排⽔樋管）

令和2年2月

令和5年6月

令和4年6月

※写真中の⾚線は、断⾯図の位置を⽰しています。

(旧)幕ノ内橋

東部幹線(事業中)

東部幹線(事業中)

幕ノ内橋
(施⼯中)

桜⽊排⽔樋管

3号樋管

左岸
富久山町

計画水深 5m

余裕高 1m

HWL幅 41m

堤防間幅 45m

※説明会配布資料に寸法線を追記しています
▽計画河床高

▽HWL
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本日の説明内容

１.これまでの事業経過について

２.令和５年度の工事内容について
（1）咲田橋 架け替え工事
（2）幕ノ内橋 架け替え工事
（3）せせらぎこみち 取付工事

３.今後の工事工程について

４.工事期間中の咲田橋 越水対策について
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２.令和５年度の工事内容について

（1）咲田橋 架替え工事

咲田橋 橋梁一般図

・逢瀬川河川改修に合わせて咲⽥橋を架替えを⾏います
・咲⽥橋完成後は市道麓⼭⼀丁⽬久保⽥線の道路幅も広がります

咲田橋 道路断面図

橋長 55.2m

車道幅員9.0m
（4.5m×2）

歩道幅員3.5m歩道幅員3.5m
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２.令和５年度の工事内容について

旧橋撤去工事平面図

・令和5年9⽉より現咲⽥橋の撤去⼯事を始めます
・⼯事期間中の咲⽥橋は⾞両通⾏⽌めとなります
（歩⾏者・⾃転⾞は仮歩道橋（幅2m）を通⾏可能です）
・左右岸に市道と堤防の迂回路を設置し、⽣活道路を
確保します

・撤去⼯事にあたっては騒⾳・振動の発⽣に配慮します

（1）咲田橋 架替え工事

旧橋撤去時の迂回路計画図

咲田橋 上部工撤去要領図

咲田橋 下部工撤去要領図
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善宝池

開成山
公園

郡山
市役所

太田西ノ内病院

さくら通り

49
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線

迂回路（南から北方面への移動）
R5年9月～R8年度(想定)
車両通行止めとなります

ルート①

ルート②
ルート③

288

咲田橋通行止め時の迂回路について

２.令和５年度の工事内容について

赤木小学校

（1）咲田橋 架替え工事

三春街道入口

若葉町
咲田二丁目

朝日三丁目

ローソン

ツルハ
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善宝池

開成山
公園

郡山
市役所

太田西ノ内病院

さくら通り
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迂回路（北から南方面への移動）
R5年9月～R8年度(想定)
車両通行止めとなります

ルート①

ルート②
ルート③

２.令和５年度の工事内容について

赤木小学校

咲田橋通行止め時の迂回路について（1）咲田橋 架替え工事

三春街道入口

若葉町
咲田二丁目

朝日三丁目

ローソン

ツルハ
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２.令和５年度の工事内容について

（A）咲田橋取付部に設置 （B）主要な交差点に設置 （C）主要な交差点に設置

咲田橋周辺や主要な交差点に通行止めの案内看板を掲示します

咲田橋通行止め時の迂回路について（1）咲田橋 架替え工事

旧
国
道
4
号

※レイアウトは変更となる場合があります
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本日の説明内容

１.これまでの事業経過について

２.令和５年度の工事内容について
（1）咲田橋 架け替え工事
（2）幕ノ内橋 架替え工事
（3）せせらぎこみち 取付工事

３.今後の工事工程について

４.工事期間中の咲田橋 越水対策について
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２.令和５年度の工事内容について

（2）幕ノ内橋 架替え工事

橋長 49.1m

幕ノ内橋

幕ノ内橋 橋梁一般図

・下部⼯（橋台2基、基礎杭）完了

上部工（橋げた）架設平面図

幕
ノ
内
橋

旧
幕
ノ
内
橋

（
撤
去
済
み
）

・令和5年10⽉より幕ノ内橋上部⼯
（橋げた）架設⼯事を始め、前後
の護岸を含めて令和6年度半ばの
完成を⽬指します

・上部⼯架設時は⼤型クレーンを
左岸（富久⼭町側）に設置します

桜⽊⼀丁⽬側

富久⼭町側

右岸
桜木一丁目

左岸
富久山町

左岸
富久山町

右岸
桜木一丁目

LEVEL

3800

400 3000 400

1
00

コンクリート舗装 t=30mm

鉄筋コンクリート床版 t=160mm
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本日の説明内容

１.これまでの事業経過について

２.令和５年度の工事内容について
（1）咲田橋 架け替え工事
（2）幕ノ内橋 架替え工事
（3）せせらぎこみち 取付工事

３.今後の工事工程について

４.工事期間中の咲田橋 越水対策について



約1.4m
かさ上げ

17

２.令和５年度の工事内容について

（3）せせらぎこみち 堤防取付工事

せせらぎこみち 市道若葉町6号線

縦断面図

逢
瀬
川

せせらぎこみち

市道若葉町6号線

平面図

・堤防かさ上げに伴う、
せせらぎこみちの取付け
⼯事を⾏います

せせらぎこみち 園路改修工事 24.5m

普通

軽
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本日の説明内容

１.これまでの事業経過について

２.令和５年度の工事内容について
（1）咲田橋 架け替え工事
（2）幕ノ内橋 架替え工事
（3）せせらぎこみち 取付工事

３.今後の工事工程について

４.工事期間中の咲田橋 越水対策について
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３.今後の工事工程について

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

工種 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

咲田橋架替工事

仮歩道橋工事･支障物移設

旧橋撤去･下部工･上部工 ※咲田橋は通行止めとなります

築堤盛土工

護岸工

舗装工

開成山排水区樋門改修工

せせらぎこみち

雑工事（迂回路撤去、仮歩道橋撤去 等）

築堤盛土工

護岸工

桜木樋門･3号樋門

舗装工

幕ノ内橋旧橋撤去

幕ノ内橋下部工

幕ノ内橋上部工・周辺取付工

※今後の調査･検討･関係機関との調整により変更の可能性があります。

逢瀬橋から咲田橋までの築堤護岸

咲田橋から開成山排水区樋門までの
築堤護岸

開成山排水区樋門から幕ノ内橋までの
築堤護岸

築堤盛土完了

築堤盛土完了

咲田橋撤去 着手 咲田橋下部工 着手 咲田橋上部工 着手

せせらぎこみち 着手

幕ノ内橋上部工・周辺取付工 着手
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本日の説明内容

１.これまでの事業経過について

２.令和５年度の工事内容について
（1）咲田橋 架け替え工事
（2）幕ノ内橋 架替え工事
（3）せせらぎこみち 取付工事

３.今後の工事工程について

４.工事期間中の咲田橋 越水対策について



大型土のう
仮置き

大型土のう締切り済み

築堤盛土済み

築堤盛土済み

大型土のう締切り済み

築堤盛土済み

緊急時に
大型土のう締切
（市道通行止）

緊急時に
大型土のう締切
（市道通行止）

大型土のう締切り済み

築堤盛土済み

通行止予告看板 大型土のう締切り状況(右岸)

◇令和元年台⾵19号のような異常な河川⽔位上昇に備えながら、市道橋咲⽥橋架替えの⼯事を進めます。
◇令和5年8⽉までにおける出⽔等の緊急時は、咲⽥橋を通⾏⽌めとし、⼤型⼟のうによる締め切りにより
越⽔防⽌を図ります。また9⽉以降は⼯事通⾏⽌めとなりますが、8⽉までと同様に緊急対応を⾏います。

21大型土のう締切り状況(左岸)

４.工事期間中の咲田橋 越水対策について



※1 逢瀬川の周辺地域に『高齢者等避難』が発令されるのは以下の場合です。
・阿武隈川阿久津観測所の水位が５．７ｍ、逢瀬川富田観測所の水位が３．０ｍ

を超えると見込まれるとき。
・逢瀬川の河川水位が、はん濫注意水位※2に達し、さらに上昇が見込まれるとき。
・日没前の時点で、夜間に河川の増水が見込まれるとき。 など。

※3 避難判断水位

※2 はん濫注意水位

逢瀬川の周辺地域に
『高齢者等避難』が発令※1

警報発表

河川水位が避難判断水位※3

以下になるのを確認

咲田橋の通行止め
（大型土のう締め切り）

・締切り撤去
・道路状況の確認
・必要に応じて道路清掃

バリケード撤去
通行止め解除

市道開放

県中建設事務所ホームページに掲載

川の水位情報
(危機管理型水位計とライブカメラ)

河川の状況をスマートフォンから
見ることが出来ます。
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４.工事期間中の咲田橋 越水対策について

◎
多田野雨量観測所

逢瀬川 富田水位観測所

▲阿久津水位観測所▲


