
福島県が進めている一級河川逢瀬川河川改修事業の進捗状況や今後の予定などに
ついてお知らせするため、｢逢瀬川通信｣を発行しています。
住民のみなさまには工事中につきご不便おかけしますが、河川改修工事にご協力

宜しくお願いします。

逢瀬川通信 ＶＯＬ．６(令和５年９月発行)

発行元：福島県県中建設事務所河川砂防課

ご報告

令和５年７月に逢瀬川の河川改修工事に関する説明会を開催しました。工事区間
ごとに進捗状況が異なるため、４地区に分けて実施しました。
【説明内容】
・これまでの事業経過について
・令和５年度の工事内容について
（咲田橋、幕ノ内橋架替、せせらぎこみち取付）

・今後の工事工程について
・工事期間中の咲田橋越水対策について

全４回の説明会にはお忙しい中、計66名の方に
ご参加いただきました。ありがとうございました。
説明会で配布した資料やいただいたご質問に対する

回答は県中建設事務所のホームページに掲載しますのでご覧下さい。

工事説明会を開催しました

工事説明会の様子

令和2年度 令和3年度 令和4年度 1 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

工種 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

咲田橋架替工事

仮歩道橋工事･支障物移設

旧橋撤去･下部工･上部工 ※咲田橋は通行止めとなります

築堤盛土工

護岸工

舗装工

開成山排水区樋門改修工

せせらぎこみち

付属施設工事

築堤盛土工

護岸工

桜木樋門･3号樋門

舗装工

幕ノ内橋旧橋撤去

幕ノ内橋下部工

幕ノ内橋上部工・周辺取付工

※今後の調査･検討･関係機関との調整により変更の可能性があります。

①逢瀬橋から咲田橋までの築堤護岸完了

②咲田橋から開成山排水区樋門までの
築堤護岸完了

③開成山排水区樋門から幕ノ内橋までの
築堤護岸完了

築堤盛土

完了

築堤盛土

完了

咲田橋撤去着手 咲田橋下部工着手 咲田橋上部工着手

せせらぎこみち着手

幕ノ内橋上部工・周辺取付工着手

現在

工事の工程について

令和5年度は、 9月から咲田橋撤去工事、10月から幕ノ内橋上部工工事および
せせらぎこみちの工事を行います。



新しい咲田橋に架け替えるため、令和5年9月1日から令和8年12月まで（予定）
通行止めとし、現在の橋を架け替える工事を実施します。工事説明会において迂回
路の質問がありましたので補足します。

・自 動 車 ：工事期間中は咲田橋を通って逢瀬川を渡ることができません。
富久山町側と若葉町側は、それぞれ迂回路を通行できます。

・歩行者・自転車：仮設歩道橋を通って、逢瀬川を渡ることができます。

咲田橋架け替えに伴う通行止め
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＜車両通行止め＞
※沿道の方の車両は通行できます
（咲田橋方面への通り抜けはできません）

一方通行

富久山町側

若葉町側 咲田橋通行止めの際の迂回路 歩行者・自転車通行可能

自動車・歩行者等の迂回路

凡 例

＜車両通行止め＞
※近隣事業者関係の車両は通行できます
（歩行者・自転車の通行ルートは工事の状況により変更となることがあります）

乙高側の堤防道路は通行止め

若葉町側の堤防道路はこれまでどおり通行可能

説明会の補足

幕ノ内橋上部工工事に伴う迂回のお願い

幕ノ内橋上部工架設時の周辺状況

幕ノ内橋は令和5年10月より、上部
工（橋桁）を橋台に架ける工事を行い
ます。橋桁は現地で組み立てた後、大
型クレーンで吊り上げて、橋台に設置
する計画です。
工事期間中は伊賀河原地区の道路が

片側交互通行となります。また工事作
業によっては、安全を確保するため、
一時的に通行止めとなることがござい
ますので、ご了承ください。
クレーン作業の工程や通行止めの期

間等の詳細が確定しましたら、現地に
案内看板等を設置し、お知らせします。
ご不便をおかけしますが、ご理解、

ご協力のほどよろしくお願いします。

迂回路は10月以降（予定）
通行可能となります

迂回路は10月以降（予定）
通行可能となります

工事期間中は、安全確保のため、
この区間を片側交互通行とします
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