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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和５年１１月９日（木）  

 

２ 確認箇所 

（１）１号機原子炉建屋周辺 

（２）２号機原子炉建屋南側ヤード 

（３）３号機原子炉建屋南側ヤード 

 

３ 確認項目 

（１）１号機原子炉建屋大型カバー設置工事の状況 

（２）２号機燃料取り出しに向けた工事の状況 

（３）サブドレンピット№４０における油分検出の対応状況 

 

４ 確認結果の概要 

（１）１号機原子炉建屋大型カバー設置工事の状況 

１号機原子炉建屋から使用済燃料の取り出しを行うにあたり、１号機原

子炉建屋を覆う大型カバーを先行設置し、大型カバー内のガレキ撤去用天

井クレーンや解体重機を用いて、ガレキ撤去を実施する。その後、オペレ

ーティングフロアの除染・遮蔽を実施し、燃料取扱設備（燃料取扱機、ク

レーン）を設置した上で、使用済燃料プールから燃料取り出しを実施する

としている。現在、１号機原子炉建屋大型カバー設置工事が実施されてい

ることから、工事の進捗状況を確認した。（前回確認日：令和５年７月１

９日）（図１） 

・１号機原子炉建屋の北面及び西面では、仮設構台の設置が終了してお

り、その上に下部架構が組み立てられていた。（写真１－１、１－２） 

・１号機原子炉建屋の北側ヤードには、構外ヤードで地組された下部架構

が仮置きされていた。（写真１－３） 

（２）２号機燃料取り出しに向けた工事の状況 

２号機の燃料取り出しについては、燃料取り出し用構台設置後に原子炉

建屋オペレーティングフロア南側に開口部を設け、燃料取扱設備を設置す

る計画であり、現在、建屋内ではオペレーティングフロアの除染が令和５

年１０月４日に完了し遮へい設置の準備が行われており、建屋外では燃料

取り出し用構台の設置が７月１３日に完了し、前室鉄骨ユニットの設置作

業   が実施されていることから、工事の進捗状況を確認した。（前回

確認日：令和５年７月２８日）（図１） 

・構外ヤードで地組された前室鉄骨の建方作業が進められていた。（写真

２） 

 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/587674.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/587674.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/589846.pdf
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（３）サブドレンピット№４０における油分検出の対応状況 

令和４年４月２１日に発生した３号機起動変圧器（Ｂ）からの低濃度Ｐ

ＣＢを含む絶縁油の漏えい後、サブドレンピット№４０において低濃度Ｐ

ＣＢを含む油分が検出されたことを受け、同日以降、№４０及び近傍の№

２１０、№２１１のサブドレンピットの運転を停止した。 

東京電力では、この停止による建屋への地下水流入量の増加を抑制する

ため、絶縁油拡散抑制対策として鋼矢板設置（令和５年６月２６日完了）

及び薬液注入（令和５年９月２０日完了）を行い、令和５年１０月２日よ

り№２１０及び№２１１の運転を再開したことから、３号機原子炉建屋南

側ヤードのＰＣＢ含有絶縁油拡散抑制対策の実施状況及びサブドレンの稼

働状況について確認を行った。（前回確認：令和５年７月２６日）（図１） 

・鋼矢板設置及び薬液注入が完了していたが、鋼矢板設置及び薬液注入箇

所の埋め戻しが未完了の箇所があった。（写真３－１） 

・運転が再開されたサブドレンピット№２１０、№２１１について、確認

時において外観上の異常は確認されなかった。（写真３－２、３－３） 

 

 
（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/589011.pdf
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（写真１－１） 

１号機原子炉建屋周辺の状況① 

（北側から撮影） 

 

 

（写真１－２） 

１号機原子炉建屋周辺の状況② 

（西側から撮影） 

 

 

（写真１－３） 

１号機原子炉建屋北側ヤードの状況

（西側から撮影） 

 

 

（写真２） 

２号機原子炉建屋南側ヤードの状況

（西側から撮影） 
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（写真３－１） 

鋼矢板設置及び薬液注入の状況 

（南西側から撮影） 

 

 

（写真３－２） 

サブドレンピット№２１０の状況 

（北西側から撮影） 

 

 

（写真３－３） 

サブドレンピット№２１１の状況 

（北側から撮影） 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 
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