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工種 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

咲田橋架替工事

仮歩道橋工事･支障物移設

旧橋撤去･下部工･上部工 ※咲田橋は通行止めとなります

築堤盛土工

護岸工

舗装工

開成山排水区樋門改修工

せせらぎこみち

付属施設工事

築堤盛土工

護岸工

桜木樋門･3号樋門

舗装工

幕ノ内橋旧橋撤去

幕ノ内橋下部工

幕ノ内橋上部工・周辺取付工

※今後の調査･検討･関係機関との調整により変更の可能性があります。

①逢瀬橋から咲田橋までの築堤護岸完了

②咲田橋から開成山排水区樋門までの
築堤護岸完了

③開成山排水区樋門から幕ノ内橋までの
築堤護岸完了

築堤盛土

完了

築堤盛土

完了

咲田橋撤去着手 咲田橋下部工着手 咲田橋上部工着手

せせらぎこみち着手

幕ノ内橋上部工・周辺取付工着手

福島県が進めている一級河川逢瀬川河川改修事業の進捗状況や今後の予定などに
ついてお知らせするため、｢逢瀬川通信｣を発行しています。
住民のみなさまには工事中につきご不便おかけしますが、河川改修工事にご協力

宜しくお願いします。

逢瀬川通信 ＶＯＬ．８(令和６年２月発行)

発行元：福島県県中建設事務所河川砂防課

ご報告

咲田橋は、令和5年9月1日に通行止めとし、撤去工
事を進めていますが、この度、上部工(橋桁)の撤去作
業が完了しました。
今後、クレーン作業用の仮設足場を組み、下部工

（橋台と橋脚）を撤去する作業を進めていきます。
当分の間ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力

のほどよろしくお願いします。

咲田橋上部工撤去完了

幕ノ内橋架替え工事

幕ノ内橋は、令和5年10月20日に上部工を架けた後、
橋の上のコンクリート床版や舗装、高欄の整備など
を進めています。今後、橋と堤防の取付部の整備や
照明灯の設置などを実施する予定です。開通日が確
定しましたら、改めてお知らせします。
なお、幕ノ内橋では昨年末から1月末まで、ライト

アップを実施し、周辺景観の向上に取り組みました。
幕ノ内橋ライトアップの様子

咲田橋の橋桁撤去後の様子

工事の工程について

現在
令和5年度はせせらぎこみちの改修が完成する予定です。


