
事業種類

①
海岸保全施設整備事業
（勿来漁港海岸）いわき市

②
海岸保全施設整備事業
（請戸漁港海岸）浪江町

③
海岸保全施設整備事業
（富岡漁港海岸）富岡町

④
海岸保全施設整備事業
（松川浦漁港海岸）相馬市

⑤
海岸保全施設整備事業
（真野川漁港海岸）南相馬市

⑥
海岸保全施設整備事業
（請戸漁港海岸）浪江町

⑦
海岸保全施設整備事業
（富岡漁港海岸）富岡町

⑧
海岸保全施設整備事業
（四倉漁港海岸）いわき市

⑨
海岸保全施設整備事業
（豊間漁港海岸）いわき市

⑩
漁港漁村環境整備事業
（請戸漁港）浪江町

単位 目標値 実績値 達成率（％） 備考

①
請戸漁港海岸、富岡漁港海岸
の無堤区間を減少させる。
（上表②～③）
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100%

請戸漁港海岸、
富岡漁港海岸の
無堤区間を減少さ
せた。

②
海岸堤防等の長寿命化計画を
策定する。（上表④～⑨）

海岸
4
↓
10

4
↓
10

100%
未策定であった海
岸の長寿命化計
画を策定した。

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計画の名称 福島県沿岸地域における安全で安心なくらしや交流を支える漁港漁村整備計画

計画策定主体 福島県

対象市町村 福島県相馬市、南相馬市、浪江町、富岡町、いわき市

計画期間 平成３０年度～平成４年度（５年間）

Ⅰ．交付対象事業の進捗状況

　１０事業８地区を本計画に位置付けて事業を実施し、すべて完了することが出来た。

Ⅱ．事業効果の発現状況

令和５年３月現在の事業効果の発現状況

離岸堤改良L=40mのうち、L=40m完了

堤防L=700m（うち無堤区間L=700m）完了
道路工L=660m完了
排水路工L=410m完了

堤防L=16m（うち無堤区間L=16m）完了
道路工L=257m完了

長寿命化計画の策定完了

長寿命化計画の策定完了

長寿命化計画の策定完了

長寿命化計画の策定完了

長寿命化計画の策定完了

舗装整備A=20,000m2のうち、A=20,000m2完了

Ⅲ．成果目標の目標値の実現状況

定量的指標 指標項目

無堤延長
の減少

海岸堤防等
の長寿命化
計画策定

Ⅳ．今後の方針

 今後は、令和５年度～令和９年度の四期計画（福島県沿岸地域における安全で安心なくらしや交流を支え
る漁港漁村整備計画）に基づき、三期計画の継続事業である海岸保全施設整備事業、漁港漁村環境整備
事業を推進し、施設の適正な維持に努め、必要な防護機能を確保することにより、福島県沿岸地域における
安全で安心なくらしや交流を支えることを目指す。

対象事業

全体事業費

海岸保全施設整備事業　　　　9事業　7地区
漁港漁村環境整備事業　　　　1事業　1地区

　　　　　　　　　　　　合計　　　 10事業　8地区

1,760,500千円

長寿命化計画の策定完了


