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災害復旧工事の実施状況について 
（真野川漁港海岸の復旧状況）          
 真野川漁港海岸は東日本大震災に伴う津波の影
響で海岸堤防が決壊し、甚大な被害を受けました
(写真1)。現在、平成27年度末(平成28年3月)の完
成に向けて、海岸堤防の復旧工事を進めています。 
 堤防の計画としては、工事延長は約2.7km(南右
田地区約1.３km、烏崎地区約1.4km)、堤防高は
被災前の高さから1.0m高くし、TP+7.2m（※）
で計画しており、現在は消波ブロックの製作とそ
の設置を行っています(写真2)。海岸堤防の背後地
には防災林の整備も予定しており、完成後は図-1
のようなイメージとなります。 
 （※）TP+7.2mとは高さを表現しており、東京
湾平均海面より7.2mの高さを示している。 
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■【県土木部全体】平成２３年度被災・災害復旧事業の進捗状況（平成２６年９月１日現在） 
 
・東日本大震災   着手   83%  完了 62％ 
・新潟・福島豪雨 着手  100%  完了 95% 
・台風１５号    着手  9８%  完了 97% 
 
※率の算定は事業実施箇所数に対し、事業着手した箇所数の 
割合を着工率、事業完了した箇所数の割合を完了率、として 
算出しています。 
※帰還困難区域等の査定が未実施の箇所は含まれていません。 
今後の査定実施により対象が増加する場合があります。 
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■小名浜下神白地区において、水門工事に着手！！ 
 いわき市小名浜下神白地内における災害復旧工事につきましては、一部工事に着手しているところですが、新たに水門
（躯体工）工事につきましても、地元の皆様方のご協力により、平成26 年8 月から工事に着手することとなりました。 
 工事中ご不便をおかけいたしますが、早期の復旧・復興にご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 
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