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災害復旧工事の実施状況について 
（釣師浜漁港海岸の復旧状況）          

相馬港湾建設事務所news 

つり  し はま 

現在、平成27年度末(平成28年3月)の完成に向けて、海岸堤防の復旧工事を進めています。完成後のイー
ジは、図-1のとおりです。10月現在の復旧状況は、堤防本体の盛土工事とブロック設置を進めています。
工事期間中は現場内への立入りを禁止していますが、希望者には現地案内を行っており、現地には広報用
の看板を設置しています。現地案内を希望の方は、相馬港湾建設事務所 企画管理課（0244-36-5044)ま
でご連絡下さい。また、海岸堤防の背後には防災緑地の計画があり、平成26年10月５日に新地町主催の
「どんぐりプロジェクト2014植樹祭」が開催され、県内外から多くの方が参加し、苗木(クヌギ)の植樹を
行いました。 

釣師浜漁港 



■【県土木部全体】平成２３年度被災・災害復旧事業の進捗状況（平成２６年１０月３１日現在） 
 
・東日本大震災   着手   8８%  完了 6６％ 
・新潟・福島豪雨 着手  100%  完了 9６% 
・台風１５号    着手   9８%  完了 97% 
 
※率の算定は事業実施箇所数に対し、事業着手した箇所数の 
割合を着工率、事業完了した箇所数の割合を完了率、として 
算出しています。 
※帰還困難区域等の査定が未実施の箇所は含まれていません。 
今後の査定実施により対象が増加する場合があります。 
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■鮫川筋（中田川水門）において、水門工事に着手！！ 
なかた 

 Report 

 いわき市錦町吉原地内における水門工事につきましては、地元の皆様方のご協力により、平成２６年１０
月から工事に着手することとなりました。 
 工事期間は、平成２６年１０月から平成２８年７月までを予定しています。 
 工事期間中ご不便をおかけいたしますが、早期の復旧・復興にご理解ご協力のほど、よろしくお願いいた
します。 


