
常夏川（護岸）

辻地内

中地川（護岸）

一番猿畑地内

小谷川（護岸）

元唐沢地内

羽鳥福良線（路肩）

福良山地内

五百川（護岸）

大田地内

五百川（護岸）

遠平地内

藤田川（護岸）

四ッ谷地内
藤田川（護岸）

見陣原地内

藤田川（護岸）

下入川原地内

藤田川（護岸）

田池北地内

藤田川（護岸）

谷地田２号地内

藤田川（護岸）

谷地田１号地内

藤田川（護岸）

三河尻地内

藤田川（護岸）

水神前地内

白岩川（護岸）

大綱一丁目地内
藤田川（護岸）

十二神地内

藤田川（護岸）

車屋地内

藤田川（護岸）

桑田地内

逢瀬川（護岸）

樋下地内

逢瀬川（護岸）

古車地内

藤田川（護岸）

王宮地内
多田野川（護岸）

山田原地内

多田野川（護岸）

宮地内

多田野川（護岸）

宝地内地内

郡山湖南線（路

肩）

南川（護岸）

仁池向地内南川（護岸）

愛宕地内

南川（護岸）

沢田地内

西ノ川（護岸）

新橋地内

笹原川（護岸）

渋染地内

笹原川（護岸）

蟹内１号地内
笹原川（護岸）

蟹内２号地内
笹原川（護岸）

堰ノ上１号地内

笹原川（護岸）

堰ノ上２号地内

南川（護岸）

東高野地内

南川（護岸）

成田一丁目地内 笹原川（護岸）

茂平地内

黒石川（護岸）

向田地内
黒石川（護岸）

五斗蒔地内

黒石川（護岸）

種穂地内

黒石川（護岸）

畑後沢地内

黒石川（護岸）

一ツ松地内

大滝根川（護岸）

向川原地内

谷田川（護岸）

鬼越地内

谷田川（護岸）

表前地内

谷田川（護岸）

牛骨地内
谷田川（護岸）

平内地内

逢瀬川（護岸）

伊賀河原地内

小野郡山線（法面）

高倉地内
小野郡山線（法面）

雲母作地内

谷田川（護岸）

栃本地内

小野田母神線（路肩）

古作地内

逢瀬川（護岸）

向山地内

【福島県県中建設事務所】 平成２９年１０月台風２１号災害復旧工事進捗状況（郡山市）（平成31年3月1日現在）

・五百川復旧状況 熱海町

・藤田川復旧状況 喜久田町

[進捗状況]
○道路及び河川の災害箇所について、平成31年3月1日現在で、54箇所中53箇所が

完了しました。

○残る1箇所については、早期完了を目指します。

逢瀬川（護岸）

五斗蒔田地内

・笹原川（茂平地内）復旧状況 安積町 撮影日H30.12/27
・常夏川・小谷川復旧状況 湖南町

撮影日：H30.12/14

撮影日：H30.9/14

撮影日：H30.12/14

98%

2%

完了 施工中

県中建設事務所管内の災害復旧進捗

元唐沢地内辻地内

谷地田2号地内谷地田1号地内

遠平地内大田地内

[凡例]　　　　　　　　　　　　　施工中

・県管理河川の被災箇所　　　●

・県管理道路の被災箇所　　　▲

・完了箇所　　　　　　　　　　　　 ★

郡山合同庁舎

JR郡山駅

（平成31年3月現在） （平成31年3月1日現在）

施工中箇所 完了箇所
道路 5箇所 0.8億円 0箇所 5箇所
河川 49箇所 51.5億円 1箇所 48箇所
計 54箇所 52.3億円 1箇所 53箇所

（平成29年12月時点）

（単位：億円）

災害査定決定箇所および決定額


