
（様式１）
郡山市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

令和5年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

郡山市生活拠点形成交付金基
金残高

郡山市生活拠点形成交付金基金の利息
額

郡山市生活拠点形成交付金基
金の取崩額

0 0 0

0
合　計 0 0

うち、当該市町村
交付分

0 0
0 0
0 0
0

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

2,002,234
0

2,271,527

0

707,105
636,760

＜参考＞

合　計

6,751,420
7,783,259交付分

（福島県交付分含む）

郡山市

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

19,290,611 17,660,228

534,186

617,618

515,722 563,933

0

552,893

0

655,811
581,489
708,732

982,440

542,195 585,267
664,904 613,548

8,679,796

0 0

＜参考＞

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

0 0
0 0

0 0
0 0

0

0
0 0
0 0



（様式２D）
郡山市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 厚生労働省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

23

24

25

26 58,641 4,047 コミュニティ交流員２人配置、イベント２０回 4,047

27 261,675 32,096 コミュニティ交流員１３人配置、イベント６３回 32,096

28 60,329 コミュニティ交流員１８人配置、イベント２７９回 60,329

29 74,757 コミュニティ交流員２１人配置、イベント３６３回 74,757

30 161,463 74,260 コミュニティ交流員１５人配置、イベント２０７回 74,260

1 58,622 コミュニティ交流員１１人配置、イベント４２４回 58,622

2 104,552 53,285 コミュニティ交流員10人配置、イベント152回 53,285

3 43,072 コミュニティ交流員８人配置、イベント203回 43,072

4 48,211 コミュニティ交流員９人配置、イベント483回 48,211

累計 586,331 0 448,679 0 448,679 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 58,641 0 4,047 0 4,047 0 0
27 261,675 0 32,096 0 32,096 0 0
28 0 0 60,329 0 60,329 0 0
29 0 0 74,757 0 74,757 0 0
30 161,463 0 74,260 0 74,260 0 0
1 0 0 58,622 0 58,622 0 0
2 104,552 0 53,285 0 53,285 0 0
3 0 0 43,072 0 43,072 0 0
4 0 0 48,211 0 48,211 0 0

586,331 586,331 0 448,679 0 448,679 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 58,641 0 4,047 0 4,047 0 0
27 261,675 0 32,096 0 32,096 0 0
28 0 0 60,329 0 60,329 0 0
29 0 0 74,757 0 74,757 0 0
30 161,463 0 74,260 0 74,260 0 0
1 0 0 58,622 0 58,622 0 0
2 104,552 0 53,285 0 53,285 0 0
3 0 0 43,072 0 43,072 0 0
4 0 0 48,211 0 48,211 0 0

586,331 586,331 0 448,679 0 448,679 0 0

被災者生活支
援事業

郡山市内 ～ 4D － 13 － 県43 － 県 直接 継続 1

全体
事業
期間

事業番号

1

①26年度に26、27年度分の国費の交付を受けて
いるため交付額と交付可能額通知額は一致しな
い。
②27年度に28年度から30年度分までの国費の交
付を受けているため交付額と交付可能額通知額
は一致しない。平成28年度から平成30年度まで
は債務負担行為により３ヶ年の委託契約を結んで
いる。
③30年度に31・32年度分の国費の交付を受けて
いるため交付額と交付可能額通知額は一致しな
い。平成31年度から令和2年度までは債務負担行
為により２ヶ年の委託契約を結んでいる。
④令和２年度に令和３・４年度分の国費の交付を
受けているため交付額と交付可能額通知額は一
致しない。令和３年度から令和４年度までは債務
負担により２カ年の委託契約を結んでいる。

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場

合は、その理由をa～hの
記号で回答。最大2つ。）

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

都道県・
市町村
交付分

586,331 26基金型

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。



（様式２AF）
郡山市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

23
24
25 233,484 175,000 - H25年11月、工事発注。 175,000 -
26 23,843 44,427 37,900 H27年1月、完成。2月入居開始 44,427 37,900
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 257,327 0 219,427 37,900 0 219,427 37,900
23
24
25 99,286 87,500 - H25年11月、工事発注。 87,500 -
26 1,859 13,050 595 H26年10月、完成。11月入居開始 13,050 595
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 101,145 0 100,550 595 0 100,550 595
23
24
25 159,333 157,500 - H25年11月、工事発注。 157,500 -
26 1,833 0 H26年10月、完成。11月入居開始 1,833 0
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 159,333 0 159,333 0 0 159,333 0
23
24
25 243,108 218,750 - H25年11月、工事発注。 218,750 -
26 54,468 70,545 8,281 H26年12月、完成。H27年1月入居開始 70,545 8,281
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 297,576 0 289,295 8,281 0 289,295 8,281
23
24
25 9,000 0 - 未執行 0 -
26 6,000 3,000 H26年5月、工事発注。H27年2月、完成。 6,000 3,000
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 9,000 0 6,000 3,000 0 6,000 3,000
23
24
25 12,000 0 - 未執行 0 -
26 4,120 16,120 0 H26年5月、工事発注。H27年1月、完成。 16,120 0
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 16,120 0 16,120 0 0 16,120 0

単年度型

単年度型

単年度型

単年度型

単年度型

単年度型

冨久山町

A － 1 － 3

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場

合は、その理由をa～hの
記号で回答。最大2つ。）

0

県 県 直接 完了 182,095 25 ～ 26 0

災害公営住宅
駐車場整備事
業

安積町 県 県 直接 完了 11,250 25

1 － 4
災害公営住宅
整備事業

事業番号

A － 1 － 2
災害公営住宅
整備事業

富田町 県 県 直接 完了

◆ A

－ 1 － 5
災害公営住宅
整備事業

喜久田町 県 県 直接 完了 340,088 25 ～ 26 0

～ 26 0

災害公営住宅
整備事業

日和田町 県 県 直接 完了 115,595 25 ～ 26 0

A －

～ 26 0

◆ A － 1 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

富田町 県 県 直接 完了 20,150 25

－ 1 － 1 － 1

A

全体
事業
期間

294,090 25 ～ 267

8

9

10

11

12



（様式２AF）
郡山市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場

合は、その理由をa～hの
記号で回答。最大2つ。）

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 6,000 0 - 未執行 0 -
26 1,800 4,846 2,954 H26年5月、工事発注。H26年10月、完成。 4,846 2,954
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 7,800 0 4,846 2,954 0 4,846 2,954
23
24
25 6,000 0 - 未執行 0 -
26 1,280 6,935 345 H26年5月、工事発注。H26年10月、完成。 6,935 345
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 7,280 0 6,935 345 0 6,935 345
23
24
25 15,000 0 - 未執行 0 -
26 2,620 13,399 4,221 H26年5月、工事発注。H26年12月、完成。 13,399 4,221
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 17,620 0 13,399 4,221 0 13,399 4,221
23
24
25 34,000 30,960 3,040 H25年10月、委託発注。平成26年3月委託完了。 30,960 3,040
26
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 34,000 0 30,960 3,040 0 30,960 3,040
23
24
25 115,500 104,992 - H26年1月、用地取得完了。H26年1月、委託発注。 104,992 -
26 0 10,508 H26年12月、委託完了 0 10,508
27
28
29
30
1
2 ▲ 89 89 ▲ 89 89
3
4

累計 115,500 0 104,903 10,597 0 104,903 10,597
23
24
25 308,493 266,322 - H25年12月、委託発注。H26年1月、用地取得完了。 266,322 -
26 0 42,171 H26年5月、委託完了 0 42,171
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 308,493 0 266,322 42,171 0 266,322 42,171

単年度型

単年度型

単年度型

単年度型

単年度型

単年度型

－ 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

冨久山町 県 県 直接 完了◆ － 4A － 1

1 － 3 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

日和田町

9,100 25 ～ 26 0

◆ A －

0

県 県 直接 完了 9,750 25 ～ 26 0

◆ A － 1 － 5 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

喜久田町 県 県 直接 完了 22,025 25 ～ 26 0

◆ A － 1 － 1 － 2

災害公営住宅
先行展示施設
整備事業

麓山１丁
目

県 県 直接 完了 42,500 25 0

換地完了後の面積増減によ
る清算。（保留地取得 22,000
円支払、換地後の敷地面積
減少 101,700円(国費相当額
89,000円)受取）

A － 1 － 7
災害公営住宅
整備事業

富田町２ 県 県 直接 完了 352,564 25 ～ 25 0

A － 1 － 6
災害公営住宅
整備事業

喜久田町
２

県 県 直接 完了 132,000 25 ～ 25

～ 25

13

14

15

16

17

18



（様式２AF）
郡山市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場

合は、その理由をa～hの
記号で回答。最大2つ。）

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 246,558 207,918 - H25年12月、委託発注。H26年2月、用地取得完了。 207,918 -
26 0 38,640 H26年5月、委託完了 0 38,640
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 246,558 0 207,918 38,640 0 207,918 38,640
23
24
25 308,273 215,049 - H25年12月、委託発注。H26年1月、用地取得完了。 215,049 -
26 0 93,224 H26年5月、委託完了 0 93,224
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 308,273 0 215,049 93,224 0 215,049 93,224
23
24
25 158,547 157,500 - H25年11月、工事発注。 157,500 -
26 1,047 0 H27年2月、完成。3月入居開始 1,047 0
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 158,547 0 158,547 0 0 158,547 0
23
24
25 308,515 260,146 - H25年12月、委託発注。H26年1月、用地取得完了。 260,146 -
26 0 48,369 H26年5月、委託完了 0 48,369
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 308,515 0 260,146 48,369 0 260,146 48,369
23
24
25 154,000 120,597 - H25年12月、委託発注。H26年1月、用地取得完了。 120,597 -
26 0 33,403 H26年9月、委託完了 0 33,403
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 154,000 0 120,597 33,403 0 120,597 33,403
23
24
25 349,059 0 - 未執行

26 328 78,442 425,775 - H27年1月、工事発注。 44,124

【他事業より流用】（平成26年11月21日）
流用元：A-1-19 災害公営住宅整備事業(安積町３)
流用額：[H26]89,648千円（国費：78,442千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：488,948千円（国費：427,829千円）

27 0 1,750 2,927 877 H28年2月、本体工事完成。3月入居開始 384,582

【他事業より流用】（平成28年1月12日）
流用元：A-1-19 災害公営住宅整備事業(安積町３)
流用額：[H26]2,000千円（国費：1,750千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：490,948千円（国費：429,579千円）

28 ▲ 4
29
30
1
2 877
3
4

累計 349,387 80,192 428,702 877 428,702 0 877

単年度型

単年度型

単年度型

単年度型

単年度型

基金型

A － 1 － 8
災害公営住宅
整備事業

富田町３ 県 県 直接 完了 281,781 25 ～ 25 0

A － 1 － 9
災害公営住宅
整備事業

冨久山町
２

県 県 直接 完了 352,313 25 ～ 25 0

A － 1 － 1
災害公営住宅
整備事業

安積町 県 県 直接 完了 181,197 25 ～ 26

A － 1 － 10
災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

喜久田町
３

県 県 直接 完了 176,000 25 ～ 25 0

0

25 0富田町４ 県 県 直接 完了 352,589 25 ～

A － 1 － 11

A － 1 － 12
災害公営住宅
整備事業

喜久田町
２

県 県 直接 完了 490,948 26 ～ 27 0

①概算で基金を取り崩す
際、不足しないよう、契約済
み額＜基金取崩額となるよ
う取り崩しています。差額に
ついては、国庫返還用に基
金に積み戻します。
②25年度に26年度分国費の
一部の交付を受けているた
め交付額と交付可能額通知
額は一致しない。

19

20

21

22

23

24



（様式２AF）
郡山市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場

合は、その理由をa～hの
記号で回答。最大2つ。）

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 953,732 0 - 未執行 1,592

26 40,789 40,789 940,489 - H26年6月、工事発注。 761,923

【他事業より流用】（平成26年4月23日）
流用元：A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町３)
流用額：[H26]46,616千円（国費：40,789千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：1,183,212千円（国費：1,035,310千円）

27 0 ▲ 40,789 25,210 28,822 H27年9月、本体工事完成。10月入居開始 184,800

【他事業へ流用】（平成28年1月12日）
流用先：A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町３)
流用額：[H27]46,616千円（国費：40,789千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：1,136,596千円（国費：994,521千円）

28 17,384
29
30
1
2 28,822
3
4

累計 994,521 0 965,699 28,822 965,699 0 28,822
23
24
25 767,567 0 - 未執行 1,592

26 114,228 66,943 781,662 - H26年6月、工事発注。 564,878

【他事業より流用】（平成26年4月23日）
流用元：A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町３)
流用額：[H26]76,507千円（国費：66,943千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：1,084,274千円（国費：948,738千円）

27 0 ▲ 66,943 5,900 94,233 H27年9月、本体工事完成。10月入居開始 222,827

【他事業へ流用】（平成28年1月12日）
流用先：A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町３)
流用額：[H27]76,507千円（国費：66,943千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：1,007,767千円（国費：881,796千円）

28 ▲ 1,735
29
30
1
2 94,233
3
4

累計 881,795 0 787,562 94,233 787,562 0 94,233
23
24
25 953,732 0 - 未執行 1,592

26 37,149 37,149 934,034 - H26年6月、工事発注。 758,604

【他事業より流用】（平成26年4月23日）
流用元：A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町３)
流用額：[H26]42,456千円（国費：37,149千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：1,174,892千円（国費：1,028,030千円）

27 0 ▲ 24,385 118,381 H27年8月、本体工事完成。9月入居開始 184,566
28 ▲ 35,113
29
30
1
2 118,381
3
4

累計 990,881 37,149 909,649 118,381 909,649 0 118,381
23
24
25 930,825

26 61,570 60,695 940,470 - H26年6月、工事発注。 761,903

【他事業より流用】（平成26年4月23日）
流用元：A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町３)
流用額：[H26]69,366千円（国費：60,695千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：1,203,532千円（国費：1,053,090千円）

27 0 ▲ 60,695 6,133 45,792 H27年7月、本体工事完成。8月入居開始 184,700

【他事業へ流用】（平成28年1月12日）
流用先：A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町３)
流用額：[H27]69,366千円（国費：60,695千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：1,134,166千円（国費：992,395千円）

28
29
30
1
2 45,792
3
4

累計 992,395 0 946,603 45,792 946,603 0 45,792

基金型

基金型

基金型

基金型

0

①契約年度と支払い年度が
異なる（２８年度に支払う＝
基金を取り崩す分がある）た
め、契約済み額＞基金取崩
額となっています。差額につ
いては、国庫返還用に基金
に積み戻します。
②25年度に26年度分国費の
一部の交付を受けているた
め交付額と交付可能額通知
額は一致しない。

県 県 直接 完了 1,007,767 25 ～ 27 0

①概算で基金を取り崩す
際、不足しないよう、契約済
額＜基金取崩額となるように
取り崩しています。差額につ
いては、国庫返還用に基金
に積み戻します。
②25年度に26年度分国費の
一部の交付を受けているた
め交付額と交付可能額通知
額は一致しない。

A － 1 － 13
災害公営住宅
整備事業

富田町２ 県 県 直接 完了 1,136,596 25 ～ 27

A － 1 － 14
災害公営住宅
整備事業

富田町３

27 0

①概算で基金を取り崩す
際、不足しないよう、契約済
額＜基金取崩額となるように
取り崩しています。差額につ
いては、国庫返還用に基金
に積み戻します。
②25年度に26年度分国費の
一部の交付を受けているた
め交付額と交付可能額通知
額は一致しない。

A － 1 － 16
災害公営住宅
整備事業

富田町４ 県 県 直接 完了 1,134,166 26 ～ 27 0

25年度に26年度分国費の一
部の交付を受けているため
交付額と交付可能額通知額
は一致しない。

A － 1 － 15
災害公営住宅
整備事業

冨久山町
２

県 県 直接 完了 1,174,892 25 ～

25

26

27

28



（様式２AF）
郡山市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場

合は、その理由をa～hの
記号で回答。最大2つ。）

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 488,319 0 - 未執行 1,592

26 23,843 23,843 514,912 - H26年10月、工事発注。 412,339

【他事業より流用】（平成26年4月23日）
流用元：A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町３)
流用額：[H26]27,250千円（国費：23,843千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：612,580千円（国費：536,005千円）

27 0 7,337 13,756 H27年11月、本体工事完成。12月入居開始 109,947
28 ▲ 1,629
29
30
1
2 13,756
3
4

累計 512,162 23,843 522,249 13,756 522,249 0 13,756
23
24
25 5,980 0 - 未執行
26 0 5,184 - H27年1月、工事発注。
27 0 0 796 H28年2月、工事完成、 5,184
28
29
30
1
2 796
3
4

累計 5,980 0 5,184 796 5,184 0 796
23
24
25 15,600 0 - 未執行
26 0 10,200 - H26年6月、工事発注。 8,264
27 0 0 5,400 H27年9月、工事完成。 1,936
28
29
30
1
2 5,400
3
4

累計 15,600 0 10,200 5,400 10,200 0 5,400
23
24
25 12,480 0 - 未執行
26 0 8,077 - H26年6月、工事発注。 5,816
27 0 0 4,403 H27年9月、工事完成。 2,261
28
29
30
1
2 4,403
3
4

累計 12,480 0 8,077 4,403 8,077 0 4,403
23
24
25 15,600 0 - 未執行
26 0 8,840 - H26年6月、工事発注。 7,160
27 0 0 6,760 H27年8月、工事完成。 1,680
28
29
30
1
2 6,760
3
4

累計 15,600 0 8,840 6,760 8,840 0 6,760
23
24
25 15,600 0 - 未執行
26 0 10,200 - H26年6月、工事発注。 8,264
27 0 0 5,400 H27年7月、工事完成。 1,936
28
29
30
1
2 5,400
3
4

累計 15,600 0 10,200 5,400 10,200 0 5,400

基金型

基金型

基金型

基金型

25年度に26年度分の国費の
交付を受けているため、交付
額と交付可能額通知額は一
致しない。

25年度に26年度分の国費の
交付を受けているため、交付
額と交付可能額通知額は一
致しない。

◆ A － 1 － 12 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

喜久田町
２

県 県 直接 完了 7,475 26 0

25年度に26年度分の国費の
交付を受けているため、交付
額と交付可能額通知額は一
致しない。

A － 1 － 17
災害公営住宅
整備事業

喜久田町
３

県 県 直接 完了 612,580 25 ～ 27 0

①概算で基金を取り崩す
際、不足しないよう、契約済
額＜基金取崩額となるように
取り崩しています。差額につ
いては、国庫返還用に基金
に積み戻します。
②25年度に26年度分国費の
一部の交付を受けているた
め交付額と交付可能額通知
額は一致しない。

◆ A － 1 － 13

◆ A － 1 － 15 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

冨久山町
２

県 県 直接 完了 19,500 26 0

◆ A － 1 － 14 －

－ 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

富田町２ 県 県 直接 完了 19,500 26 0

27 01

災害公営住宅
駐車場整備事
業

富田町３ 県 県 直接 完了 15,600 26 ～

25年度に26年度分の国費の
交付を受けているため、交付
額と交付可能額通知額は一
致しない。

27 0

25年度に26年度分の国費の
交付を受けているため、交付
額と交付可能額通知額は一
致しない。

基金型

◆ A － 1 － 16 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

富田町４ 県 県 直接 完了 19,500 26 ～基金型

～ 27

～ 27

～ 27

29

30

31

32

33

34



（様式２AF）
郡山市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場

合は、その理由をa～hの
記号で回答。最大2つ。）

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 7,800 0 - 未執行
26 0 5,024 - H26年10月、工事発注。 4,016
27 0 0 2,776 H27年11月、工事完成。 1,008
28
29
30
1
2 2,776
3
4

累計 7,800 0 5,024 2,776 5,024 0 2,776

23

24

25 138,967 0 - 未執行 65,625

26 533,872 49,690 - H26年12月、測量・地質調査完了。 8,516

27 0 357,662 265,487 H28年1月、本体工事完成。2月入居開始 357,661

28 ▲ 24,450

29

30

1

2 265,487

3

4

累計 672,839 0 407,352 265,487 407,352 0 265,487

23
24
25 180,092 0 - 未執行 95,375

26 916,728 ▲ 90,422 858,487 - H27年1月、工事発注。 115,161

【他事業へ流用】（平成26年10月17日）
流用先：A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町３)
流用額：[H25]7,639千円（国費：6,684千円）【用地費】
流用後交付対象事業費：1,245,871千円（国費：1,090,136千円）
【他事業へ流用】（平成26年11月21日）
流用先：A-1-12 災害公営住宅整備事業(喜久田町２)
流用額：[H26]89,648千円（国費：78,442千円）【建設費】
流用先：A-1-23 災害公営住宅整備事業(安積町４)
流用額：[H26]6,053千円（国費：5,296千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：1,150,170千円（国費：1,006,398千円）

27 0 ▲ 11,300 7,891 128,720 H28年1月、本体工事完成。2月入居開始 692,689

【他事業へ流用】（平成28年1月12日）
流用先：A-1-12 災害公営住宅整備事業(喜久田町２)
流用額：[H27]2,000千円（国費：1,750千円）【建設費】
流用先：A-1-23 災害公営住宅整備事業(安積町４)
流用額：[H27]10,000千円（国費：8,750千円）【建設費】
流用先：◆A-1-1-3 災害公営住宅先行展示施設整備事業(麓山１
丁目)
流用額：[H27]915千円（国費：800千円）【委託費】
流用後交付対象事業費：1,137,255千円（国費：995,098千円）

28 ▲ 36,847
29
30
1 128,720
2
3
4

累計 1,096,820 ▲ 101,722 866,378 128,720 866,378 0 128,720

23

24

25 203,717 0 - 未執行 133,875

26 789,110 896,827 - H27年1月、工事発注。 111,669

27 0 2,783 93,217 H28年2月、本体工事完成。3月入居開始 666,470

28 ▲ 12,404

29

30

1

2 93,217

3

4

累計 992,827 0 899,610 93,217 899,610 0 93,217

25年度に26年度分の国費の
交付を受けているため、交付
額と交付可能額通知額は一
致しない。

①概算で基金を取り崩す
際、不足しないよう、契約済
額＜基金取崩額となるように
取り崩しています。差額につ
いては、国庫返還用に基金
に積み戻します。
②25年度に26年度分国費の
一部の交付を受けているた
め交付額と交付可能額通知
額は一致しない。

①概算で基金を取り崩す
際、不足しないよう、契約済
額＜基金取崩額となるように
取り崩しています。差額につ
いては、国庫返還用に基金
に積み戻します。
②25年度に26年度分国費の
一部の交付を受けているた
め交付額と交付可能額通知
額は一致しない。

～

26 ～

災害公営住宅
整備事業

安積町２

◆ A － 1 － 基金型

基金型

17 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

喜久田町
３

県 県 直接

県 県 直接A － 1 － 18

27 0

基金型安積町３ 県 県 直接 完了 1,137,255 25 ～ 27 0

27 0

完了 9,750

完了 768,960 25

－ 1 － 20
災害公営住宅
整備事業

鶴見坦 県 県 直接 完了 1,134,660基金型 0

A － 1 － 19
災害公営住宅
整備事業

A 25 ～

①概算で基金を取り崩す
際、不足しないよう、契約済
額＜基金取崩額となるように
取り崩しています。差額につ
いては、国庫返還用に基金
に積み戻します。
②25年度に26年度分国費の
一部の交付を受けているた
め交付額と交付可能額通知
額は一致しない。

27

35

36

37

38



（様式２AF）
郡山市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場

合は、その理由をa～hの
記号で回答。最大2つ。）

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 327,092 0 - 未執行 260,750

26 1,044,347 ▲ 222,735 1,274,635 - H27年1月、工事発注。 137,426

【他事業へ流用】（平成26年4月23日）
流用先：A-1-13 災害公営住宅整備事業(富田町２)
流用額：[H26]46,616千円（国費：40,789千円）【建設費】
流用先：A-1-14 災害公営住宅整備事業(富田町３)
流用額：[H26]76,507千円（国費：66,943千円）【建設費】
流用先：A-1-15 災害公営住宅整備事業(富久山町２)
流用額：[H26]42,456千円（国費：37,149千円）【建設費】
流用先：A-1-13 災害公営住宅整備事業(富田町４)
流用額：[H26]69,366千円（国費：60,695千円）【建設費】
流用先：A-1-13 災害公営住宅整備事業(喜久田町３)
流用額：[H26]27,250千円（国費：23,843千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：1,305,165千円（国費：1,142,020千円）
【他事業より流用】（平成26年10月17日）
流用先：A-1-19 災害公営住宅整備事業(安積町３)
流用額：[H25]7,639千円（国費：6,684千円）【用地費】
流用後交付対象事業費：1,312,804千円（国費：1,148,704千円）

27 0 168,427 14,600 27,896 H28年2月、本体工事完成。3月入居開始 914,336

【他事業より流用】（平成28年1月12日）
流用元：A-1-13 災害公営住宅整備事業(富田町２)
流用額：[H26]46,616千円（国費：40,789千円）【建設費】
流用元：A-1-14 災害公営住宅整備事業(富田町３)
流用額：[H26]76,507千円（国費：66,943千円）【建設費】
流用元：A-1-16 災害公営住宅整備事業(富田町４)
流用額：[H26]69,366千円（国費：60,695千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：1,505,293千円（国費：1,317,130千円）

28 ▲ 23,277
29
30
1
2 27,896
3
4

累計 1,371,439 ▲ 54,308 1,289,235 27,896 1,289,235 0 27,896
23
24
25
26 2,340,532 220,685 - H26年6月、造成設計委託発注。 226,250
27 0 251,711 - H27年6月、造成工事発注。 173,403

28 0 1,613,918 254,218
H28年7月、本体工事発注。12月、一部本体工事完了。
H29年1月～順次入居開始。3月、本体工事完了。

1,696,741

29 ▲ 10,080
30
1
2 254,218
3
4

累計 2,340,532 0 2,086,314 254,218 2,086,314 0 254,218
23
24
25

26 547,015 5,296 543,127 - H27年1月、工事発注。 77,280

【他事業より流用】（平成26年11月21日）
流用元：A-1-19 災害公営住宅整備事業(安積町３)
流用額：[H26]6,053千円（国費：5,296千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：631,213千円（国費：552,311千円）

27 0 8,750 15,927 2,007 H28年2月、本体工事完成。3月入居開始 481,811

【他事業より流用】（平成28年1月12日）
流用元：A-1-19 災害公営住宅整備事業(安積町３)
流用額：[H26]10,000千円（国費：8,750千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：641,213千円（国費：561,061千円）

28 ▲ 37
29
30
1
2 2,007
3
4

累計 547,015 14,046 559,054 2,007 559,054 0 2,007

－ 1 21A －
災害公営住宅
整備事業

冨久山町
３

県

①概算で基金を取り崩す
際、不足しないよう、契約済
額＜基金取崩額となるように
取り崩しています。差額につ
いては、国庫返還用に基金
に積み戻します。
②25年度に26年度分国費の
一部の交付を受けているた
め交付額と交付可能額通知
額は一致しない。

0県 直接 完了

直接 完了 2,674,894 26 ～ 28 0

概算で基金を取り崩す際、
不足しないよう、契約済額＜
基金取崩額となるように取り
崩しています。差額について
は、国庫返還用に基金に積
み戻します。

40

41

基金型

基金型

基金型

A － 1 － 23
災害公営住宅
整備事業

安積町４ 県 県 直接 完了 641,213 26 ～ 0

概算で基金を取り崩す際、
不足しないよう、契約済額＜
基金取崩額となるように取り
崩しています。差額について
は、国庫返還用に基金に積
み戻します。

A － 1 － 22
災害公営住宅
整備事業

田村町岩
作

県 県

1,505,293 25 ～ 27

27

39



（様式２AF）
郡山市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場

合は、その理由をa～hの
記号で回答。最大2つ。）

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 9,039 9,039 - 展示継続中。 4,039

27 0 800 121 679 H28年3月、展示終了。 5,121

【他事業より流用】（平成28年1月12日）
流用元：A-1-19 災害公営住宅整備事業(安積町３)
流用額：[H26]1,000千円（国費：800千円）【委託費】
流用後交付対象事業費：12,299千円（国費：9,839千円）

28
29
30
1
2 0
3
4 0

累計 9,039 800 9,160 679 9,160 0 0
23
24
25 -
26 7,219 0 - 未執行
27 0 3,880 3,339 H28年1月、工事完成。 3,880
28
29
30
1
2 3,339
3
4

累計 7,219 0 3,880 3,339 3,880 0 3,339
23
24
25
26 14,851 4,442 - H27年1月、工事発注。
27 0 241 10,168 H28年1月、工事完成。 4,683
28
29
30
1
2 10,168
3
4

累計 14,851 0 4,683 10,168 4,683 0 10,168
23
24
25
26 12,852 7,548 - H27年1月、工事発注。
27 0 10 5,294 H28年2月、工事完成。 7,558
28
29
30
1
2 5,294
3
4

累計 12,852 0 7,558 5,294 7,558 0 5,294
23
24
25
26 17,136 7,268 - H27年1月、工事発注。
27 0 14 9,854 H28年2月、工事完成。 7,282
28
29
30
1
2 9,854
3
4

累計 17,136 0 7,282 9,854 7,282 0 9,854
23
24
25
26 8,568 5,446 - H27年1月、工事発注。
27 0 ▲ 129 3,251 H28年2月、工事完成。 5,317
28
29
30
1
2 3,251
3
4

累計 8,568 0 5,317 3,251 5,317 0 3,251

基金型

災害公営住宅
駐車場整備事
業

安積町３ 県 県 直接 完了

9,024 26 ～ 27 0

◆ A －

045

1 － 1 － 3

災害公営住宅
先行展示施設
整備事業

麓山１丁
目

県 県 直接 完了42

44

基金型

基金型

18,564 26 27

12,299

27 0

◆ A － 1 － 19 － 1

基金型

0

26年度に27年度分の国費の
交付を受けているため交付
額と交付可能額通知額は一
致しない。

◆ A － 1 － 18 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

安積町２ 県 県 直接 完了

◆ A － 1 － 20 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

鶴見坦 県 県 直接 完了 16,065 26 ～

◆ A － 1 － 21 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

冨久山町
３

県 県 直接 21,420 2647

48

0

◆ A － 1 － 23 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

安積町４ 県 県 直接 完了 10,710 ～ 27 0

基金型

基金型

完了 ～ 27

26

～

26 ～ 27

46



（様式２AF）
郡山市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場

合は、その理由をa～hの
記号で回答。最大2つ。）

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 48,128 0 - 未執行
27 0 0 - 未執行
28 0 26,720 21,408 H28年7月、工事発注。H29年3月、工事完了。 26,720
29
30
1
2 21,408
3
4

累計 48,128 0 26,720 21,408 26,720 0 21,408
23
24
25
26 30,217 0 30,217 0 H26年度事業完了 0 30,217 0
27 232,011 0 232,011 0 H27年度事業完了 0 232,011 0
28 481,142 0 481,142 0 H28年度事業完了 0 481,142 0
29 503,030 0 502,413 617 H29年度事業完了 0 502,413 0
30 470,206 0 470,206 0 H30年度事業完了 0 470,206 0
1 485,290 0 485,290 0 R元年度事業完了 0 485,290 0
2 492,215 0 492,215 0 R２年度事業完了 0 492,215 0
3 483,392 0 483,392 0 R３年度事業完了 0 483,392 0
4 471,056 0 471,056 0 R４年度事業完了 0 471,056 0

累計 3,648,559 0 3,647,942 617 0 3,647,942 0
23
24
25
26 5,268 0 5,268 0 H26年度事業完了 0 5,268 0
27 40,500 0 40,500 0 H27年度事業完了 0 40,500 0
28 81,669 0 81,669 0 H28年度事業完了 0 81,669 0
29 78,459 0 78,459 0 H29年度事業完了 0 78,459 0
30 77,063 0 77,063 0 H30年度事業完了 0 77,063 0
1 67,603 0 67,603 0 R元年度事業完了 0 67,603 0
2 68,137 0 68,137 0 R２年度事業完了 0 68,137 0
3 58,803 0 58,803 0 R３年度事業完了 0 58,803 0
4 44,666 0 44,666 0 R４年度事業完了 0 44,666 0

累計 522,168 0 522,168 0 0 522,168 0

◆ A － 1 － 22 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

A － 2 － 1

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

49

郡山市内 県 県 直接 継続 4,248,558 26 0

Ｈ26及びH27については、交
付額≠交付可能額通知であ
り、必要額のみ交付申請し
ています。

田村町岩
作

県 県 直接 完了 60,160 26 ～ 0

A － 3 単年度型

基金型

単年度型

－ 1

東日本大震災
特別家賃低減
事業

郡山市内 県 県 直接 継続 699,623 26 ～ 4 0

Ｈ26及びH27については、交
付額≠交付可能額通知であ
り、必要額のみ交付申請し
ています。

～ 4

28

51

50



（様式２AF）
郡山市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場

合は、その理由をa～hの
記号で回答。最大2つ。）

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27
28 93,000 7,749 － H29年3月、測量設計委託契約。 7,749
29 0 51,476 － H30年１月、用地測量契約。 51,476

30 0 3,875 15,231 －

H31年3月改良舗装工契約。

15,231

【他事業より流用】（平成30年10月11日）
流用1：F-1-2 県道小名浜四ツ倉線交差点改良事業
流用額：5,000千円（国費：3,875千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：155,000千円（国費：120,125千円）

1 6,103 16,316 R1年12月、工事完了。 6,103
2 16,316
3
4

累計 93,000 3,875 80,559 16,316 80,559 0 16,316
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 7,783,259 0 2,002,234 3,040 561,993 2,002,234 3,040
26 6,692,779 0 8,675,749 323,610 4,017,632 213,688 323,610
27 272,511 0 950,344 877,308 4,605,638 272,511 0
28 655,811 0 2,211,198 275,626 1,613,098 562,811 0
29 581,489 0 632,348 617 41,396 580,872 0
30 547,269 3,875 562,500 0 15,231 547,269 0
1 552,893 0 558,996 16,316 6,103 552,893 128,720
2 560,352 0 560,263 89 0 560,263 1,039,940
3 542,195 0 542,195 0 0 542,195 0
4 515,722 0 515,722 0 0 515,722 0

21,637,059 18,704,280 3,875 17,211,549 1,496,606 10,861,091 6,350,458 1,495,310
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 7,783,259 0 2,002,234 3,040 561,993 2,002,234 3,040
26 6,692,779 0 8,675,749 323,610 4,017,632 213,688 323,610
27 272,511 0 950,344 877,308 4,605,638 272,511 0
28 655,811 0 2,211,198 275,626 1,613,098 562,811 0
29 581,489 0 632,348 617 41,396 580,872 0
30 547,269 3,875 562,500 0 15,231 547,269 0
1 552,893 0 558,996 16,316 6,103 552,893 128,720
2 560,352 0 560,263 89 0 560,263 1,039,940
3 542,195 0 542,195 0 0 542,195 0
4 515,722 0 515,722 0 0 515,722 0

21,637,059 18,704,280 3,875 17,211,549 1,496,606 10,861,091 6,350,458 1,495,310

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

　

F － 1 － 1

県道須賀川三
春線交差点改
良事業

田村町岩
昨

県 県 直接 完了 155,000 28基金型 ～ 1 0

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

52

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。


