
（様式１）
南相馬市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

令和5年3月末時点

（千円）

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

南相馬市生活拠点形成交付金
基金残高

南相馬市生活拠点形成交付金基金の利
息額

南相馬市生活拠点形成交付金
基金の取崩額

0 0 0

合　計 228,493 208,911

うち、当該市町村
交付分

0 0
0 0

10,360 8,101
95,790 92,823
51,332 28,210

0

＜参考＞

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

0 0
0 0

11,294,490

20,188
27,340 24,006

0 336
43,671 35,247

0

900,483

885,108

751,542 769,910

0

0

865,356

0

466,601
834,330
843,389

18,902,578

920,344 889,276

748,454 768,099
40,943,202 32,616,932

南相馬市

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

3,116,952

843,363

＜参考＞

合　計

11,088,650
13,130,046交付分

（福島県交付分含む）
580,070

0

4,961,093

0



（様式２D）
南相馬市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 厚生労働省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

23

24

25

26 8,535 - 未執行

27 225,533 - 未執行

28 0 23,461 - コミュニティ交流員7人配置、イベント25回 23,461

29 49,838 コミュニティ交流員14人配置、イベント108回 49,838

30 65,750 45,546 コミュニティ交流員7人配置、イベント203回 45,546

1 21,787 コミュニティ交流員4人配置、イベント69回 21,787

2 41,146 18,502 コミュニティ交流員4人配置、イベント12回 18,502

3 18,032 コミュニティ交流員4人配置、イベント88回 18,032

4 19,645 コミュニティ交流員4人配置、イベント87回 19,645

累計 340,964 0 196,811 0 196,811 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 8,535 0 0 0 0 0 0
27 225,533 0 0 0 0 0 0
28 0 0 23,461 0 23,461 0 0
29 0 0 49,838 0 49,838 0 0
30 65,750 0 45,546 0 45,546 0 0
1 0 0 21,787 0 21,787 0 0
2 41,146 0 18,502 0 18,502 0 0
3 0 0 18,032 0 18,032 0 0
4 0 0 19,645 0 19,645 0 0

340,964 340,964 0 196,811 0 196,811 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 8,535 0 0 0 0 0 0
27 225,533 0 0 0 0 0 0
28 0 0 23,461 0 23,461 0 0
29 0 0 49,838 0 49,838 0 0
30 65,750 0 45,546 0 45,546 0 0
1 0 0 21,787 0 21,787 0 0
2 41,146 0 18,502 0 18,502 0 0
3 0 0 18,032 0 18,032 0 0
4 0 0 19,645 0 19,645 0 0

340,964 340,964 0 196,811 0 196,811 0 0

都道県・
市町村
交付分

340,964 26基金型 a

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

県11 － 県 直接 継続 2

全体
事業
期間

事業番号

1

①26年度に26、27年度分の国費の交付を受けてい
るため交付額と交付可能額通知額は一致しない。
②27年度に28年度から30年度分までの国費の交
付を受けているため交付額と交付可能額通知額は
一致しない。平成28年度から平成30年度までは債
務負担行為により３ヶ年の委託契約を結んでいる。
③30年度に31・32年度分の国費の交付を受けてい
るため交付額と交付可能額通知額は一致しない。
平成31年度から令和2年度までは債務負担行為に
より２ヶ年の委託契約を結んでいる。
④令和２年度に令和３・４年度分の国費の交付を受
けているため交付額と交付可能額通知額は一致し
ない。令和３年度から４年度までは債務負担行為に
より２カ年の委託契約を結んでいる。

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場合
は、その理由をa～hの記

号で回答。最大2つ。）

被災者生活支
援事業

南相馬市 ～ 4D － 13 －

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。



（様式２AF）

南相馬市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

23
24
25 1,160,929 80,373 - H26年1月、委託発注。 80,373 -
26 576,938 503,618 H27年3月、用地取得完了。 576,938 503,618
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 1,160,929 0 657,311 503,618 0 657,311 503,618
23
24
25 1,547,343 499,697 - H26年1月、委託発注。 499,697 -
26 48,586 999,060 H26年4月、用地取得完了。 48,586 999,060
27
28
29
30
1
2
3
4

累計 1,547,343 0 548,283 999,060 0 548,283 999,060

23

24

25 3,622,674 - 未執行。 101,631

26 1,604,825 510,300 - H27年1月、造成工事発注。 103,476

27 575,522 4,578,785 - H27年11月、本体工事発注。 1,873,188

28 0 246,383 - H28年12月、本体工事完了、入居開始。 3,364,927

29 13,652

30 ▲ 178,135 ▲ 178,135 467,553 ▲ 178,135

1 ▲ 121,406

2 467,553

3

4
累計 5,624,886 0 5,157,333 467,553 5,157,333 0 467,553
23
24
25 6,799,100 - 未執行。 625,205
26 619,549 683,566 - H26年12月、造成工事発注。 96,249
27 1,421,413 6,315,221 - H27年5月、本体工事発注。 4,250,444

28 0 ▲ 44,934 100,823 -

H28年8月、本体工事完了。9月入居開始。

2,752,917

【他事業へ流用】（平成28年6月3日）
流用先：◆A-1-4-2公園等整備事業
流用額：51,345千円（国費：44,934千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：10,051,575千円（国費：8,795,128千円）

29 ▲ 25,932

【他事業へ流用】（平成29年6月5日）
流用先：◆A-1-1災害公営住宅整備事業（広野町：下北迫）
流用額：25,980千円（国費：22,732千円）【造成工事費】
流用後交付対象事業費：10,025,595千円（国費：8,772,396千円）

【他事業へ流用】（平成29年10月12日）
流用先：◆A-1-4-2公園等整備事業
流用額：3,658千円（国費：3,200千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：10,021,937千円（国費：8,769,196千円）

30 ▲ 78,882 ▲ 78,882 1,669,586 ▲ 78,882
1 ▲ 625,205
2 1,669,586
3
4

累計 8,761,180 ▲ 70,866 7,020,728 1,669,586 7,020,728 0 1,669,586
23
24
25

26 6,523,720 ▲ 114,513 278,254 - H27年3月、建築設計委託発注。 222,429

【他事業へ流用】（平成27年2月24日）
流用先：A-1-6 災害公営住宅整備事業(南町)
流用額：[H26]130,872千円（国費：114,513千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：7,324,808千円（国費：6,409,207千円）

27 0 1,807,950 - H27年10月、造成工事発注。H28年3月、本体工事発注。 200,687
28 0 3,001,450 - H29年3月、一部本体工事完了。同月～順次入居開始。 3,481,525
29 0 41,400 - H29年11月、本体工事完了。 2,001,292
30 ▲ 85,998 ▲ 85,998 1,280,153 ▲ 862,877
1
2 1,280,153
3
4

累計 6,437,722 ▲ 114,513 5,043,056 1,280,153 5,043,056 0 1,280,153

3

5

全体
事業
期間

事業番号

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場
合は、その理由をa～h
の記号で回答。最大2

つ。）

26 0

①概算で基金を取り崩す
際、不足しないよう、契約済
み額＜基金取崩額となるよ
う取り崩しています。差額に
ついては、国庫返還用に基
金に積み戻します。
②25年度に26年度分国費の
一部の交付を受けているた
め交付額と交付可能額通知
額は一致しない。
③H30基幹事業から効果促
進事業へ切り分け

①概算で基金を取り崩す
際、不足しないよう、契約済
み額＜基金取崩額となるよ
う取り崩しています。差額に
ついては、国庫返還用に基
金に積み戻します。
②25年度に26年度分国費の
一部の交付を受けているた
め交付額と交付可能額通知
額は一致しない。
③H30基幹事業から効果促
進事業へ切り分け

概算で基金を取り崩す際、
不足しないよう、契約済み額
＜基金取崩額となるよう取り
崩しています。差額について
は、国庫返還用に基金に積
み戻します。

H30基幹事業から効果促進
事業へ切り分け

2 A － 1 － 2
災害公営住宅
整備事業

北原 県 県 直接 単年度型 完了 1,768,393 25

1

～

A － 1 － 1
災害公営住宅
整備事業

上町 県 県 直接 単年度型 完了 1,326,777 25 ～ 26 0

28 0

29 0

4 A － 1 － 4
災害公営住宅
整備事業

北原 県 県 直接 基金型 完了 9,931,782

上町 県 県 直接 基金型 完了 6,428,438 25 ～

25 ～ 28 0

A － 1 － 3
災害公営住宅
整備事業

辻内 県 県 直接 基金型 完了 7,226,522 26 ～A － 1 － 5
災害公営住宅
整備事業



（様式２AF）

南相馬市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考
全体
事業
期間

事業番号

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場
合は、その理由をa～h
の記号で回答。最大2

つ。）

23
24
25

26 1,760,718 114,513 859,901 - H27年2月、建築設計委託発注。 817,427

【他事業より流用】（平成27年2月24日）
流用元：A-1-5 災害公営住宅整備事業(辻内)
流用額：[H26]130,872千円（国費：114,513千円）【建設費】
流用後交付対象事業費：10,991,747千円（国費：9,617,778千円）

27 7,742,546 6,029,502 - H27年8月、本体工事発注。 3,033,291
28 0 177,876 - H28年11月、本体工事完了。12月入居開始。 3,216,561
29
30
1 0 1,299 2,549,199 R1年5月、集会所増築設計委託発注。 1,299
2 2,549,199
3
4

累計 9,503,264 114,513 7,068,578 2,549,199 7,068,578 0 2,549,199
23
24
25
26 299,022 159,407 - H26年11月、造成設計委託発注。 159,408
27 1,179,937 87,236 - H27年9月、造成工事発注。 47,079
28 0 1,028,529 - H28年6月、本体工事発注。11月、本体工事完了、入居開始。 1,079,896
29
30 ▲ 51,570 ▲ 51,570 203,787 ▲ 51,570
1 ▲ 11,211
2 203,787
3
4

累計 1,427,389 0 1,223,602 203,787 1,223,602 0 203,787
23
24
25
26 77,968 0 - 未執行。 0
27 0 0 - H27年11月、工事発注。 0
28 0 21,943 56,025 H28年12月、工事完了。 21,943
29
30
1
2 56,025
3
4

累計 77,968 0 21,943 56,025 21,943 0 56,025
23
24
25
26 113,097 0 - 未執行。 0
27 0 26,465 - H27年5月、工事発注。 0
28 0 5,140 81,492 H28年8月、工事完了。 31,605
29
30
1
2 81,492
3
4

累計 113,097 0 31,605 81,492 31,605 0 81,492
23
24
25
26 81,216 - 未執行。 0
27 0 12,418 - H27年10月、工事発注。 0
28 0 0 - H29年3月、一部工事完了。 12,418
29 0 13,856 54,942 H29年11月、工事完了。 13,856
30
1
2 54,942
3
4

累計 81,216 0 26,274 54,942 26,274 0 54,942
23
24
25
26 0
27 109,099 36,900 - H27年8月、工事発注。 18,450
28 0 0 72,199 H28年11月、工事完了。 18,450
29
30
1
2 72,199
3
4

累計 109,099 0 36,900 72,199 36,900 0 72,199

7

9

12

6

8

◆ A － 1 － 6 － 1

A － 1 － 6

28 0

災害公営住宅
整備事業

南町 県 県 直接 基金型 完了 10,991,747 26 ～ 2 0

概算で基金を取り崩す際、
不足しないよう、契約済み額
＜基金取崩額となるよう取り
崩しています。差額について
は、国庫返還用に基金に積
み戻します

H30基幹事業から効果促進
事業へ切り分け

◆ A － 1 － 3 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

上町 県 県 直接 基金型 完了 97,461 26 ～

A － 1 － 7
災害公営住宅
整備事業

鹿島 県 県 直接 基金型 完了 1,631,300 26 ～ 28 0

26 ～ 29 010 ◆ A － 1 － 5 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

辻内 県 県 直接 基金型 完了 101,520

◆ A － 1 － 4 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

北原 県 県 直接 基金型 完了 141,372 26 ～ 28 0

災害公営住宅
駐車場整備事
業

南町 県 県 直接 基金型 完了 136,374 27 ～ 28 0



（様式２AF）

南相馬市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考
全体
事業
期間

事業番号

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場
合は、その理由をa～h
の記号で回答。最大2

つ。）

23
24
25
26 0
27 30,080 0 - 未執行。 0
28 0 21,523 8,557 H28年6月、工事発注。11月、工事完了。 21,523
29
30
1
2 8,557
3
4

累計 30,080 0 21,523 8,557 21,523 0 8,557
23
24
25
26
27 10,360 8,101 H28年3月 測量設計委託完了。H28年3月 補償算定業務完了。 8,101
28 95,790 92,823 H29年2月 実施設計委託完了。H29年2月 改良舗装工事発注。 50,973
29 51,332 28,210 H29年5月 物件補償契約完了。H30年3月 補償物件移設完了。 28,210
30 20,188 - H30年11月　改良工事変更契約。H31年1月改良舗装工事完了（事業完了）。 62,038
1
2
3
4

累計 157,482 0 149,322 0 0 149,322 0
23
24
25
26
27

28 14,400 44,934 0 －

未執行。

1,600

【他事業より流用】（平成28年6月3日）
流用1：A-1-4災害公営住宅整備事業（北原）
流用額：56,168千円（国費：44,934千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：74,168千円（国費：59,334千円）

29 0 3,200 14,817 －

H29年5月、建築設計委託発注。7月、委託完了。
H29年11月、工事発注。H30年3月、工事完了。

14,938

【他事業より流用】（平成29年10月12日）
流用元：◆A-1-4災害公営住宅整備事業（北原）
流用額：4,000千円（国費：3,200千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：78,168千円（国費：62,534千円）

30 61,636 61,636 47,717 61,636
1 ▲ 1,721
2 47,717
3
4

累計 76,036 48,134 76,453 47,717 76,453 0 47,717
23
24
25
26
27
28 310,870 0 219,401 91,469 H28年度事業完了 0 219,401 0
29 713,706 0 685,125 28,581 H29年度事業完了 0 685,125 0
30 734,614 0 734,614 0 H30年度事業完了 0 734,614 0
1 760,453 0 760,453 0 R1年度事業完了 0 760,453 0
2 760,828 0 760,828 0 R2年度事業完了 0 760,828 0
3 689,086 0 689,086 0 R3年度事業完了 0 689,086 0
4 698,376 0 698,376 0 R4年度事業完了 0 698,376 0

累計 4,667,933 0 4,547,883 120,050 0 4,547,883 0
23
24
25
26
27
28 45,541 0 21,741 23,800 H28年度事業完了 0 21,741 0
29 69,292 0 67,237 2,055 H29年度事業完了 0 67,237 0
30 76,840 0 76,840 0 H30年度事業完了 0 76,840 0
1 77,563 0 77,563 0 R1年度事業完了 0 77,563 0
2 74,699 0 74,699 0 R2年度事業完了 0 74,699 0
3 62,456 0 62,456 0 R3年度事業完了 0 62,456 0
4 50,078 0 50,078 0 R4年度事業完了 0 50,078 0

累計 456,469 0 430,614 25,855 0 430,614 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 10,484 10,484 0 10,484
1 0
2 0
3 0
4 0

累計 10,484 0 10,484 0 10,484 0 0

15

17

14

16

291,804 27 ～ 30
環状一号線整
備事業

上町 市 南相馬市 直接 完了

交付額＝交付可能額通知額
であるため、契約済額と一致
しないが、必要額のみ交付
申請しています。

単年度型F － 1 － 1 0

13 ◆ A － 1 － 7 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

鹿島 県 県 直接 基金型 完了 37,600 27 ～ 28

～ 4 0

29 0

0

H29については、交付額≠
交付可能額通知額であり、
必要額のみ交付申請してい
ます。

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

南相馬市
内

県 県 直接 単年度型 継続 5,384,814 28A － 2 － 1

◆ A － 1 － 4 － 2
公園等整備事
業

２８年度に支払う予定であっ
たことから基金を取り崩した
が、２９年度の執行となった
ため、差額については、国庫
返還用に基金に積み戻しま
す。

H30基幹事業から効果促進
事業へ切り分け

北原 県 県 直接 基金型 完了 155,217 28 ～

4 0
南相馬市
内

県 県 直接 単年度型 継続 608,627 28 ～A － 3 － 1

東日本大震災
特別家賃低減
事業

18 ◆ A － 1 － 4 － 3

災害公営住宅
整備事業（効
果促進事業）

北原 県 県 直接 基金型 完了 13,106 25 ～ 28 0 H30基幹事業から効果促進
事業へ切り分け



（様式２AF）

南相馬市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考
全体
事業
期間

事業番号

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場
合は、その理由をa～h
の記号で回答。最大2

つ。）

23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 162,870 162,865 5 162,865
1 0
2 0 5
3 0
4 0

累計 162,870 0 162,865 5 162,865 0 5
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 78,628 78,626 2 78,626
1 0
2 0 2
3 0
4 0

累計 78,628 0 78,626 2 78,626 0 2
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 47,152 47,149 3 47,149
1 0
2 0 3
3
4 0

累計 47,152 0 47,149 3 47,149 0 3
23
24
25
26
27
28
29
30

1 27,340 24,006 -

R元年8月 設計業務発注　9月 設計業務完了
Ｒ元年9月 遊具設置工事発注、R2年2月 遊具設置完了
R元年11月 トイレ等新築工事発注、R2年2月 繰越承認

9,750

2 3,334

R2年４月　トイレ等新築工事完了

14,256 3,334

3
4

累計 27,340 0 24,006 3,334 0 24,006 3,334
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2 31,285 28,510 2,775 R2年10月　工事契約、R3年３月完了 28,510 2,775
3
4

累計 31,285 0 28,510 2,775 0 28,510 2,775

北原３号線
整備事業

北原 市 南相馬市 直接 単年度型 完了 40,368 223 F - 1 - 2

～ 1 0

～ 2

金谷前公園整
備事業

鹿島 市 南相馬市 直接 単年度型 完了 34,176 122 ◆ A － 1 － 7 － 3

19 ◆ A － 1 － 3 － 2

災害公営住宅
整備事業（効
果促進事業）

上町 県 県 直接 基金型 完了 203,588 25 ～ 28 0 H30基幹事業から効果促進
事業へ切り分け

20 ◆ A － 1 － 5 － 2

災害公営住宅
整備事業（効
果促進事業）

辻内 県 県 直接 基金型 完了 98,286 26 ～ 29 0 H30基幹事業から効果促進
事業へ切り分け

21 ◆ A － 1 － 7 － 2

災害公営住宅
整備事業（効
果促進事業）

鹿島 県 県 直接 基金型 完了 58,940 26 ～ 28 0 H30基幹事業から効果促進
事業へ切り分け



（様式２AF）

南相馬市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考
全体
事業
期間

事業番号

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場
合は、その理由をa～h
の記号で回答。最大2

つ。）

23
24
25
26
27
28
29
30
1

2 12,386 6,737
R2年６月　測量設計委託業務、R2年10月完了
R3年２月　道路改良工事　R3年度に繰越 2,645

3 336 - R3年7月　道路改良工事　完了 4,428 -
4

累計 12,386 0 7,073 0 0 7,073 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 13,130,046 0 580,070 0 726,836 580,070 0
26 11,080,115 0 3,116,952 1,502,678 1,398,989 625,524 1,502,678
27 11,058,597 0 18,894,477 0 9,423,139 0 0
28 370,811 0 4,844,809 333,542 14,003,365 241,142 0
29 782,998 ▲ 22,732 822,435 85,578 2,043,738 752,362 0
30 777,639 0 777,629 3,668,806 ▲ 810,704 811,454 0
1 838,016 0 839,315 2,549,199 ▲ 758,244 838,016 0
2 835,527 0 835,527 0 0 835,527 6,491,220
3 751,542 0 751,542 0 0 751,542 0
4 748,454 0 748,454 0 0 748,454 0

46,341,864 40,373,745 ▲ 22,732 32,211,210 8,139,803 26,027,119 6,184,091 7,993,898
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 10,360 0 8,101 0 0 8,101 0
28 95,790 0 92,823 0 0 50,973 0
29 51,332 0 28,210 0 0 28,210 0
30 0 0 20,188 0 0 62,038 0
1 27,340 0 24,006 0 0 9,750 0
2 43,671 0 35,247 6,109 0 45,411 6,109
3 0 0 336 0 0 4,428 0
4 0 0 0 0 0 0 0

325,980 228,493 0 208,911 6,109 0 208,911 6,109
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 13,130,046 0 580,070 0 726,836 580,070 0
26 11,080,115 0 3,116,952 1,502,678 1,398,989 625,524 1,502,678
27 11,068,957 0 18,902,578 0 9,423,139 8,101 0
28 466,601 0 4,937,632 333,542 14,003,365 292,115 0
29 834,330 ▲ 22,732 850,645 85,578 2,043,738 780,572 0
30 777,639 0 797,817 3,668,806 ▲ 810,704 873,492 0
1 865,356 0 863,321 2,549,199 ▲ 758,244 847,766 0
2 879,198 0 870,774 6,109 0 880,938 6,497,329
3 751,542 0 751,878 0 0 755,970 0
4 748,454 0 748,454 0 0 748,454 0

46,667,844 40,602,238 ▲ 22,732 32,420,121 8,145,912 26,027,119 6,393,002 8,000,007

交付額＝交付可能額通知額
であるため、契約済額と一致
しないが、必要額のみ交付
申請しています。

24 F - 1 - 3
辻内線
整備事業

牛越 市 南相馬市 直接 単年度型 完了 15,983 2 ～ 3 0

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。


