
（様式１）
川俣町 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

令和5年3月末時点

（千円）

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

川俣町生活拠点形成交付金基
金残高

川俣町生活拠点形成交付金基金の利息
額

川俣町生活拠点形成交付金基
金の取崩額

0 286 1,398,599

合　計 1,833,033 1,738,624

うち、当該市町村
交付分

867,860 252,083
6,400 138,884

387,941 827,406
259,032 124,650
51,754 74,876
53,166

0 0

48,744 48,744
54,704 54,704

46,546

0

151,557

0

305,050
146,135
264,001

1,106,796

133,540 133,540
143,009 143,009

119,581 119,581

180,850
171,849

＜参考＞

合　計

交付分
（福島県交付分含む）

46,546

5,197,659

84,552
56,886 86,179

＜参考＞

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

0 0

川俣町

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

291,016
252,083

0

1,994,930

0

172,372

2,678,985
867,860

4,566,026

387,941



（様式２D）
川俣町 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 厚生労働省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

23
24
25
26
27

28 15,389 15,389 0

H28年10月　配水管布設替工事測量設計業務委託
H28年11月　配水管布設替工事発注
H29年2月　 道路舗装復旧工事発注
H29年3月　 竣工

15,389

29
30
1
2
3
4

累計 15,389 0 15,389 0 15,389 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 15,389 0 15,389 0 15,389 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0

30,000 15,389 0 15,389 0 15,389 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 15,389 0 15,389 0 15,389 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0

30,000 15,389 0 15,389 0 15,389 0 0

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

町道舘・西戸ノ
内線ほか配水
管布設替事業

西戸ノ内 町 川俣町 直接 完了 30,000 28基金型

全体
事業
期間

事業番号

D － 15 － 1

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場

合は、その理由をa～hの
記号で回答。最大2つ。）

～ 28 06 －

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。



（様式２AF）
川俣町 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金型
／

単年度
型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

23
24
25 867,860 252,083 - H26年2月　既存建築物の解体工事発注 258,860

26 138,884 -

H26年7月　既存建築物の解体工事完了
H26年5月～6月　汚染土壌処理業務委託
H26年6月～7月　土壌運搬処理工事
H26年6月　地下水調査業務委託
H26年10月～11月　排水管敷設設計業務委託
H27年1月～3月　地質調査業務委託
H26年　不動産鑑定評価委託
H26年　開発申請手数料
H26年　登記委託料
H26年9月　用地購入
H27年2月～9月　敷地造成、道路工事
H27年2月～8月　排水管敷設工事
H27年3月～10月　建設工事設計業務委託

27 267,941 744,834 0

H27年7月～10月　敷地造成工事補完業務委託
H27年8月～9月　地盤調査業務委託
H27年10月～2月　土地分筆登記委託料
H27年5月～2月　電気通信線路設備移転工事費用補償費
H27年7月～11月　町道道路拡幅工事
H27年9月　福島県収入印紙
H27年12月　設計住宅性能評価手数料
H28年1月　給水装置工事検査手数料
H27年10月　住宅１工区、２工区工事発注

364,218

28 H29年2月完成 512,723
29
30
1
2
3
4

累計 1,135,801 0 1,135,801 0 1,135,801 0 0
23
24
25 - 未執行
26 6,400 - 未執行
27 - 未執行

28 6,400 0
H28年4月　外構工事発注
H28年8月　完了

6,400

29
30
1
2
3
4

累計 6,400 0 6,400 0 6,400 0 0
23
24
25
26 2,624,457 152,132 - H26年7月、造成設計委託発注。 171,955
27 0 279,390 - H27年7月、造成工事発注。 188,524

28 0 1,785,138 -
H28年7月、本体工事発注。10月、本体工事完了。11月、入居開
始。

1,868,001

29 3,267 2,180
30 ▲ 123,536 528,066 ▲ 134,269
1
2 528,066
3
4

累計 2,624,457 0 2,096,391 528,066 2,096,391 0 528,066
23
24
25
26 48,128 0 - 未執行 0
27 0 0 - 未執行 0
28 0 47,804 324 H28年7月、本体工事発注。10月、本体工事完了。 47,804
29
30
1
2 324
3
4

累計 48,128 0 47,804 324 47,804 0 324

0

04 ◆ A

1,298,060 25 ～ 28

災害公営住宅
整備事業

壁沢 県 県 直接 基金型 完了

1

2 0基金型 28

2,858,192 26 ～ 29

◆ A － 1 － 1

3

60,160 26 ～ 28

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場
合は、その理由をa～h
の記号で回答。最大2

つ。）

0基金型

8,000 26 ～

事業番号

A － 1 － 1
災害公営住宅
整備事業

新中町 町 川俣町 直接 完了

全体
事業
期間

－ 1 － 2

A － 1 － 2

概算で基金を取り崩す際、
不足しないよう、契約済み額
＜基金取崩額となるよう取り
崩しています。差額について
は、国庫返還用に基金に積
み戻します。

H30基幹事業から効果促進
事業へ切り分け

－ 1

災害公営住宅
入居者専用駐
車場整備事業

新中町 町 川俣町 直接 完了

－ 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

壁沢 県 県 直接 基金型 完了



（様式２AF）
川俣町 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金型
／

単年度
型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場
合は、その理由をa～h
の記号で回答。最大2

つ。）

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26

27 120,000 82,572

H27年7月　町道測量設計業務委託着手
H27年9月　橋りょう詳細設計業務委託着手
H27年2月　受託工事に関する年度協定
H28年2月～3月　土地鑑定評価業務委託

82,572

28 68,328 74,636

H28年9月　用地購入
H28年10月　分筆、所有権移転登記
H28年10月　受託工事に関する年度協定

74,636

29 ▲ 6,680 ▲ 2,395 26,835

Ｈ30年3月　住宅工事に関する還付金

▲ 2,395

【他事業へ流用】(平成29年5月8日)
流用先：◆F-1-1-1 町道中島・諏訪線道路施設設置事業
流用額：8,350千円(国費：6,680千円)【工事費】
流用後交付対象事業費：227,060千円(国費：181,648千円)

30
1
2 26,835
3
4

累計 188,328 ▲ 6,680 154,813 26,835 154,813 0 26,835
23
24
25
26
27
28 39,095 0 35,161 3,934 H28年度事業完了 0 35,161 0
29 86,899 0 86,747 152 H29年度事業完了 0 86,747 0
30 89,828 0 89,828 0 H30年度事業完了 0 89,828 0
1 87,182 0 87,182 0 R1年度事業完了 0 87,182 0
2 81,255 0 81,255 0 R2年度事業完了 0 81,255 0
3 79,465 0 79,465 0 R3年度事業完了 0 79,465 0
4 68,810 0 68,810 0 R4年度事業完了 0 68,810 0

累計 532,534 0 528,448 4,086 0 528,448 0
23
24
25
26
27
28 6,923 0 2,177 4,746 H28年度事業完了 0 2,177 0
29 7,482 0 7,482 0 H29年度事業完了 0 7,482 0
30 8,057 0 8,057 0 H30年度事業完了 0 8,057 0
1 7,489 0 7,489 0 R1年度事業完了 0 7,489 0
2 7,050 0 7,050 0 R2年度事業完了 0 7,050 0
3 5,331 0 5,331 0 R3年度事業完了 0 5,331 0
4 4,225 0 4,225 0 R4年度事業完了 0 4,225 0

累計 46,557 0 41,811 4,746 0 41,811 0
23
24
25
26
27
28 147,090 - 未執行

29 20,841 -
H29年9月　測量設計業務委託着手
H30年1月　建設工事設計業務委託着手 0

30 31,386

H30年10月 敷地造成整備工事着手
H30年10月 測量設計業務完了
H31年3月  建設工事設計業務完了

23,833

1 29,293 65,570

Ｒ01年7月　敷地造成工事完了
Ｒ02年2月　建設工事完了
Ｒ02年3月　駐車場整備工事完了

57,687

2 65,570
3
4

累計 147,090 0 81,520 65,570 81,520 0 65,570
23
24
25
26
27
28 25,827 25,827 0 H28年度事業完了 25,827
29 47,462 47,462 0 H29年度事業完了 47,462
30 48,579 48,579 0 H30年度事業完了 48,579
1 52,071 52,071 0 Ｒ1年度事業完了 52,071
2 50,019 50,019 0 R2年度事業完了 50,019
3 45,277 45,277 0 R3年度事業完了 45,277
4 43,438 43,438 R4年度事業完了 43,438

累計 312,673 0 312,673 0 0 312,673 0

東日本大震災
特別家賃低減
事業

川俣町内 県 県 直接 単年度型 継続 62,080

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

川俣町内 県 県 直接 単年度型 継続

8 A － 3 － 1 ～ 4 0

4 0～

5

9 ◆ － 1A －

10

7

28

614,165 28

361,522 28 ～ 4 0町 川俣町 直接 継続

～ 29 0

1 0

F － 1 － 1

町道中島・諏
訪線道路改良
事業

飯坂字前
壁沢

町 川俣町 直接 完了 227,060 27

183,863 28 ～－ 2

災害公営住宅
コミュニティ施
設整備事業

基金型

基金型1

A － 2 － 1

A － 2 － 2

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

新中町

新中町 町 川俣町 直接 完了

単年度型



（様式２AF）
川俣町 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金型
／

単年度
型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場
合は、その理由をa～h
の記号で回答。最大2

つ。）

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27
28 2,398 2,398 0 H28年度事業完了 2,398
29 4,292 4,292 0 H29年度事業完了 4,292
30 4,587 4,587 0 H30年度事業完了 4,587
1 4,815 4,815 0 Ｒ1年度事業完了 4,815
2 4,685 4,685 R2年度事業完了 4,685
3 3,467 3,467 R3年度事業完了 3,467
4 3,108 3,108 R4年度事業完了 3,108

累計 27,352 0 27,352 0 0 27,352 0
23
24
25
26
27
28

29 6,680 4,676 2,004

H29年7月　道路施設設計業務委託着手
H29年8月　道路施設設計業務委託完了
H29年10月　道路施設工事着手
H30年3月　道路施設工事完了

4,676

【他事業より流用】(平成29年5月8日)
流用先：F-1-1 町道中島・諏訪線道路改良事業
流用額：8,350千円(国費：6,680千円)【工事費】
流用後交付対象事業費：8,350千円(国費：6,680千円)

30
1
2 2,004
3
4

累計 0 6,680 4,676 2,004 4,676 0 2,004
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 112,950 112,948 2 112,948
1 0
2 0 2
3
4 0

累計 112,950 0 112,948 2 112,948 0 2
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 2,672,585 0 152,132 0 171,955 0 0
27 0 0 279,390 0 188,524 0 0
28 46,018 0 1,870,280 9,004 1,915,805 37,338 0
29 94,381 0 97,496 152 2,180 94,229 0
30 210,835 0 87,297 528,068 ▲ 21,321 97,885 0
1 94,671 0 94,671 0 0 94,671 0
2 88,305 0 88,305 0 0 88,305 528,392
3 84,796 0 84,796 0 0 84,796 0
4 73,035 0 73,035 0 0 73,035 0

3,735,785 3,364,626 0 2,827,402 537,224 2,257,143 570,259 528,392
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 867,860 0 252,083 0 258,860 0 0
26 6,400 0 138,884 0 0 0 0
27 387,941 0 827,406 0 446,790 0 0
28 243,643 0 109,261 0 593,759 28,225 0
29 51,754 0 74,876 28,839 2,281 51,754 0
30 53,166 0 84,552 0 23,833 53,166 0
1 56,886 0 86,179 65,570 57,687 56,886 0
2 54,704 0 54,704 0 0 54,704 94,409
3 48,744 0 48,744 0 0 48,744 0
4 46,546 0 46,546 0 0 46,546 0

2,124,710 1,817,644 0 1,723,235 94,409 1,383,210 340,025 94,409
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 867,860 0 252,083 0 258,860 0 0
26 2,678,985 0 291,016 0 171,955 0 0
27 387,941 0 1,106,796 0 635,314 0 0
28 289,661 0 1,979,541 9,004 2,509,564 65,563 0
29 146,135 0 172,372 28,991 4,461 145,983 0
30 264,001 0 171,849 528,068 2,512 151,051 0
1 151,557 0 180,850 65,570 57,687 151,557 0
2 143,009 0 143,009 0 0 143,009 622,801
3 133,540 0 133,540 0 0 133,540 0
4 119,581 0 119,581 0 0 119,581 0

5,860,495 5,182,270 0 4,550,637 631,633 3,640,353 910,284 622,801

0 H30基幹事業から効果促進
事業へ切り分け

災害公営住宅
整備事業（効
果促進事業）

壁沢 県 県 直接 基金型 完了 141,188 2613 ◆ A － 1 － 2 － 2

11

12

～ 4A － 3

～ 30

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

－ 2

東日本大震災
特別家賃低減
事業

新中町 町 川俣町 直接 継続 37,855 28 0

飯坂字前
壁沢

町 川俣町 直接 完了 8,350 29 ～ 29◆ F － 1 － 1 － 1

町道中島・諏
訪線道路施設
設置事業

単年度型

基金型 0

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。


