
（様式１）
白河市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

令和5年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

白河市生活拠点形成交付金基
金残高

白河市生活拠点形成交付金基金の利息
額

白河市生活拠点形成交付金基
金の取崩額

0 0 0

0
0 0
0 0
0 0

＜参考＞

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

0 0
0 0

0 0

0 0
0

0

41,789

0

15,688
44,037
39,197

213,980

44,359 44,359

41,322

1,491,371 1,425,866

1,147,330

41,789

44,216 44,216
44,545 44,545

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

0
0

912,673

0

43,787
39,195

＜参考＞

合　計

70,210
0交付分

（福島県交付分含む）

白河市

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

0

合　計 0 0

うち、当該市町村
交付分

0 0
0 0
0 0
0



（様式２AF）
白河市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考

23
24
25
26 70,210 41,322 - H26年9月、造成設計委託発注。 46,572

27 1,075,141 ▲ 279,509 193,094 - H28年2月、造成工事発注。 104,850

【他事業へ流用】（平成27年7月31日）
流用先：A-1-2 災害公営住宅整備事業（白坂）
流用額：49,572千円（国費：43,375千円）【調査設計費】
流用後交付対象事業費：1,259,401千円（国費：1,101,975千円）
【他事業へ流用】（平成27年10月30日）
流用先：A-1-2 災害公営住宅整備事業（白坂）
流用額：269,868千円（国費：236,134千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：989,533千円（国費：865,841千円）

28 0 577,141
H28年8月、本体工事発注。11月、本体工事完了。12月、入居開
始。

660,135

29
30 ▲ 33,952 ▲ 33,952 54,285 ▲ 33,952
1
2 54,285
3
4

累計 1,111,399 ▲ 279,509 777,605 54,285 777,605 0 54,285
23
24
25
26

27 24,064 ▲ 7,219 0 - 未執行 0

【他事業へ流用】（平成27年10月30日）
流用先：◆A-1-2-1 災害公営住宅駐車場整備事業（白坂）
流用額：9,024千円（国費：7,219千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：21,056千円（国費：16,845千円）

28 0 16,844 1 H28年8月、工事発注。11月、工事完了。 16,844
29
30
1
2 1
3
4

累計 24,064 ▲ 7,219 16,844 1 16,844 0 1
23
24
25
26

27 48,125 279,509 20,886 - H28年2月、用地買収。 20,886

【他事業より流用】（平成27年7月31日）
流用元：A-1-1 災害公営住宅整備事業（鬼越）
流用額：49,572千円（国費：43,375千円）【用地取得費】【調査設
計費】
流用後交付対象事業費：49,572千円（国費：43,375千円）
【他事業より流用】（平成27年10月30日）
流用元：A-1-1 災害公営住宅整備事業（鬼越）
流用額：269,868千円（国費：236,134千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：374,440千円（国費：327,634千円）

28 0 301,266 5,482
H28年7月、本体工事発注。11月、本体工事完了。12月、入居開
始。

301,266

29
30
1
2 5,482
3
4

累計 48,125 279,509 322,152 5,482 322,152 0 5,482
23
24
25
26

27 0 7,219 - 未執行 0

【他事業より流用】（平成27年10月30日）
流用元：◆A-1-1-1 災害公営住宅駐車場整備事業（鬼越）
流用額：9,024千円（国費：7,219千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：9,024千円（国費：7,219千円）

28 0 7,214 5 H28年7月、工事発注。11月、工事完了。 7,214
29
30
1
2 5
3
4

累計 0 7,219 7,214 5 7,214 0 5

0

0

4 ◆ A － 1 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

白坂 県 県 直接 基金型 完了

0

A － 1 － 2
災害公営住宅
整備事業

白坂 県 県 直接 基金型 完了 374,440

H30基幹事業から効果促進
事業へ切り分け

2 ◆ A － 1 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

鬼越 県 県 直接 基金型 完了 21,056 26 ～ 28

完了 950,727 26 ～ 28 01

3

A － 1 － 1
災害公営住宅
整備事業

鬼越 県 県 直接 基金型

全体
事業
期間

27 ～ 28

9,024 27 ～ 28

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場

合は、その理由をa～hの
記号で回答。最大2つ。）

事業番号



（様式２AF）
白河市 　生活拠点形成事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省 令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

基金
型
／

単年
度型

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
進捗状況
（0～2の番
号で回答）

基金型
取崩額
（国費）

単年度型
支出額
(国費)

国庫
返還額
(国費)

事業間流用の詳細 備　考
全体
事業
期間

進捗状況
（左記で「2」を選んだ場

合は、その理由をa～hの
記号で回答。最大2つ。）

事業番号

23
24
25
26
27
28 13,328 0 9,016 4,312 H28年度事業完了 0 9,016 0
29 38,618 0 38,368 250 H29年度事業完了 0 38,368 0
30 37,008 0 37,008 0 H30年度事業完了 0 37,008 0
1 36,726 0 36,726 0 R元年度事業完了 0 36,726 0
2 39,477 0 39,477 0 R２年度事業完了 0 39,477 0
3 39,058 0 39,058 0 R３年度事業完了 0 39,058 0
4 40,047 0 40,047 0 R４年度事業完了 0 40,047 0

累計 244,262 0 239,700 4,562 0 239,700 0
23
24
25
26
27
28 2,360 0 1,192 1,168 H28年度事業完了 0 1,192 0
29 5,419 0 5,419 0 H29年度事業完了 0 5,419 0
30 5,097 0 5,097 0 H30年度事業完了 0 5,097 0
1 5,063 0 5,063 0 R元年度事業完了 0 5,063 0
2 4,882 0 4,882 0 R２年度事業完了 0 4,882 0
3 5,158 0 5,158 0 R３年度事業完了 0 5,158 0
4 4,498 0 4,498 0 R４年度事業完了 0 4,498 0

累計 32,477 0 31,309 1,168 0 31,309 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 31,044 31,042 2 31,042
1 0
2 2
3
4

累計 31,044 0 31,042 2 31,042 0 2
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 70,210 0 41,322 0 46,572 0 0
27 1,147,330 0 213,980 0 125,736 0 0
28 15,688 0 912,673 10,968 985,459 10,208 0
29 44,037 0 43,787 250 0 43,787 0
30 39,197 0 39,195 54,287 ▲ 2,910 42,105 0
1 41,789 0 41,789 0 0 41,789 0
2 44,359 0 44,359 0 0 44,359 59,775
3 44,216 0 44,216 0 0 44,216 0
4 44,545 0 44,545 0 0 44,545 0

1,719,343 1,491,371 0 1,425,866 65,505 1,154,857 271,009 59,775
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 70,210 0 41,322 0 46,572 0 0
27 1,147,330 0 213,980 0 125,736 0 0
28 15,688 0 912,673 10,968 985,459 10,208 0
29 44,037 0 43,787 250 0 43,787 0
30 39,197 0 39,195 54,287 ▲ 2,910 42,105 0
1 41,789 0 41,789 0 0 41,789 0
2 44,359 0 44,359 0 0 44,359 59,775
3 44,216 0 44,216 0 0 44,216 0
4 44,545 0 44,545 0 0 44,545 0

1,719,343 1,491,371 0 1,425,866 65,505 1,154,857 271,009 59,775

～ 4 0

0

6 A － 3 － 1

東日本大震災
特別家賃低減
事業

白河市内 県 県 直接 単年度型 継続

A － 2 － 1

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

白河市内 県 県 直接 単年度型 継続 281,984

7

5

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

28 ～ 4

43,306 28

～ 28 0
H30基幹事業から効果促進
事業へ切り分け

26基金型－ 2

災害公営住宅
整備事業（効
果促進事業）

鬼越 県 県 直接 完了 38,806◆ A － 1 － 1

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。


