
奥川筋【西会津町】

五枚沢川筋【喜多方市山都町】

福島県土木部

令和5年7月31日現在
福島吾妻裏磐梯線【猪苗代町】

令和4年8月3日からの大雨
に伴う

災害復旧の進捗状況

杉田川筋【大玉村】



工種
査定箇所数
（箇所）

着工箇所数
（箇所）

着工率
（％）

完了箇所数
（箇所）

完了率
（％）

道路 ２４ １７ ７０.８ ０ ０.０

橋梁 １ ０ ０.０ ０ ０.０

河川 ８７ ８６ ９８.８ １２ １３.７

合計 １１２ １０３ ９１.９ １２ １０.７

災害復旧事業全体の進捗状況（令和5年7月31日現在）



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

熱塩加納山都西会津線
耶麻郡西会津町奥川大字飯根字小峯沢地内

復旧延長 14.0ｍ

復旧概要
コンクリートブロック積、
舗装工

進捗率 90.0％
被災箇所

至 熱塩加納 至 熱塩加納

施工前 施工状況
至 西会津 至 西会津



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

熱塩加納山都西会津線
耶麻郡西会津町奥川大字飯沢字寺峯地内

復旧延長 12.0ｍ

復旧概要 舗装工

進捗率 90.0％

至 熱塩加納 至 熱塩加納

被災箇所

施工前 施工状況



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

熱塩加納山都西会津線
耶麻郡西会津町奥川大字飯根字大賀所地内

復旧延長 15.4ｍ

復旧概要 擁壁工

進捗率 50.0％

被災箇所

至 熱塩加納施工状況至 熱塩加納施工前



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

福島吾妻裏磐梯線
耶麻郡猪苗代町大字若宮地内

復旧延長 54.0ｍ

復旧概要 排水（函渠）工、舗装工

進捗率 30.0％

被災箇所

至 福島市 至 福島市施工前 施工状況



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（河川）

杉田川筋
二本松市長命地内

復旧延長 49.0ｍ

復旧概要 張ブロック工

進捗率 100.0％

施工前 令和5年6月完了

被災箇所



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（河川）

杉田川筋
二本松市馬場平地内

復旧延長 113.0ｍ

復旧概要 積ブロック工、羽口工

進捗率 100.0％

施工前 令和5年7月完了

被災箇所



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（河川）

杉田川筋
安達郡大玉村大山字当地内地内

復旧延長 53.0ｍ

復旧概要 張ブロック工

進捗率 100.0％ 被災箇所

施工前 令和5年7月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（河川）

姥堂川筋
喜多方市関柴町西勝字吉原地内

復旧延長 57.5ｍ

復旧概要 護岸工

進捗率 90.0％

被災箇所

施工前 施工状況



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（河川）

奥川筋
耶麻郡西会津町奥川大字飯沢字内山地内

復旧延長 191.8ｍ

復旧概要 護岸工

進捗率 40.0％
被災箇所

施工前 施工状況



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（河川）

野辺沢川筋
喜多方市熱塩加納町相田字上内裏乙地内

復旧延長 59.3ｍ

復旧概要 護岸工

進捗率 80.0％

被災箇所

施工前 施工状況


