
富岡大越線【富岡町】

国道459号【二本松市】相馬港【相馬市】

相馬港【新地町】



工種
査定箇所数
（箇所）

着工箇所数
（箇所）

着工率
（％）

完了箇所数
（箇所）

完了率
（％）

道路 ６２ ６２ １００.０ ５６ ９０.３

橋梁 ６ ６ １００.０ ４ ６６.７

河川 ６ ６ １００.０ ４ ６６.７

砂防 １ １ １００.０ １ １００.０

港湾 ３３ ３３ １００.０ １６ ４８.５

漁港 ２５ ２５ １００.０ １６ ６４.０

海岸 ５ ５ １００.０ １ ２０.０

公営住宅 ３ ３ １００.０ ３ １００.０

合計 １４１ １４１ １００.０ １０１ ７１.６

災害復旧事業全体の進捗状況（令和5年10月31日現在）



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

相馬新地線
相馬郡新地町駒ヶ嶺字相良地内

復旧延長 537.7ｍ

復旧概要 舗装工

進捗率 100.0％

被災箇所

至 相馬 至 相馬

施工前 令和5年3月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

国道４５９号
二本松市田沢字法祈ヶ作地内

復旧延長 25.0ｍ

復旧概要
現場吹付法枠工、
落石防止網工

進捗率 100.0％

被災箇所

至 葛尾村

至 葛尾村

至 国道349号

至 国道114号

施工前 令和5年3月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（橋梁）

飯坂保原線（月の輪大橋）
福島市鎌田地内

復旧概要
伸縮装置取替工

舗装補修工

進捗率 100.0％
被災箇所

施工前 令和5年3月完了

至 保原 至 保原

至 飯坂 至 飯坂



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（砂防）

原瀬川筋
二本松市原セ川原地内

復旧延長 52.5ｍ

復旧概要 護岸工

進捗率 100.0％ 被災箇所

至 葛尾村

至 葛尾村施工前 令和5年3月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 ２号ふ頭岸壁
相馬市原釜地内

復旧延長 120.7ｍ

復旧概要 岸壁工

進捗率 100.0％ 被災箇所

至 葛尾村

至 葛尾村施工前 令和5年10月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 １号ふ頭岸壁
相馬市原釜地内

復旧延長 90.0ｍ

復旧概要 岸壁工

進捗率 10.0％

被災箇所

至 葛尾村

至 葛尾村施工前 施工状況



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 ５号ふ頭岸壁
相馬郡新地町今泉地内

復旧延長 102.4ｍ

復旧概要 岸壁工

進捗率 100.0％

被災箇所

至 葛尾村

至 葛尾村施工前 令和5年6月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 ２号ふ頭岸壁
相馬市原釜地内

復旧延長 342.8ｍ

復旧概要 岸壁工

進捗率 50.0％

被災箇所

至 葛尾村

至 葛尾村施工前 施工状況



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 １号ふ頭岸壁
相馬市原釜地内

復旧延長 90.0ｍ

復旧概要 岸壁工

進捗率 60.0％

被災箇所

至 葛尾村

至 葛尾村施工前 施工状況



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（漁港）

松川浦漁港 －３ｍ第二岸壁
相馬市尾浜地内

復旧延長 47.0ｍ

復旧概要 岸壁復旧工

進捗率 40.0％ 被災箇所

至 葛尾村

至 葛尾村施工前 施工状況
既設岸壁の撤去状況



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（漁港）

松川浦漁港 －３ｍ第三岸壁
相馬市尾浜地内

復旧延長 120.3ｍ

復旧概要 岸壁復旧工

進捗率 100.0％

被災箇所

至 葛尾村

至 葛尾村施工前 令和5年8月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（建設海岸）

大浜地区海岸
相馬市岩子地内外

復旧延長 821.7ｍ

復旧概要 堤防復旧工

進捗率 80.0％

至 葛尾村

至 葛尾村

被災箇所

施工前 施工状況


