
大浜地区海岸【相馬市】

国道459号【二本松市】相馬港【相馬市】

相馬港【新地町】



工種
査定箇所数
（箇所）

着工箇所数
（箇所）

着工率
（％）

完了箇所数
（箇所）

完了率
（％）

道路 ６２ ６２ １００.０ ５８ ９３.５

橋梁 ６ ６ １００.０ ４ ６６.７

河川 ６ ６ １００.０ ６ １００.０

砂防 １ １ １００.０ １ １００.０

港湾 ３３ ３３ １００.０ ２９ ８７.８

漁港 ２５ ２５ １００.０ ２２ ８８.０

海岸 ５ ５ １００.０ ４ ８０.０

公営住宅 ３ ３ １００.０ ３ １００.０

合計 １４１ １４１ １００.０ １２７ ９０.０

災害復旧事業全体の進捗状況（令和6年3月31日現在）



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 １号ふ頭岸壁
相馬市原釜地内

復旧延長 90.0ｍ

復旧概要 岸壁工

進捗率 100.0％

被災箇所

至 葛尾村

至 葛尾村施工前 令和5年12月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 １号ふ頭岸壁
相馬市原釜地内

復旧延長 90.0ｍ

復旧概要 岸壁工

進捗率 100.0％

被災箇所

至 葛尾村

至 葛尾村施工前 令和6年3月完了

【完成】軽量混合盛土※背後野積場（Co）舗装は施工中



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 １号ふ頭岸壁
相馬市原釜地内

復旧延長 130.0m

復旧概要 岸壁工

進捗率 10.0％

被災箇所

至 葛尾村

至 葛尾村施工前 施工状況



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 １号ふ頭岸壁
相馬市原釜地内

復旧延長 260.0ｍ

復旧概要 岸壁工

進捗率 10.0％

被災箇所

至 葛尾村

至 葛尾村施工前 施工状況



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（漁港）

松川浦漁港 原釜地区
相馬市尾浜地内

復旧延長 371.3ｍ

復旧概要 護岸復旧工

進捗率 100.0％

被災箇所

至 葛尾村

至 葛尾村施工前 令和6年3月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（漁港）

松川浦漁港 松川浦地区
相馬市尾浜地内

復旧延長 47.0ｍ

復旧概要 岸壁復旧工

進捗率 100.0％

至 葛尾村

至 葛尾村

被災箇所

施工前 令和6年3月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（漁港）

松川浦漁港 鵜ノ尾地区
相馬市尾浜地内

復旧延長 172.0ｍ

復旧概要 道路復旧工

進捗率 100.0％
被災箇所

施工前 令和6年3月完了


