
（参考）全体計画数＝446,599 戸 （参考）全体計画数＝10,557 施設

（参考）全体計画数＝15,258 km （参考）全体計画数＝31,174 ha

（参考）全体計画数＝4,560 ha

進捗数

発注数

計画数

森林（生活圏）（ha）

進捗数 進捗数

発注数 発注数

計画数 計画数

道路（km） 農地（水田＋畑地＋樹園地＋牧草地：ha）

進捗数 進捗数

平成28年4月28日

住宅（戸） 公共施設等（施設数）

計画数 計画数

発注数 発注数

市町村除染地域全体（36市町村）の除染実施状況

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況（平成28年3月末時点）
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