
楢葉町駐在現地確認概要（平成30年2月26日～3月2日）

確認日 確認目的 確認箇所 確認状況
プラント関連
パラメータ

2月26日
Ｇ６タンクエリアにおけるフラ
ンジタンク解体工事の進捗状
況の確認

Ｇ６タンクエリア

○Ｇ６タンクエリアにおいては、平成29年11月20日にフランジタンクの解体工事
が着手されていることから、工事の進捗状況を確認した。
Ｇ６タンクエリアは、Ｇ６南タンクエリアとＧ６北タンクエリアの２つのエリアからな
り、Ｇ６南タンクエリアでは、解体対象のフランジタンク18基のうち15基の解体
が終了していた。Ｇ６北タンクエリアでは、解体が終了したフランジタンクはな
く、作業員によると、２月26日から１基目の解体に着手したとのことであった。
現場で目視した限り、トラブルが発生している様子はなく、また、現場に掲出さ
れていたダストの測定結果は、検出下限値未満であることから、ダスト飛散防
止対策についても問題ないことを確認した。

11時24分現在

配管取り外し作業における漏
えい対策の実施状況の確認

－

○耐圧ホースを取り扱う際の漏えい防止対策については、平成27年５月に
1,000ｔノッチタンクから３号機タービン建屋への移送ホースからの漏えい事象
を受け、同年８月に「耐圧ホース運用管理ガイド」を策定し、漏えい防止対策を
実施してきた。
その後、想定外の事象が発生する度に、その教訓を踏まえて改訂しているこ
とから、その対応状況について聴取し、運用管理ガイドへの反映が徹底されて
いることを確認した。

Ｈ５、Ｈ５北、Ｈ６、Ｈ６北タンク
エリアの配管取り外し作業に
おける漏えい防止対策の確
認

Ｈ１タンクエリア西側、Ｈ５、Ｈ
５北、Ｈ６、Ｈ６北タンクエリア

○Ｈ５、Ｈ５北、Ｈ６、Ｈ６北タンクエリアでのタンクリプレースに伴い、ＲＯ濃縮水
移送配管のリルートが行われていたことから、配管取り外し作業における漏え
い防止対策について確認した。
取り外された配管は、Ｈ１タンクエリア西側に仮置きされており、連結ホース及
び連結弁は、末端に閉止栓が付けられ、ポリ袋で養生され、袋の端はテープ
で固定されていた。作業員によると、今後、鋼製のコンテナに入れ、搬出する
とのことであった。
東京電力が策定した「耐圧ホース運用管理ガイド」に基づき、耐圧ホース取り
外し時の漏えい防止対策が確実に実施されていることを確認した。

2月28日
Ｋ排水路補修作業に起因す
る建屋滞留水流入量増加事
象の対策の確認

１号機北西側Ｋ排水路暗渠
内

○平成30年２月に１/２号機建屋への地下水・雨水の流入量が増加した事象
について、対策の実施状況を現場確認した。
東京電力によると、Ｋ排水路内の補修作業を行った際、作業の支障にならな
いように上流側からの水の流入防止として土のうを積んだ結果、集水枡内の
水位が上昇し、１/２号機建屋側に向かう枝管に流れて流入量が増加したと思
われるとのことであった。
対策として、集水枡内にポンプを設置しており、確認時は建屋内へ流入するお
それがない水位まで排水されていることを確認した。

14時40分現在

５・６号機北側伐採・造成工事
エリアの状況確認

○５・６号機北側では、新たに増設雑固体廃棄物貯蔵庫、減容処理設備及び
大型廃棄物保管庫の設置が計画されており、現在、伐採及び造成工事が行
われていることから、現況確認をした。
確認時は、エリア内ではバックホウ１台のみが稼働していたが、目視で確認し
た限り、整地されており、ほぼ伐採・造成工事は完了しているものと思われた。

増設雑固体廃棄物焼却設備
建屋建設工事の進捗状況の
確認

○増設雑固体廃棄物焼却設備建屋の建設工事の進捗状況を確認した。
確認時は約40名の作業員がおり、重機を使って基礎廻りに盛土をしていたり、
鉄筋を配置したりする作業を行っていた。

3月2日
サブドレン増設サンプルタンク
（Ｊ）試験排水の状況確認

免震重要棟中央操作室
サブドレンサンプルタンク、移
送設備、バルブユニット、物
揚場サブドレン排水口

○増設したサブドレンサンプルタンクからの試験排水が順次行われていること
から、３月２日に行われたサブドレンサンプルタンク（Ｊ）からの試験排水に立ち
会った。
排水開始前のバルブや排水ポンプの確認、排水開始時の排水ポンプの操作
等に立会い、トラブルなく、試験排水が行われたことを確認した。

11時06分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。

2月27日 10時45分現在

3月1日 13時00分現在
５・６号機北側伐採・造成工
事エリア
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