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土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（平成２８年３月）新旧対照表 

頁 新（平成２８年４月） 旧（平成２８年３月） 

第Ⅱ編 

工事一時中止

に係るガイド

ライン 

Ⅱ-1 

工事一時中止

に係るガイド

ライン 

 

９．増加費用

の考え方 

 

（P35） 

 

※増加費用の

範囲の拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/5 

土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（平成２８年３月）新旧対照表 

頁 新（平成２８年４月） 旧（平成２８年３月） 

第Ⅱ編 

工事一時中止

に係るガイド

ライン 

Ⅱ-1 

工事一時中止

に係るガイド

ライン 

 

９．増加費用

の考え方 

 

（P38） 

 

※語句の修正 
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土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（平成２８年３月）新旧対照表 

頁 新（平成２８年４月） 旧（平成２８年３月） 

第Ⅱ編 

工事一時中止

に係るガイド

ライン 

Ⅱ-1 

工事一時中止

に係るガイド

ライン 

 

９．増加費用

の考え方 

 

（P40） 

 

※参照先の修

正 
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土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（平成２８年３月）新旧対照表 

頁 新（平成２８年４月） 旧（平成２８年３月） 

第Ⅱ編 

工事一時中止

に係るガイド

ライン 

Ⅱ-1 

工事一時中止

に係るガイド

ライン 

 

９．増加費用

の考え方 

 

（P43～47） 

 

※内容の追記 

 

＜参考資料＞ 

■増加費用の費目と内容 

増加費用の費目と内容 

 増し分費用の各費目に係る積算の内容は次のとおりとする。 

 （1）現場における増し分費用【積上又は率により計上】 

  イ 材料費 

（略） 

  ロ 労務費  

（略） 

ハ 水道光熱電力等料金  

（略） 

  二 機械経費 

（略） 

  ホ 仮設費 

   ①仮設諸機材の損料 

    現場搬入済の仮設材料、設備等のうち、元設計において期間要素を考慮して計上されてい 

    るものと同等と認められる仮設諸機材の中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用 

   ②新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用 

    元設計には計上されていないが、中止に伴う工事現場の維持等の必要上、発注者が新たに 

    指示しあるいは発注者と受注者の協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用 

   （補助労力・保安要員費を含む。） 

   ③工期延期となることにより追加で生じる仮設諸機材の損料等に要する費用 

  ヘ 運搬費 

（略） 

  ト 準備費 

（略） 

  チ 事業損失防止施設費  

（略） 

  リ 安全費 

（略） 

  ヌ 役務費 

（略） 

  ル 技術管理費 

（略） 

  ヲ 営繕費 

（略） 

  ワ 労務者輸送費 

（略） 

  力 社員等従業員給料手当 

   中止期間中の工事現場の維持等のために、発注者と受注者の協議により定めた次の費用 

   ①元請・下請会社の現場常駐の従業員（機械、電気設備の保安に係るものを含む。）に支給 

    する給料手当の費用 

   ②中止時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業 

    員に支給する給料手当の費用 

   ③工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、工事現場に常駐する従業員 

    に支給する給料手当の費用 

   ④工期延期となることにより追加で生じる従業員に支給する給料手当の費用 

  ヨ 労務管理費 

（略） 

  夕 地代 

（略） 

  レ 福利厚生費等 

（略） 

 

＜参考資料＞ 

■増加費用の費目と内容 

増加費用の費目と内容 

 増し分費用の各費目に係る積算の内容は次のとおりとする。 

 （1）現場における増し分費用【積上又は率により計上】 

  イ 材料費 

（略） 

  ロ 労務費  

（略） 

ハ 水道光熱電力等料金  

（略） 

  二 機械経費 

（略） 

  ホ 運搬費 

（略） 

  ヘ 準備費 

（略） 

  ト 仮設費 

   ①仮設諸機材の損料 

    現場搬入済の仮設材料、設備等のうち、元設計において期間要素を考慮して計上されてい 

    るものと同等と認められる仮設諸機材の中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用 

   ②新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用 

    元設計には計上されていないが、中止に伴う工事現場の維持等の必要上、発注者が新たに 

    指示しあるいは発注者と受注者の協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用 

   （補助労力・保安要員費を含む。） 
                                      

  チ 事業損失防止施設費  

（略） 

  リ 安全費 

（略） 

  ヌ 役務費 

（略） 

  ル 技術管理費 

（略） 

  ヲ 営繕費 

（略） 

  ワ 労務者輸送費 

（略） 

  力 社員等従業員給料手当 

   中止期間中の工事現場の維持等のために、発注者と受注者の協議により定めた次の費用 

   ①元請・下請会社の現場常駐の従業員（機械、電気設備の保安に係るものを含む。）に支給 

    する給料手当の費用 

   ②中止時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業 

    員に支給する給料手当の費用 

   ③工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、工事現場に常駐する従業員 

    に支給する給料手当の費用 
                                      

  ヨ 労務管理費 

（略） 

  夕 地代 

（略） 

  レ 福利厚生費等 

（略） 
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土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（平成２８年３月）新旧対照表 

頁 新（平成２８年４月） 旧（平成２８年３月） 

第Ⅱ編 

工事一時中止

に係るガイド

ライン 

Ⅱ-2 

工事一時中止

に伴う増加費

用の取扱いに

ついて 

 

１．工事一時

中止の区分 

 

（P49） 

 

※参照する契

約約款の修正 

 

  

 


