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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和元年８月３０日（金） ～ ９月１日（日） 

 

２ 確認箇所 

 １／２号機排気筒（１／２号機開閉所、８．５ｍ盤等から確認） 

 

３ 確認項目 

  １／２号機排気筒解体工事の状況 

 

４ 確認結果の概要 

    １／２号機排気筒解体工事については、８月１日に着手され、これまでも

現場状況を確認している。（確認日：８月１日、５日、７日、２１日） 

８月２１日には、チップソーの動作不良により工事が中断していたが、ケ

ーブルの圧着再施工や接続部の点検等を行い、これらの作業が完了したこと

から、８月３０日に工事が再開されたため、作業の状況を確認した。 

    なお、予定では頂部ブロックの切断は８月３０日のうちに完了する予定で

あったが、機材トラブル等によりたびたび中断したため、２日遅れの９月１

日に完了した。 

 

  （１）８月３０日の確認結果 

    ＜確認結果の概要＞ 

     排気筒切断は、まず周方向の切断（８月７日時点で排気筒筒身断面の４

８％切断済み）を実施してその後縦方向の切断を行い、切断した頭頂部を

地上に吊り下ろす予定であったが、トラブル等により周方向切断の途中で

作業が中断となった。なお、８月３０日時点で、筒身断面の９３％の切断

が完了した。 

 

  ＜現場での確認内容＞ 

   ・１０時３０分頃、１／２号機開閉所前から現場を確認したところ、解体装

置が排気筒の頂部に設置され、切断の準備が行われていた。（写真１） 

   ・１３時３０分頃、１／２号機開閉所前から現場を確認したところ、排気筒

の頂部から切断音が聞こえ、切断作業が実施された。（写真２） 

   ・１４時３０分頃、３、４号機前高台から現場を確認したところ、切断音が

聞こえなくなっていた※。 

   ※東京電力によると、通信障害が発生したため作業が中断されたとのことで

あった。（１６時３５分頃復旧） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/342117.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/346771.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/344458.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/344306.pdf
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・本日の作業で筒身断面の９３％の切断が完了した。なお、夜間に解体装置

で電流値が上がり切断ができなくなったため、作業を中断し今後の切断方

法の検討を始めた。 

 

 

（写真１） 

 １１時０１分頃撮影 

 （切断の準備中） 

 

 

 

（写真２） 

 １３時５１分頃撮影 

 （筒身切断中） 

 

  （２）８月３１日の確認結果 

    ＜確認結果の概要＞ 

前日に発生した解体装置のトラブル対応後に切断作業が再開され、一部

の切断作業が実施された。 

８月３０日時点ではまず周方向の切断を行いその後に縦方向の切断を行

う予定であったが、検討の結果、縦方向（４箇所）の切断を行い、その後

に周方向切断を行うこととなった。 

本日の作業では筒身断面の切断は進捗しなかったが、縦方向４箇所のう

ち３箇所の切断作業が完了した。また、夜間に筒身解体装置の主発電機が

燃料切れのため停止し、副発電機も起動しないことから、明朝に搭乗設備

を用いて解体装置に燃料補給を行うこととなった。 

なお、本日は現場確認は行わず、新事務本館で情報収集を行った。 

 

（３）９月１日の確認結果 

    ＜確認結果の概要＞ 

   前日に発生した主発電機の燃料切れ等への対応のため、作業員３名が搭

乗設備を用い排気筒頂部で作業を行いトラブルの対応を行った。 
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トラブル対応後は縦方向の切断作業が再開され、切断完了後は頂部ブロ

ックの吊り下ろし作業が開始され、２号機原子炉建屋西側の仮置きヤード

に着座した。 

 

  ＜現場での確認内容＞ 

 ・６時３０分頃、事務本館付近から現場を確認したところ、搭乗設備が解体

装置の端に接合し固定され、作業が開始されていた※。（写真３） 

 ※東京電力によると、７時５０分頃排気筒頭頂部での作業が完了し、１１時

５０分頃各種装置の点検後切断作業が再開された。 

 ・１５時１０分頃、３、４号機前高台から現場を確認したところ、縦切り及

び周方向の切断が完了し、吊り下ろし作業が実施されていた。（写真４） 

・１６時１０分頃、２、３号機原子炉建屋付近から現場を確認したところ、

切断された排気筒頂部が仮置きヤードに着座していた。（写真５） 

 なお、解体前後の排気筒は写真６のとおり。 

 

 

 

（写真３－１） 

 ６時４１分頃撮影 

 

 

 

（写真３－２） 

 写真３－１赤丸印拡大 

 解体装置の端に接合し固定され、安

定した状態で作業が行われた 

 

 

（写真４） 

 １５時３６分頃撮影 

 解体装置に把持され吊り下ろされる

頂部ブロック。 
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（写真５） 

 １６時１５分頃撮影 

 赤丸部分に頂部ブロックが着座して

いる 

 

 

（写真６－１） 

 解体前の排気筒（８月１日撮影） 

 

 

 

（写真６－２） 

 解体後の排気筒（９月１日 １６時

２８分頃撮影） 

 

 

５ プラント関連パラメータ確認 

  各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。 

 


