
至
日
光

至
会
津
若
松

下郷町

南会津町
289

121

至
新
潟

下郷町役場

旭田小学校

文 楢原小学校

田島第二小学校

田島高校

南会津町役場

121

289

文

文

文

国道１２１号下郷田島バイパス 進捗状況

位置図

◆計画延長 約11km
自動車専用道路 約10km
一般道路 約1km

◆車道幅 7.0m（片側一車線）
◆平成２７年度事業着手

事業の概要

豊かな自然や文化を活かした安
全で安心できる地域づくりや、交
流圏の拡大による産業振興を支
援する高速交通網を整備していま
す。

事業の目的

下郷田島
バイパス

小沼崎ＢＰ

湯野上ＢＰ

計画ルート

出入口の位置

令和2年6月から、南会津町長野

地区において、盛土工と函渠工
の工事を実施しています。



国道１１８号若郷 落石対策進捗状況
工事着手前

（平成２７年度）
令和２年７月末現在
事業進捗率７９％

位置図

◆落石防護工 130m
◆平成２４年度着工
◆令和２年度完了目標

事業の概要

落石の発生を抑え、国道への落
石被害を予防するため、落石防護
のためのロープネット工等を整備
しています。

事業の目的

令和２年度は、引き続きロープネット工等の整備を進め、工区
完了を目指します。

下郷町小沼崎地内

若郷



国道１１８号小沼崎バイパス 進捗状況
令和２年７月末現在
事業進捗率６９％

位置図

◆計画延長 1,530m
内、（仮称）田代トンネル678m
内、（仮称）下郷大橋 343m

◆車道幅 7.0m（片側一車線）
◆平成１４年度着工

事業の概要

急峻な地形のため、急カーブが
多く、異常気象による通行止めや
交通事故が発生していることから、
円滑で安全な交通を確保するた
め、新しい道路を整備しています。

事業の目的

令和２年度は（仮称）下郷大橋の上部工工事を進めます。
また、田代トンネルは、舗装工事、設備工事を行います。

（仮称）下郷大橋

小沼崎バイパス

湯野上温泉街

（仮称）田代トンネル

下郷側坑口

（仮称）下郷大橋
完成予想図

（仮称）下郷大橋
令和２年７月

田代トンネル
令和２年７月



国道１２１号豊成③ 落石対策進捗状況
工事着手前

（平成２９年度）
令和２年７月末現在
事業進捗率３７％

位置図

◆落石防護網工外 155m
◆平成２９年度着工
◆令和３年度完了目標

事業の概要

落石の発生を抑え、国道への落
石被害を予防するため、落石防護
のための覆い式ネット工等を整備
しています。

事業の目的

令和２年度は、落石を抑えるための落石防護柵工等の整備を
進めました。引き続き整備を進めてまいります。

下郷大字豊成地内

豊成③



国道３５２号湯出ノ沢工区 進捗状況
事業着手前

（平成２４年度）

位置図

◆計画延長 ２００m
内 スノーシェッド４５ｍ

◆車道幅 6.0m（片側一車線）
◆平成２９年２月着工

事業の概要

平成２５年２月に走路距離約２ｋ
ｍに及ぶ大規模な雪崩が発生し
たため、安全・安心な交通を確保
するため、スノーシェッドを整備し
ます。

事業の目的

令和２年度は、スノーシェッドの工事と関連する湯出ノ沢の切り替
え工事を進めています。

湯出ノ沢

檜枝岐村字大根卸地内

令和２年７月末現在
事業進捗率４０％スノーシェッド工事状況 全体写真

至 新潟

至 田島

至 新潟 至 田島



国道３５２号見通工区 進捗状況
工事着手前

（平成２４年度）
令和２年７月末現在
事業進捗率２５％

位置図

◆計画延長 780m
内、見通橋70m

◆道路幅 9.25m
（片側一車線、片側歩道）
◆平成２４年度事業着手

事業の概要

道幅が狭く、また橋の前後が急
カーブとなっており、事故の危険
性が高いことから、円滑で安全な
交通を確保するため、新しい道路
を整備しています。

事業の目的

令和２年度は、見通橋の下部工工事を進めています。

檜枝岐村大字見通地内

見通工区

至 村中心部
至 村中心部

見通橋



国道２８９号入叶津道路 進捗状況

八十里越旧街道

令和２年７月末現在
事業進捗率７１％

位置図

◆計画延長 7,810m
内、トンネル２基、橋梁７基
ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ、ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ
◆車道幅 6.0m（片側一車線）
◆昭和４８年度着工

事業の概要

通行不能区間の解消を図り、福
島県と新潟県の交流を強化する
ため、新しい道路を整備していま
す。

事業の目的

令和２年度は、雪崩危険箇所のスノーシェッド・スノーシェル
ター工事、ロードキル対策の擁壁工事、防護柵工事などを進め
ています。 入叶津道路

只見町役場

国
道
２
５
２
号

只見町大字叶津地内

ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ工事状況 ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ工事状況

至新潟

至いわき

至いわき

至新潟



国道２８９号田中工区 進捗状況

工事着手前
（平成２７年度）

令和２年７月末現在
事業進捗率３１％

◆計画延長 400m
◆道路幅 11.5m
（片側一車線、両側歩道）
◆平成２５年度事業着手

事業の概要

道幅が狭く、歩道も無いため、歩
行者の安全な通行に支障がある
ことから、道路の拡幅と歩道整備
を進め、良好なまちづくりに寄与し
ます。

事業の目的

只見町大字只見地内

田中工区

至 ＪＲ只見駅

位置図

只見駅前側溝工事（令和元年度実施）

令和２年度は、只見駅前広場側の側溝の工事を行います。また、
今後の工事に必要な用地の取得に向けて交渉を進めています。

ＪＲ只見駅

ＪＲ只見駅

只見駅前側溝工事（令和元年度実施）



小林舘の川線小川工区 雪崩対策 進捗状況
事業着手前

（平成２５年度）

令和2年7月末現在
事業進捗率７７％

位置図

◆１工区：予防柵 ２４基
予防ﾌｪﾝｽ ９６ｍ

◆２工区：予防柵 １５基
◆３工区：６０ｍ
◆平成２５年度着工

事業の概要

当該区間は、雪崩の恐れがある
ため、冬期通行止めとしています。
雪崩の危険性を除去し、冬期通
行止め区間の解消を図るため、雪
崩対策工の整備を進めています。

事業の目的

小川

只見町小川

令和元年度は雪崩による冬期通行止めの解消や、通行車輌への被害
を防止するため、引き続き雪崩予防柵の整備を進めています。

只見町大字小川地内
至 小林

至小林



◆河川改修事業
全体延長５，３００ｍ

◆平成２７年度着工

只見川 河川改修 進捗状況
事業着手前（被災状況）
（平成２３年７月）

令和２年７月末現在
事業進捗率12.6％

沿川にある家屋などを
守るため、堤防の嵩上
げ、護岸工、橋梁工な
どの整備を進めます。

事業の目的

写真

岩掘削（五礼橋下流、中島）を実施します。

事業の概要

≪ 工 事 ≫
◆岩掘削（五礼橋下流、中島）
◆護岸工（八木沢）（完了）

今年度の事業位置図



国道２８９号田島バイパス 進捗状況
工事着手前

（平成２２年度）
令和２年７月末現在
事業進捗率８５％

位置図

◆計画延長 2,180m
内、新大門橋 24m

◆車道幅 6.5m（片側一車線）
◆平成 ７年度着工

事業の概要

田島中心市街地の混雑解消と、
南会津町が実施する区画整理事
業と連携した街づくりを支援するた
め、新しい道路を整備しています。

事業の目的

令和２年度は新大門橋の下部工工事を進めています。
また、鎌倉崎工区では会津鉄道(株)の松ノ下跨道橋の架替工事
を行っています。

国道289号

南会津町田島地内

田島バイパス

国道121号

至下郷

鎌倉崎工区
の様子

新大門橋
至下郷



国道３５２号中山峠 町村合併支援道路 進捗状況

事業着手前
（平成１９年度）

令和２年７月末現在
事業進捗率７２％

位置図

◆計画延長 1,485m
新中山ﾄﾝﾈﾙ522m、銀竜橋 155m、
金龍橋 108m、（仮）龍神橋97.5m

◆無散水消雪 1,380m
◆車道幅 6.0m（片側一車線）
◆平成１９年度着工

事業の概要

急峻な地形のため、幅員が狭く、
急勾配・急カーブが多いことから、
円滑で安全な交通を確保し、町村
合併した二つの地域の結びつきを
強くするため、新しいトンネルと橋
を整備しています。

事業の目的

令和２年度は、（仮称）龍神橋の下部工着手に向けた橋梁前後の設
計を行っています。

新中山トンネル

南会津町滝原地内

銀竜橋
金龍橋

至栃木

至新潟

金龍橋

銀竜橋

至新潟
銀竜橋

金龍橋

（仮）龍神橋

至栃木



尾瀬沼ビジターセンター新築工事進捗状況

位置図
檜枝岐村字燧ヶ岳地内

・ビジタセンター新築 約560㎡
・旧保護官事務所改修 約110㎡
・第２公衆便所改修 約120㎡
・中央広場整備
・園地歩道整備

事業の概要

尾瀬沼地区の自然条件や利用環境の
現状を踏まえ、施設の適正な維持管
理に資するとともに、尾瀬沼を核とした
尾瀬国立公園の利用の質及び尾瀬沼
地区の魅力の向上を目的としている。

事業の目的

尾瀬国立公園の福島県側の主要な利用拠点である尾瀬沼周辺
施設の再整備事業に着手しており、その第１弾として、「尾瀬沼
ビジターセンター」の新築工事を行なっております。

工事箇所

内部の様子 外部の様子 整備概要

事業進捗率８０％（令和２年７月末現在,１０月末完成予定）


