
項目 備考

破堤箇所
応急仮工事

破堤箇所
本復旧工事

狭窄部の
伐木・掘削工事

本格的な
掘削工事

護岸工事

用地買収

令和元年度令和２年度令和３年度 令和５年度令和４年度
4月 10月 3月

特に河道が狭くなっている箇所を先行して掘削します。

「本格的な掘削工事」についても４～９工区と１２～１４工区で着工します。（１～３工区、１０，１１工区は令和３年１０月着工予定） 

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、夏井川では令和２年１１月末に破堤箇所の復旧工事が完了し、「狭窄部の伐木

復旧・復興だより（夏井川） 

N

事 業 区 域 図

について
３ 工事の見通し 

福島県いわき建設事務所

令和３年５月号
Vol.1-3 

本格的な掘削工事箇所のうち水衝部等

助成区間の河道全域

１ 地域の
夏井川の改良復旧事業について、お知らせします。 

掘削工事」（１０箇所）に着工しており、令和３年３月末には２箇所が完了しました。また、事業区間を全１４工区に分割して発注する 

みなさまへ

２ 工事進捗状況について

１４工区

１３工区

１２工区

１１工区

１０工区
９工区

８工区

７工区

６工区
５工区
４工区

３工区

２工区

１工区
①完了

②

③

④
⑤

⑥

⑦ 完了

⑧
⑨

⑩

位置図の （ , 完了済）

令和２年１１月末に完了済み

全１０箇所着手済み

JR常磐線

① いわき市平鎌田地内（令和３年３月完了）

常磐自動車道

狭窄部の伐木・掘削工
本格的な掘削工事

全１４
工区

⑤久太夫橋下流右岸

狭窄部伐木・掘削工 ２箇所完了 

凡 例

破堤箇所

（9月末完了済）R2.11月完了済

全１４工区中９箇所発注済

４ 狭窄部の伐木 

④愛谷堰下流左岸 ⑧広畑橋上流左岸

⑦ いわき市平中平窪地内

・掘削工事について 

工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。
今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、 
早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。 

福島県いわき建設事務所
お問合せ 企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/
フラキビタン

（令和３年３月完了）

ベコ太郎

ベコ太郎



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。
今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、 
早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。 

復旧・復興だより（夏井川） 
福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 夏井川の災害復旧工事について、お知らせします。

現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。

位置図

写 真

被災箇所

令和３年５月号
Vol.2-3 

夏井川

夏井川

（令和３年２月末完了）

護岸工事完了（１００％完了）

護岸工事実施中（５０％の進捗）

大型ブロックを設置しています。 

②小川町上小川字平石１号地内  【施工前】 

夏井川

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内

の河川や道路などの公共施設２４７箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。

令和３年3月末時点で １０５箇所が完了しました。 
１４２箇所 １０５箇所

４３％

完了残り

被災箇所

間門工区 大型ブロック積 完了

ベコ太郎

フラキビタン



qq

工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。
今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、 
早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。 

現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風により被災した河川や道路等の復旧工事を行っています。

好間川の災害復旧工事は、夏井川合流点から常磐自動車道付近までの区間については、通常の復旧工事に加え、 

河川内の伐木や土砂撤去等の改良復旧工事を併せて工事しており、令和５年度内の完了を目指しております。 

当管内では24７箇所被災しましたが令和3年3月末時点で、１０５箇所が完了しました。

福島県いわき建設事務所

写 真

位置図

復旧・復興だより（好間川） 

被災箇所

地域のみなさまへ 好間川の災害復旧工事について、お知らせします。

令和３年５月号
Vol.3-3 

好間川

狭窄部土砂撤去中（３０％の進捗）

護岸工事（１００%完了）

狭窄部の土砂を撤去しています

災害復旧工事（完了）

災害復旧工事（施工中）

堤防護岸工事施工箇所

（改良復旧事業区間）

立木（竹）伐採、土砂撤去箇所

好間川 災害復旧助成事業区間 施工延長６,６00ｍ

１４２箇所 １０５箇所
４３％

完了残り

土砂撤去中 
好間川

好間川

凡 例

好間川

②好間町北好間字寺入地内 【施工前】

①好間町下好間字外川原地内 【施工前】

護岸工事が完了しました

羽竜工区 令和３年４月 完了

狭窄部伐木・掘削工

ベコ太郎

フラキビタン



qq

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内

の河川や道路などの公共施設２４７箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。

令和３年3月末時点で １０５箇所が完了しました。 

福島県いわき建設事務所

復旧・復興だより （新川） 

令和３年５月号
Vol.4-3 

現在、災害復旧工事等を実施している代表的な箇所を掲載しています。写 真

新川

②内郷白水町上代地内

①内郷御厩町地内

御厩橋から下流（右岸）

御厩橋
新川 御厩橋

堤防天端舗装を行ってます。

新川

護岸工事に着手しました。

新川

位置図

１４２箇所１０５箇所
４３％

完了残り

梅本橋下流 河道掘削工事がはじまります。

アリオス

工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。
今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、 
早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。 

新川の災害復旧工事等について、お知らせします。 地域のみなさまへ

ベコ太郎

フラキビタン



qq

福島県いわき建設事務所

現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。

凡 例 災害復旧工事（施工中）

①常磐藤原町字乙沢田地内 【施工前】 【完 了】

【施工前】 ②常磐藤原町字鶴巻地内

被災箇所

藤原川

藤原川
藤原川

藤原川

位置図

写 真

被災箇所

復旧・復興だより（藤原川） 

① 乙沢田工区 

護岸工 ９８．１ｍ 

② 鶴巻工区 

護岸工 ２４．３ｍ 

藤原川の災害復旧工事について、お知らせします。 地域のみなさまへ

令和３年５月号
Vol.5-3 

災害復旧工事（完了）

護岸工事完了（１００％完了）

護岸工事完了（１００％完了）

１４２箇所 １０５箇所
４３％

完了残り

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市

内の河川や道路などの公共施設２４７箇所について、計画的に復旧工事を実施してい

ます。令和３年3月末時点で １０５箇所が完了しました。 

工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。
今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、 
早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。 

ベコ太郎

フラキビタン



鮫川

鮫川

龍神峡渓谷

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の

河川や道路などの公共施設２４７箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。 

令和３年3月末時点で １０５箇所が完了しました。 

福島県いわき建設事務所

凡 例 災害復旧工事（施工中）

①遠野町滝字新川原地内 【施工前】 

【施工前】 

被災箇所

②沼部町宿地内

鮫川

現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。写 真

位置図

② 宿工区
護岸工 １４７．０ｍ 

① 新川原工区 
護岸工 １８８．８ｍ

N
N

鮫川

鮫川

【施工中】 

龍神橋

十三枚橋

滝大橋

【施工中】 

鮫川

復旧・復興だより （鮫川） 

被災箇所

地域のみなさまへ 鮫川の災害復旧工事について、お知らせします。 

令和３年５月号
Vol.6-3 

護岸工事（１００％完了）

護岸工事実施中（６０％の進捗）
大型張ブロックを設置しています

１４２箇所 １０５箇所
４３％

完了残り

工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。
今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、 
早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。 

災害復旧工事（完了）

ベコ太郎

フラキビタン



いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市

内の河川や道路などの公共施設２４７箇所について、計画的に復旧工事を実施してい

ます。令和３年3月末時点で １０５箇所が完了しました。 

福島県いわき建設事務所

凡 例 災害復旧工事（施工中）

①大久町字大久字山ノ神地内 【施工前】 【施工中】 

【施工前】 

被災箇所

②久之浜町字後三松地内

大久川

大久川

大久川

西二丁目工区
久之浜第一小

久之浜中
小久川

現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。写 真

位置図

被災箇所

復旧・復興だより（大久川等）

助塚工区

②後三松工区

東三松工区

常磐線

大久川等の災害復旧工事について、お知らせします。地域のみなさまへ

令和３年５月号
Vol.7-3 

災害復旧工事（完了）

いわき市海竜の里センター 板木沢工区

大久川

【完了】   西二丁目工区

大久川

常磐線

大久川

【完了】     板木沢工区

地切工区

護岸工事（１００％完了）

護岸工事（１００％完了）

工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。
今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、 
早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。 

１４２箇所 １０５箇所

４３％

完了残り

ベコ太郎

フラキビタン



大野中

大野第二小

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の 

福島県いわき建設事務所

凡 例

災害復旧工事（施工中）

①四倉町上柳生戸沢地内 【施工前】 

【施工前】 ②四倉町山田小湊字榎地内

被災箇所

仁井田川

地域の

現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。写 真

位置図 Ｎ
戸沢２号工区

門馬前工区

大門前工区
笊城工区

暮坪工区

熊ノ御嶽工区
霞田工区

北高柳工区

仁井田川

被災箇所

河川や道路などの公共施設２４７箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。 

令和 3年3月末までに １０５箇所について復旧工事が完了しています。 

みなさまへ

復旧・復興だより

県道 小野四倉線

高倉川

仁井田川等の災害復旧工事について、お知らせします。

令和３年５月号
Vol.8-3 

災害復旧工事（完了）

【施工中】護岸工事（１００％完了）

護岸工事（１００％完了）

仁井田川

護岸工事が完了しました。

仁井田川

山田小湊字榎工区

【完了】榎工区

【完了】大門前工区

護岸工事が完了しました。

１４２箇所 １０５箇所
４３％

完了残り

工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。
今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、 
早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。 

ベコ太郎

フラキビタン


