
調査 用地 工事 調査 用地 工事

改良復旧事業(助成） Ｒ５ ３河川 3 3 3 57.0% 0 0.9% 3 3 3 62.8% 0 0.9% ※１

改良復旧事業（関連） Ｒ３ ５河川 5 5 5 39.9% 0 0.0% 5 5 5 78.9% 0 1.0% ※１

災害復旧事業 Ｒ３ 1411箇所 ー ー 1218 86.3% 462 32.7% ー ー 1406 99.6% 870 61.6% ※３

231箇所（R2) ー ー 222 96.1% 125 54.1% ー ー 230 99.5% 173 74.8% ※３

243箇所（R3） ー ー 101 41.5% 45 18.5% ※３

緊急的改修 Ｒ３ 78河川 ー ー 78 100.0% 34 43.5% ー ー 78 100.0% 47 60.2% ※３

一定区間改修 Ｒ６ 7河川 7 7 3 13.4% 0 0.0% 7 7 7 38.9% 0 0.9% ※１

97箇所（R2) ー ー 97 100.0% 17 17.5% ー ー 97 100.0% 20 20.6% ※３

113箇所（R3） ー ー 40 16.4% 11 4.5% ※３

災害関連事業 Ｒ３ 2箇所 2 ー 2 98.1% 0 4.2% 2 ー 2 98.1% 0 35.6% ※２

土砂災害対策事業 Ｒ６ 172箇所 ー ー 88 51.1% 27 15.6% ー ー 172 100.0% 40 23.2% ※３

水位計の設置 Ｒ６ 409箇所 ー ー ー ー 371 ー ー ー ー ー 371 90.7% ※４

監視カメラの設置 Ｒ６ 156箇所 ー ー ー ー 70 ー ー ー ー ー 91 58.3% ※４

区域公表 Ｒ６ 63箇所 ー ー ー ー 30 ー ー ー ー ー 36 57.1% ※４

システム強化

サーバー強化

事前放流体制構築 Ｒ２ 10ダム ー ー ー ー 10 100.0% ー ー ー ー 10 100.0% ※４

区域指定の推進 Ｒ３ 7983箇所 ー ー ー ー 6964 87.2% ー ー ー ー 7085 88.7% ※４

【着手率、完了率の考え方】

　　※１　着手率=契約額／全体事業費　　　　　完了率=完成延長／全体計画延長

　　※２　着手率=契約額／全体事業費　　　　　完了率=完成額／全体事業費

　　※３　着手率=着手済箇所数／全体箇所数　　完了率=完了箇所数／全体箇所数

　　※４　完了率=完了箇所数／全体箇所数

⑨ダムにおける事前放流に向けた体制構築

⑩土砂災害警戒区域の指定の推進

Ｒ３
R2.11月に完了 R2.11月に完了

ー ー

⑧福島県流域総合情報システムのサーバー強化

河道掘削 R2～R6

③河川改修及び堤防強化の推進

堤防強化 R2～R6

④土砂災害対策の推進

⑤危機管理型水位計の設置拡大

⑥河川監視カメラの設置拡大

⑦洪水浸水想定区域の公表前倒し・拡大

①改良復旧事業及び災害復旧事業の推進

件数 完了率

②河川の河道掘削及び伐木の推進

件数 完了率
件数

着手率
件数

着手率

「福島県緊急水災害対策プロジェクト」の進捗状況　総括表

※R3.3末現在 ※R3.9末現在

事　業　名
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着　　　手 完　　　了 着　　　手 完　　　了


