
◆河川改修事業
全体延長354.6ｍ
護岸工A=3,254.8㎡

◆令和2年度着手

阿賀川 河川改修 進捗状況
工事着工前

（令和３年４月）
令和３年１２月末現在
事業進捗率５６％

人家への浸水被害の
軽減を図るため、堤防
の嵩上げ、護岸工等の
整備を進めます。

事業の目的

護岸工、河道掘削を実施します。

事業の概要

≪ 工 事 ≫
◆築堤護岸
（南会津町糸沢地内（糸沢橋下流））

L=199.4m A=1,909.8m2

今年度の事業位置図

護岸施工状況（下流工区）
（令和３年１２月末竣工）

河川改修区間

全体計画 阿賀川 L=３５４．６ｍ
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築堤護岸・河道掘削
Ｌ＝３５４．６ｍ

護岸施工状況（上流工区）
（令和３年１２月末時点）


