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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和４年１月１８日（火）  

 

２ 確認箇所 

 ５・６号機サブドレン集水設備（５・６号機建屋周辺等） 

 

３ 確認項目 

  ５・６号機サブドレン集水設備復旧工事の状況 

 

４ 確認結果の概要 

  ５・６号機サブドレン集水設備復旧工事※が行われていることから工事の

進捗状況を確認した。（図１）（前回確認：令和３年10月８日） 

 ・前回確認時、建屋周辺のサブドレンピット付近に揚水ポンプや水位計の端

子箱等が設置されていることを確認したが、今回確認時には配線が敷設さ

れ、揚水ポンプや水位計の設置が完了していることを確認した。なお、サ

ブドレンピットのカバーは未設置であった。（写真１） 

 ・５号機南側に設置されている中継タンク周辺の配管敷設作業等も終了して

おり、移送ポンプ試運転の準備作業が行われていた。（写真２） 

 ・東京電力によると、配管敷設作業（約1,900ｍ）、揚水ポンプ、水位計の

設置は完了しており、本年３月に運転開始予定とのことである。 

※５・６号機サブドレン集水設備復旧工事 ５・６号機建屋への地下水流入を抑制するた

め、東日本大震災以降、稼働を停止している５・６号機建屋周辺のサブドレン設備を復

旧し、集水した地下水を中継タンクを経由して既存の１～４号機サブドレン集水タンク

に移送する設備を整備する工事であり、13 基のサブドレンピットを復旧し２基の中継

タンクを新規に設置する計画である。 

 
（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/475370.pdf
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（写真１－１） 

 サブドレンピットNo.72の状況 

 （５号機タービン建屋東側） 

 （前回（令和３年10月８日）撮影） 

（写真１－２） 

 同左 

 （今回（令和４年１月18日）撮影） 

  

（写真２－１） 

 中継タンク及び移送配管の設置状況 

 （５号機タービン建屋南側） 

 （前回（令和３年10月８日）撮影） 

（写真２－２） 

 同左 

 （今回（令和４年１月18日）撮影） 

 

 

（写真２－３） 

 移送ポンプ試運転の準備作業の状況 

 （今回（令和４年１月18日）撮影） 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 

 

サブドレンピット 

サブドレンピット 

中継タンク 

移送配管 

中継タンク 

移送ポンプ 

端子箱等 

中継タンク 


