
凡例
施工期間 ：

完了施設 ：

1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0

漁具干場 P-6 0.0%

※本工程表は予定の工程表であり、現地精査、気象状況等により変更となる可能性があります。
※漁港の利用調整により、調整に合わせた工程表となる可能性があります。

○

○

○

○

○

船揚場敷及荷捌敷 P-2 10.0%

野積場敷及その他 P-3 10.0%

駐車場 Y-8 100.0%

松
川
浦
漁
港
（

県
単
災
）

漁具干場 P-1 100.0% ○

松川浦大橋 M-20 0.0%

駐車場 P-14 100.0%

新港道路 M-23 100.0%

臨港道路1号線 M-24 100.0%

尾浜道路 M-11 0.0%

臨港道路3号線 M-22 100.0%

牛鼻毛追川線 M-3 10.0%

第三臨港道路 M-5 30.0%

第二船揚場 K-3 10.0%

第一臨港道路 M-1 90.0%

－3.0岸壁　1工区 I-9 0.0%

－3.0岸壁　2工区 I-9 0.0%

－3.0m第三岸壁 I-5 0.0%

－4.0岸壁 I-7 95.0% ○

けい船岸壁 I-3 95.0%

準備岸壁 I-4 95.0%

2月 3月

松
川
浦
漁
港
（

公
共
災
）

階段護岸 H-14 10.0%

－3.0m第一岸壁 I-1 100.0%

部分完了
9月 10月 11月 12月 1月

漁 港 災 害 復 旧 工 事 工 程 表

　箇　　　所      名 

松川浦漁港　　　　　　（相馬市尾浜地先）

履   行   場   所

漁港名 施設名 施設記号 進捗率(%) 完了

令和４年３月３日現在

2/25 完了

2/20 完了

2/20 完了

2/4 完了

2/20 完了

2/20 完了

12/27 完了



凡例
施工期間 ：

完了施設 ：

1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0

※本工程表は予定の工程表であり、現地精査、気象状況等により変更となる可能性があります。
※漁港の利用調整により、調整に合わせた工程表となる可能性があります。

○

南海岸堤防 E-2 100.0% ○

（

公
共
災
）

真
野
川
漁
港

物揚場 F-2 100.0% ○

物揚場 F-3 100.0% ○

（

公
共
災
）

釣
師
浜
漁
港

南防波堤 A-2 80.0%

臨港道路 G-2 20.0%

（

公
共
災
）

磯
部
地
区

松
川
浦
漁
港

－2.0ｍ物揚場 J-3 60.0% 〇

－2.0ｍ物揚場 J-6 100.0%

松川浦大橋 M-20 20.0%

駐車場 Y-7 60.0%

第三臨港道路 M-5 30.0%

漁港関連道路 M-10 90.0%

荷捌場 S-13 0.0%

野積場 S-17 50.0%

荷捌道路野積場 P-8 0.0%

漁具干場 P-11 100.0% ○

臨港道路2号線 M-25 100.0%

漁港関連道路 M-10 0.0%

○

60.0%

尾浜道路 M-13 0.0%

2月 3月

松
川
浦
漁
港
（

県
単
災
）

漁具干場 P-7 100.0% ○

野積場 P-4

部分完了
9月 10月 11月 12月 1月

漁 港 災 害 復 旧 工 事 工 程 表

　箇　　　所      名 松川浦漁港　　　　　　（相馬市尾浜地先）
松川浦漁港　磯部地区　（相馬市磯部地内）
釣師浜漁港　　　　　　（相馬郡新地町谷地小屋地先）
真野川漁港　　　　　　（南相馬市鹿島区鳥崎地先）

履   行   場   所

漁港名 施設名 施設記号 進捗率(%) 完了

令和４年３月３日現在

12/27 完了

2/25 完了

2/25 完了

2/15 完了

1/25 完了

1/17 完了

12/7 完了


