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項目 備考

破堤箇所
応急仮工事

破堤箇所
本復旧工事

狭窄部の
伐木・掘削工事

本格的な
掘削工事

護岸工事

用地買収

令和元年度令和２年度令和３年度 令和５年度令和４年度
4月 10月 3月

特に河道が狭くなっている箇所を先行して掘削します。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、夏井川では令和２年１１月末に破堤箇所の復旧工事が完了し、令和４年３月末 

復旧・復興だより（夏井川） 

N

事 業 区 域 図

３ 工事の見通し 

福島県いわき建設事務所

令和４年８月号
Vol.1-10 

本格的な掘削工事箇所のうち水衝部等

助成区間の河道全域

１ 地域の
夏井川の改良復旧事業について、お知らせします。 みなさまへ

２ 工事進捗状況

１４工区

１３工区

１２工区

１１工区

１０工区
９工区

８工区

７工区

６工区
５工区
４工区
３工区

２工区

１工区 ①完了

②

④
⑤

⑦ 完了

⑧

⑨

⑩

令和２年１１月末に完了済み

凡 例

破堤箇所

（9月末完了済）R2.11月完了済

全１４工区が発注済み

工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。
ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解と 
ご協力をお願いします。 

福島県いわき建設事務所
お問合せ 企画管理部企画調査課地域づくり推進係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/フラキビタン

ベコ太郎
５工区 磐城橋下流左岸

完了

完了

完了

⑥ 完了

また、「本格的な掘削工事」については、事業区間を全１４工区に分割して施工しており、護岸工についても着手しています。 

令和４年３月に全１０箇所

本格的な掘削工事の状況 

完了

完了

までに「河道が狭くなっている部分の伐木・掘削工事」の全１０箇所が完了しています。

夏井川 夏井川

③ 完了

４ 工事の状況 

本格的な掘削箇所 

夏井川

夏井川

完了

常磐自動車道 夏井川橋

三島橋

（令和２年６月着手
令和４年３月完了） 

が完了済み

 いわき市小川町地内（令和３年６月）

夏井川

夏井川

（令和４年７月）

夏井川

１２工区 左岸部

夏井川

１４工区 小玉川合流部右岸


