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福島県いわき建設事務所

復旧・復興だより （新川） 

令和４年８月号
Vol.4-10 

新川の災害復旧や河道掘削等の工事状況について代表的な箇所を掲載しています。写 真

位置図

工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。
ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解と 
ご協力をお願いします。 

新川の災害復旧工事等について、お知らせします。 地域のみなさまへ
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新川の河道に溜まった土砂の撤去を行っています。

護岸工事（１００％完了）
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 ①堤田工区 Ｌ＝２６．０ｍ
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いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内

の河川や道路などの公共施設２４７箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。

令和４年６月末時点で２２５箇所が完了しました。 
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②平谷川瀬一丁目地内（三崎橋下流） 【施工前】  【６０％の進捗】

福島県いわき建設事務所
お問合せ 企画管理部企画調査課地域づくり推進係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/フラキビタン

２２箇所 完了
実施中

２２５箇所

（6月末時点）

91.1％

令和元年発生災害復旧状況

①内郷内町堤田地内 【施工前】

新川 新川


