
楢葉町 一般県道広野小高線 井出工区

令和４年６月末現在

富岡土木事務所

全体計画
Ｌ＝3.0km Ｗ＝6.0(10.75)ｍ

事業期間 H24～
進 捗 率 93％
供用予定 2020年代初頭
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施工中（L=1.0km）
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供用済み（L=1.2km）供用済み（L=0.8km）
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楢葉町 一般県道広野小高線 波倉工区
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令和４年６月末現在

富岡土木事務所

全体計画
Ｌ＝2.3km Ｗ＝6.0(10.75)ｍ

事業期間 H24～
進 捗 率 93％
供用予定 2020年代初頭

Έ›Ӣ

施工中（L=1.7km）供用済み(L=0.6km)
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富岡町 一般県道広野小高線 毛萱・富岡工区
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令和４年６月末現在

富岡土木事務所

全体計画
Ｌ＝3.25km Ｗ＝6.5(10.75)m

事業期間 Ｈ２４～
進捗率 93％
供用予定 2020年代初頭
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供用済

（L=0.4km）施工中（L=2.8km）
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