
福島県いわき建設事務所　〒970-8026　いわき市平字梅本15番地

　工事に関すること：河川砂防課　改良復旧整備係　TEL　0246-35-6048

　用地に関すること：用地課　用地係　TEL　0246-24-6115
お問合せ先

第６報

二級河川夏井川水系令和４年９月10日

夏井川・好間川災害復旧助成事業

福島県いわき建設事務所

【夏井川】

夏井川事業計画平面図

○ 本格的な工事についてお知らせします。

○ 災害復旧助成事業のスケジュール

○ 地域の皆さんへのお知らせ

世帯配布

（いわき建設事務所HP http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/）

○ 伐木、掘削、護岸工事を実施中

夏井川 好間町川中子字落合地内（4工区）令和４年７月末現在

夏井川 小川町下小川字下川原地内（12工区）令和４年７月末現在

・ 第１報（令和２年４月10日回覧）

・ 第２報（令和２年８月20日世帯配布）

・ 第３報（令和３年２月 １日世帯配布）

・ 第４報（令和３年８月10日世帯配布）

・ 第５報（令和４年３月10日世帯配布）

・ 令和２年７～８月に小川、赤井、平窪、平地区の

行政区長へ説明会を実施

・ 令和２年10～12月に小川、下平窪、中平窪、中塩、

幕の内、鯨岡の行政区代表者へ説明会を実施

施工中

護岸工

・ ステッカーの

表示について、

当事業の関係車

両であることをよ

り認識しやすくす

るために行って

います。

・ 災害復旧助成工事内容については、「新型コロナウイルス」の感染リスクを考慮し、各自治区の代表者への

説明やパンフレットを地域の皆さんへ配布するとともに、いわき建設事務所のHPに掲載しています。

ご理解をお願いします。

・ 工事進捗状況等については、いわき建設事務所のHPに掲載するとともに、各工区の詳細な工程等を

お知らせするため、工事現場に大型掲示板を設置しています。

また、いわき市の地域活性化包括連携協定を活用し、マルト及びヨークベニマルの各店舗において、進捗

状況がわかるポスターの掲示に加え8月から市内のコンビニや銀行などでも配布しています。

・ 全17工区で工事を進めているため、土砂等を運搬する大型車の通行が多くなっております。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

・ 特に国道399号（平窪～小川）、小野四倉線（小川～四倉）において大型車の通行量が多くなっております。

朝の通勤時間に影響しないように作業開始の時間を遅らせる、大型車の台数を調整する等の対策を

行っておりますが、近隣にお住まいの方、道路をご利用される方には大変ご迷惑をおかけしております。

・ 工事車両の運転についてご要望が多数寄せられています。安全運転に努めておりますので引き続きご協力

をお願いいたします。

（連絡先：福島県いわき建設事務所 河川砂防課 改良復旧計画係 TEL 0246-35-6045）

施工前

護岸工 ・ 狭窄部14箇所（夏井川10箇所・好間川４箇所）の伐採掘削工事を完了し、現在、全ての工区（全１７工区

：夏井川１４工区、好間川３工区）において河川改修のための掘削工事、護岸工事等を進めております。

・ 用地取得については、交渉を令和２年８月から開始しており、多くの方にご協力いただいています。

当事業の実施にあたり、関係者の皆さんには用地のご協力をお願いいたします。

項目

① 破堤箇所の応急仮工事

② 破堤箇所の本復旧工事

③ 狭窄部の伐木・掘削工事

④ 本格的な掘削工事

⑤ 護岸工事

⑥ 用地取得

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

令和３年度内に全て完了

令和２年８月から用地交渉を実施

令和３年１月から令和６年３月(予定)まで実施

令和３年４月から令和６年３月(予定)まで実施

破堤箇所の本復旧工事が完成

【これまでの説明経緯】

施工前 施工中

夏井川 平幕ノ字大内地内（3工区）令和４年７月末現在

夏井川 平中平窪字向川原地内（7工区）令和４年７月末現在

施工中施工前

伐木・掘削工

施工前 施工中
伐木・掘削工

伐木・掘削が完了後、護岸工を行っていきます

○ 大型車の通行について

平橋

平橋

久太夫橋 久太夫橋

写真A

写真B

写真C

写真D
ベコ太郎

真似井川
真似井川

護岸工



⑩
令和２年８月17日～令和４年３月完了

（伐木、掘削工事）

⑧
令和２年７月15日～令和３年８月完了

（伐木、掘削工事）

⑦
令和２年６月15日～令和３年３月完了

（伐木、掘削工事）写真D

写真B

写真
写真A

写真C

⑥
令和２年８月24日～令和３年８月完了

（伐木、掘削工事）

⑤
令和２年８月24日～令和３年８月完了

（伐木、掘削工事）

④
令和２年８月24日～令和３年９月完了

（伐木、掘削工事）

③
令和２年７月13日～令和３年９月完了

（伐木、掘削工事）

①
令和２年７月９日～令和３年３月完了

（伐木、掘削工事）

②
令和２年７月13日～令和３年９月完了

（伐木、掘削工事）

14工区
令和３年７月12日着工

（伐木、掘削、護岸工事）

13工区
令和３年１月16日着工

（伐木、掘削、

護岸工事）

12工区
令和３年４月17日着工

(伐木、掘削、

護岸工事）

11工区
令和４年１月17日

着工

（伐木、掘削、

護岸工）

10工区
令和４年１月17日

着工

（伐木、掘削、

護岸工事）

９工区
令和３年６月21日

着工

（伐木、掘削、

護岸工事）

８工区
令和３年７月12日

着工

（伐木、掘削、

護岸工事）

７工区
令和３年８月９日

着工

（伐木、掘削、

護岸工事）

５工区
令和３年３月３日

着工

（伐木、掘削、

護岸工事）

６工区
令和３年１月29日着工

（伐木、掘削、

護岸工事）

３工区
令和４年１月13日着工

（伐木、掘削、護岸工事）

２工区
令和４年１月７日

着工

（伐木、掘削、

護岸工事）

４工区
令和３年１月20日

着工

（伐木、掘削、

護岸工事）

15工区 広畑橋架替について測量設計を実施中

⑨
令和２年７月13日～令和３年７月完了

（伐木、掘削工事）

福島県いわき建設事務所

夏井川事業計画平面図

事業箇所：夏井川・好間川（L=21.5km）

　■　夏井川：新川合流点～小川町両郡橋付近（L=14.9km）

　■　好間川：夏井川合流点～新町田橋上流約1km地点（L=6.6km）

事業期間：令和元年度～令和５年度（予定）

事  業  費：約305億円（助成事業とあわせた県単事業を含む）

工事概要：河道掘削工、築堤工、護岸工、橋梁工等

夏井川・好間川災害復旧助成事業概要

【破堤箇所上流下流の湾曲部・水衝部】

伐木・堆積した土砂の掘削
計画高水位

計画高水位

計画高水位

天端被覆工

天端被覆工

天端被覆工

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張

【破堤箇所】

【護岸施工箇所の標準部】

護岸の構造

・ 河道が狭い狭窄部10箇所の工事を先行して実施しました。

・ 令和３年度中に全箇所が完了しました。

【狭窄部の伐木・掘削工事 】

二 二

【本格的な掘削工事 】

・本格的な掘削、護岸工事は、事業区間を14工区に分けて実施しています。

・1～3、10、11工区が令和４年１月に着工し、全工区で着工済です。

・令和４年度は、掘削、護岸工事の他、排水構造物等を施工します。

また、15工区広畑橋の架け替え工事に着手します。

※ 多数相続・共有地や国土調査未了により、着工時期が異なります。

【施工前】

【施工後】

【本格的な掘削工事】

①河川の木、竹を伐採します

②堆積した土砂を全て掘削します

計画高水位

【狭窄部の伐木・掘削工事】

計画高水位

事業区間の堤防は、全て天端被覆工（アスファルト舗装）を実施

路肩部には防草シートを実施します

令和元年東日本台風の降雨に対応する河川断面を確保するために、全体的に掘削工事をします

１工区
令和４年１月７日

着工

（伐木、掘削、

護岸工事）

※工事の内容及び進捗状況

については、各工事現場に

大型看板を設置しています。

①河川の木、竹を伐採します

②堆積した土砂を掘削します

（狭窄部を施工し完了しました）


