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福島県いわき建設事務所 

 

令和４年１０月号 
Vol.4-11 

新川の災害復旧や河道掘削等の工事状況について代表的な箇所を掲載しています。 写 真 

位置図 

地域のみなさまへ 

ベコ太郎 

フラキビタン 
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新川の河道に溜まった土砂の撤去を行っています。 

護岸工事（完了） 

 

 

 
  

 

 

 

宮川 

新川 

 

菱川橋 

新川 

菱川橋 

新川 

②平谷川瀬一丁目地内（三崎橋下流） 【施工前】  【６０％の進捗】 

 

お問合せ 企画管理部企画調査課地域づくり推進係 電話： 0246 - 24- 6143
ホームページアドレス http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/フラキビタン 

①内郷内町堤田地内         【施工前】 

新川 新川 

１９箇所 
完了 

実施中 

２２８箇所 

（８月末時点） 

92.3％ 

令和元年発生災害復旧状況 


