
1/11 

土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和４年１２月）新旧対照表（該当箇所：黄色着色） 

頁 新（令和４年１２月） 旧（平成３１年３月） 

目次 

（P.2） 

※注意文の追

加 

２．設計変更

が可能なケー

ス 

（P.6） 

※該当共通仕

様書番号の

追加、契約

書の条番号

の改正 
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頁 新（令和４年１２月） 旧（平成３１年３月） 

 

 

３．設計変更

が可能なケー

ス 

 

（P.7） 

 

※基本事項の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．設計変更

が可能なケー

ス（１） 

 

（P.9） 

 

※契約書の条

番号の改正 
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頁 新（令和４年１２月） 旧（平成３１年３月） 

４．設計変更

が可能なケー

ス（２） 

 

（P.10） 

 

※契約書の条

番号の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．設計変更

が可能なケー

ス（３） 

 

（P.11） 

 

※契約書の条

番号の改正 
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頁 新（令和４年１２月） 旧（平成３１年３月） 

４．設計変更

が可能なケー

ス（５） 

 

（P.15） 

 

※共通仕様書

の条番号の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．設計変更

が可能なケー

ス（６） 

 

（P.16） 

 

※契約書の条

番号の改正 
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頁 新（令和４年１２月） 旧（平成３１年３月） 

４．設計変更

が可能なケー

ス（７） 

 

（P.17） 

 

※契約書の条

番号の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．設計変更

手続きフロー 

 

（P.18） 

 

※契約書の条

番号の改正 
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頁 新（令和４年１２月） 旧（平成３１年３月） 

７．工期短縮

計画書の作成 

 

（P.34） 

 

※誤字修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．増加費用

の考え方 

 

（P.39） 

 

※語句修正 
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頁 新（令和４年１２月） 旧（平成３１年３月） 

８．参考資料

（増加費用の

費目と内容） 

 

（P.44） 

 

※語句修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．参考資料

（増加費用の

費目と内容） 

 

（P.45） 

 

※語句修正 
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頁 新（令和４年１２月） 旧（平成３１年３月） 

８．参考資料

（増加費用の

費目と内容） 

 

（P.46） 

 

※語句修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．参考資料

（増加費用の

費目と内容） 

 

（P.47） 

 

※語句修正 
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頁 新（令和４年１２月） 旧（平成３１年３月） 

８．参考資料

（増加費用の

費目と内容） 

 

（P.48） 

 

※語句修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２．施工

方法等の変更 

 

（P.86） 

 

※語句修正 
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頁 新（令和４年１２月） 旧（平成３１年３月） 

Ⅴ．受発注者

間のコミュニ

ケーション 

 

（P.98） 

 

※語句修正 

 ウィークリ

ースタンス

の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ．参考資料 

 

（P.103） 

 

※契約書の条

番号の改正 
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頁 新（令和４年１２月） 旧（平成３１年３月） 

Ⅵ．参考資料 

 

（P.104） 

 

※契約書の条

番号の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ．参考資料 

 

（P.105） 

 

※契約書の条

番号の改正 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 




