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出入口の位置

国道１２１号下郷田島バイパス 進捗状況

位置図

豊かな自然や文化を活かした安全で
安心できる地域づくりや、交流圏の拡
大による産業振興を支援する高速交
通網を整備しています。

事業の目的

下郷田島
バイパス

小沼崎ＢＰ

湯野上ＢＰ

令和4年度は、南会津町長野地区で

橋梁下部工と道路改良工を進めてい
ます。
A1橋台はR4.9、P1橋脚はR4.12に完了
しました。

事業の概要

◆計画延長 約11km
自動車専用道路 約10km
一般道路 約1km

◆車道幅 7.0m（片側一車線）
◆平成２７年度事業着手

至下郷

至田島 会津鉄道

県道 高陦田島線

A1

P1

至下郷



国道１１８号小沼崎バイパス 進捗状況
令和４年１２月末現在
事業進捗率９３％

◆計画延長 1,530m
内、田代トンネル678m、下郷大橋 343m

◆車道幅 7.0m（片側一車線）
◆平成１４年度着工

事業の概要

急峻な地形のため、急カーブが多く、異常気
象による通行止めや交通事故が発生している
ことから、円滑で安全な交通を確保するため、
新しい道路を整備しています。構成

事業の目的

令和４年度は下郷大橋の上部工完成に向け、工事を進めています。
また、パイパス起終点部の改良工を進めています。

下郷大橋

小沼崎バイパス

田代トンネル

湯野上温泉街

下郷大橋
令和４年12月

位置図



国道３５２号見通工区 進捗状況
工事着手前

（平成２４年度）

令和４年１２月末現在 事業進捗率３０％

位置図

◆計画延長 780m
内、見通橋70m

◆道路幅 9.25m
（片側一車線、片側歩道）
◆平成２４年度事業着手

事業の概要

道幅が狭く、また橋の前後が急
カーブとなっており、事故の危険
性が高いことから、円滑で安全な
交通を確保するため、新しい道路
を整備しています。

事業の目的

令和４年度は、見通橋の上部工製作及び下部工工事（Ａ２）を進めていま
す。

檜枝岐村大字見通地内

見通工区

至 村中心部

見通橋

至 村中心部

下部工(A1)完成 下部工(A2)施工中

至 南会津町



尾瀬沼園地再整備事業進捗状況

位置図
檜枝岐村字燧ヶ岳地内

・ビジターセンター新築 約560㎡
・旧保護官事務所改修 約110㎡
・第２公衆便所改修 約120㎡
・中央広場整備
・園地歩道整備

事業の概要

尾瀬沼地区の自然条件や利用環境の
現状を踏まえ、施設の適正な維持管
理に資するとともに、尾瀬沼を核とした
尾瀬国立公園の利用の質及び尾瀬沼
地区の魅力の向上を目的としている。

事業の目的

尾瀬国立公園の福島県側の主要な利用拠点である尾瀬沼周辺
施設の再整備事業に着手しております。令和２年度にビジター
センターが完成し、令和３年度からは、旧保護官事務所・第２公
衆便所の改修工事を行っております。

工事箇所

【旧保護官事務所】 【第２公衆便所】
整備概要

○ ６５％（Ｒ４.１２末時点）

(改修)

(改修)



国道２８９号入叶津道路 進捗状況

八十里越旧街道

令和４年１２月末現在 事業進捗率７２％

位置図

◆計画延長 7,810m
内、トンネル２基、橋梁７基
ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ、ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ
◆車道幅 6.0m（片側一車線）
◆昭和４８年度着工

事業の概要

通行不能区間の解消を図り、福
島県と新潟県の交流を強化する
ため、新しい道路を整備していま
す。

事業の目的

令和４年度は、雪崩危険箇所のスノーシェルター工事、コンク
リート舗装工事、防草工事などを進めています。

入叶津道路

只見町役場

国
道
２
５
２
号

只見町大字叶津地内

ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ工事状況 ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ工事状況

至いわき至いわき市

至三条市

至三条市

至いわき市



至三条市

至いわき市

至いわき市

至三条市

至三条市 至三条市

至いわき市

至いわき市

【チバ沢スノーシェッド】 【ナコ沢スノーシェルター】

【擁壁工（ロードキル対策）】 【防草工】



ＪＲ只見線再開通にあわせて、只見停車場線の駅前部分が完了
しました。現在は国道289号の道路改良工事を進めています。

国道２８９号田中工区 進捗状況

工事着手前
（平成２７年度）

令和４年１２月末現在
事業進捗率６０％

◆計画延長 400m
◆道路幅 11.5m
（片側一車線、両側歩道）
◆平成２５年度事業着手

事業の概要

道幅が狭く、歩道も無いため、
歩行者の安全な通行に支障が
あることから、道路の拡幅と歩
道整備を進め、良好なまちづく
りに寄与します。

事業の目的

只見町大字只見地内

田中工区

至 ＪＲ只見駅

位置図

県道只見停車場線道路改良工（完了）

ＪＲ只見駅

国道２８９号道路改良工
（令和４年度一部施工中）

至 南会津町

至 叶津
至 南会津町

至 田子倉



◆河川改修事業
全体延長５，３００ｍ

◆平成２７年度着工

只見川 河川改修 進捗状況
事業着手前（被災状況）
（平成２３年７月）

令和４年１２月末現在
事業進捗率２０％

人家への浸水被害の
軽減を図るため、堤防
の嵩上げ、護岸工等の
整備を進めます。

事業の目的

写真

河道掘削（五礼橋下流）を実施します。

事業の概要

≪ 工 事 ≫
◆築堤護岸
（只見町只見地内（新町工区））

L=300.0m A=3,100.0m2
◆河道掘削工（R4.8月竣工）
（只見町只見地内（新町工区））

L=260.0m A=24,000.0m3
◆河道掘削工（R4.11月竣工）
（只見町八木沢地内（八木沢工区））

L=36.0m V=6800.0m3

今年度の事業位置図
中島

【八木沢工区】
岩掘削工事

【八木沢工区】
護岸工事

【只見工区】
中島掘削工事完了



国道２８９号田島バイパス 進捗状況
工事着手前

（平成２２年度）
令和４年１２月末現在
事業進捗率１００％

位置図

◆計画延長 2,180m
内、新大門橋 24m

◆車道幅 6.5m（片側一車線）
◆平成 ７年度着工

事業の概要

田島中心市街地の混雑解消と、
南会津町が実施する区画整理事
業と連携した街づくりを支援するた
め、新しい道路を整備しています。

事業の目的

令和４年度は道路改良工事と舗装工事を進め、１２月２４日に
４車線開通しました。

鎌倉崎工区も舗装工事と無散水消雪工事が完了し、日光方
面に通り抜けできるようになりました。

国道289号

南会津町田島地内

田島バイパス

国道121号

至下郷

鎌倉崎工区
の様子

至只見

至下郷

至鎌倉崎工区

至日光

会津鉄道

至下郷 至只見



国道３５２号中山峠 町村合併支援道路 進捗状況
事業着手前

（平成１９年度）

令和４年１２月末現在
事業進捗率７２％

位置図

◆計画延長 2,205m
新中山ﾄﾝﾈﾙ522m、銀竜橋 155m、
金龍橋 108m、（仮）龍神橋131.5m

◆無散水消雪 1,380m
◆車道幅 6.0m（片側一車線）
◆平成19年度着工

事業の概要

急峻な地形のため、幅員が狭く、
急勾配・急カーブが多いことから、
円滑で安全な交通を確保し、町村
合併した二つの地域の結びつきを
強くするため、新しいトンネルと橋
を整備しています。

事業の目的

令和４年度は、（仮称）龍神橋の工事発注に向けた設計・調査を
行っています。

新中山トンネル

南会津町滝原地内

銀竜橋
金龍橋

至栃木

至新潟

金龍橋
至新潟 銀竜橋

（仮）龍神橋

至栃木



宮ノ沢 土砂災害対策 進捗状況

事業着手前
（平成３１年度）

令和４年１２月末現在
事業進捗率６３％

◆砂防えん堤工
・前庭保護工・流末水路工
◆管理用道路工
◆令和２年度着工

事業の概要

土石流から下流にある家
屋や町道を守るため、砂防
えん堤の整備を進めていま
す。

事業の目的

令和３年６月に工事用道路が完成し、今後は砂防えん堤工
に着手します。令和４年度は前庭保護工、流路工に着手。

位置図

宮ノ沢

施工状況
（令和４年１２月）

≪ 工 事 ≫
◆砂防えん堤工
（南会津町丹藤地内）
L=５７ｍ

事業の概要



◆河川改修事業
全体延長354.6ｍ
護岸工A=3,254.8㎡

◆令和2年度着手

阿賀川 河川改修 進捗状況

工事着工前・着工後
令和４年１２月末現在
事業進捗率１００％

人家への浸水被害の
軽減を図るため、堤防
の嵩上げ、護岸工等の
整備を進めます。

事業の目的

護岸工、河道掘削を実施します。

事業の概要

≪ 工 事 ≫
◆築堤護岸
（南会津町糸沢地内（糸沢橋下流））

L=162.92m A=1,490.4m2

今年度の事業位置図

河川改修区間

全体計画 阿賀川 L=３５４．６ｍ

阿
賀
川

築堤護岸・河道掘削
Ｌ＝162.92ｍ

築堤護岸・河道掘削
Ｌ＝162.92ｍ


