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事 業 区 域 図 

福島県いわき建設事務所 

令和５年２月号 
Vol.1-13 

１ 地域の 

みなさまへ 

２ 工事進捗状況 
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１３工区 

１２工区 
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１工区 

お問合せ 企画管理部企画調査課地域づくり推進係 電話： 0246 - 24- 6143
ホームページアドレス http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/フラキビタン 

 小川町下小川下川原地内（令和３年６月） 

下川排水機場 

掘削・護岸工事の状況 

平橋 

夏井川 

ベコ太郎 

夏井川 

 平幕ノ内広畑地内（令和３年６月） 
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破堤箇所 

下川排水機場 

夏井川 

平橋 

（令和５年１月） 

夏井川 

１４工区 小川町関場川原地内 

小玉川 

夏井川 

磐城橋 

夏井川 

５工区 平下平窪字曲田地内 
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３工区 平鯨岡地内 
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１，３工区の掘削・護岸工事の状況 

福島県いわき建設事務所 

写 真 

位置図 

地域のみなさまへ 

令和５年２月号 
Vol.3-13 
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好間川 

３工区 ２工区 １工区 

 

工事写真位置 

福島県立好間高等学校 
好間川 

夏井川 

①好間町下好間地内       【施工前】 

ベコ太郎 

好間川 

愛宕橋 愛宕橋 

好間川 

夏井川 

【施工中】 

②好間町上好間地内        【施工前】 

好間川 

【施工中】 

好間川 
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福島県いわき建設事務所 

 

令和５年２月号 
Vol.4-13 

新川の災害復旧や河道掘削等の工事状況について代表的な箇所を掲載しています。 写 真 

地域のみなさまへ 

ベコ太郎 

フラキビタン 

マルト SC 平尼子店 
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（主）いわき上三坂小野線 

菱川橋 

新川 

 平谷川瀬一丁目地内（三崎橋下流） 【施工前】 
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１８箇所 
完了 

実施中 

２２９箇所 

（１２月末時点） 

92.7％ 

令和元年発生災害復旧状況 

菱川橋 

新川 

 【９０％の進捗】 

 平倉前地内（新田橋下流）     【施工前】 

新川 

新川の河道に溜まった土砂の撤去を行っています。 

新川 

 【３５％の進捗】 

  

新川 

 

位置図 いわき駅 
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福島県いわき建設事務所 

藤原川の災害復旧や河道掘削等の工事状況について代表的な箇所を掲載しています。 

藤原川 

位置図 

写 真 

地域のみなさまへ 

令和５年２月号 
Vol.5-13 

  護岸工事（完了） 

 

ベコ太郎 

いわき・石川線 

藤原川 
 

 

藤原川の河道に溜まった土砂の撤去を行っています。 

藤原川 

【施工前】 

①藤原川 常磐藤原町別所地内 【施工前】 
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藤原川 

１８箇所 完了 
実施中 

２２９箇所 

（１２月末時点） 

92.7％ 

令和元年発生災害復旧状況 

藤原川 

②藤原川 常磐西郷町落合地内 

藤原川 
藤原川 

【４０％完了】 
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福島県いわき建設事務所 

鮫川の災害復旧や河道掘削等の工事状況について代表的な箇所を掲載しています。 写 真 

位置図 

 

 

地域のみなさまへ 

令和５年２月号 
Vol.6-13 

 

護岸工事（完了） 

ベコ太郎 

鮫川 

貝屋川 

古殿町 

被災箇所

いわき市

古殿町 

いわき市 

県道 いわき石川線 

いわき市 

古殿町 
鮫川 

被災箇所

鮫川の河道に溜まった土砂の撤去を行っています。 

鮫川 

①遠野町石住字貝屋地内 【施工前】 

鮫川 
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②山田町沖下地内 

河道掘削 

【施工前】  

鮫川 

江栗大橋 

鮫川 

 

 

 

１８箇所 
完了 

実施中 

２２９箇所 

（１２月末時点） 

92.7％ 

令和元年発生災害復旧状況 

【完了】 

江栗大橋 

鮫川 


