
　
　

１.被害施設 岸壁・護岸・道路など ３４施設

２.被災状況  ひび割れ、段差、はらみだし

３.工事実施状況（令和5年2月末時点）

工事着手 ３０施設（うち１施設完了） 残り４施設は令和５年度に着手予定

４.利用可能岸壁（公共岸壁）（令和5年2月末時点）

全１５バース 中 １１バース（暫定利用を含む） 

◎ 相馬港 復旧工事実施状況（岸壁・物揚場）

令和5年3月13日

福島県相馬港湾建設事務所

～ 令和４年３月１６日発生福島県沖地震

相馬港復旧工事の実施状況について ～

1 号 ふ 頭

3 号 ふ 頭

2 号 ふ 頭

【凡例】

施工中(岸壁)

未着手(岸壁)

４ 号 ふ 頭

５ 号 ふ 頭

３号ふ頭

3-1バース -12.0ｍ C-1-13 直轄施工

3-4バース -10.0ｍ C-1-11 施工中

５号ふ頭

5-4バース -5.5ｍ C-1-12 施工中

第１船だまり

物揚場 -3.0ｍ C-6-1 施工中

物揚場 -3.0ｍ C-6-2 施工中

１号ふ頭

1-1バース -5.5ｍ C-1-1 施工中

1-2バース -5.5ｍ C-1-2 施工中

1-3バース -7.5ｍ C-1-3 R5～

1-4バース -7.5ｍ

1-5バース -7.5ｍ

1-6バース -5.5ｍ C-1-5 R5～

1-7バース -5.5ｍ

1-8バース -5.5ｍ
C-1-6 施工中

C-1-4 R5～

２号ふ頭

2-1バース -5.5ｍ C-1-7 施工中

2-2バース -7.5ｍ C-1-9 R5～

2-3バース -7.5ｍ C-1-9 施工中

2-4バース -12.0ｍ C-1-10 施工中

第２船だまり

物揚場 -4.0ｍ C-6-3 施工中

物揚場 -4.0ｍ C-6-4 施工中

第１船だまり

第２船だまり

【凡例】

○号ふ頭・第○船だまり

バース名 水深 施設番号 着手状況

福島県沖地震から１年･･･

施工時期について利用者と調整するなど、利用者の経済活動に配慮し、

早期に港湾機能が回復できるよう、復旧工事を進めております。



◎ 実施状況

◎ 復旧完了（５号ふ頭臨港道路）

～ 令和４年３月１６日発生福島県沖地震

相馬港復旧工事の実施状況について ～

第１船だまり

物揚場(-3.0m) 掘削状況

５号ふ頭臨港道路 被災状況 ５号ふ頭臨港道路 復旧完了

第１船だまり被災状況

３号ふ頭

取付護岸 掘削状況
３号ふ頭 被災状況



　
１.被害施設 岸壁・護岸・臨港道路など ２４施設

２.被災状況  ひび割れ、段差、傾斜変位など

３.工事実施状況（令和5年2月末時点）

工事着手 ２４施設（うち２施設完了）

◎

令和5年3月13日

福島県相馬港湾建設事務所

松川浦漁港 復旧工事実施状況

～ 令和４年３月１６日発生福島県沖地震

松川浦漁港復旧工事の実施状況について ～

５ 号 ふ 頭

【凡例】

施工中(岸壁、護岸等)

完了

松川浦漁港

【原釜地区】

松川浦漁港

【鵜ノ尾岬地区】

松川浦漁港

【松川浦地区】

松川浦漁港

【鵜ノ尾岬地区】

大洲海岸

松川浦漁港

【古湊地区】

松川浦漁港

【磯部地区】

Ｊ−５

Ｂ−１



◎ 実施状況

◎ 復旧完了（物揚場）

～ 令和４年３月１６日発生福島県沖地震

松川浦漁港復旧工事の実施状況について ～

Ｃ−１ 大洲海岸 被災状況

Ｂ−１ 囲堤 被災状況

Ｊ−５ 物揚場 被災状況



　
１.被害施設 物揚場、防波堤、護岸 ４施設

２.被災状況  段差、空洞化など

３.工事実施状況（令和5年2月末時点）

工事着手 ４施設（うち２施設完了）

◎

◎ 実施状況

◎ 復旧完了（物揚場）

令和5年3月13日

福島県相馬港湾建設事務所

釣師浜漁港 復旧工事実施状況

～ 令和４年３月１６日発生福島県沖地震

釣師浜漁港復旧工事の実施状況について ～

【凡例】

施工中(岸壁、護岸等)

完了

釣師浜漁港

D-1

A-2

Ｄ−１ 物揚場 被災状況

Ａ−2 防波堤 被災状況


