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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和５年３月１６日（木）  

 

２ 確認箇所 

 ２号機原子炉建屋南側ヤード 

 

３ 確認項目 

２号機燃料取り出し用構台設置工事の進捗状況 

 

４ 確認結果の概要 

２号機の燃料取り出しについては、燃料取り出し用構台設置後に原子炉建

屋オペレーティングフロア南側に開口部を設け、燃料取扱設備を設置する計

画であり、建屋内ではオペレーティングフロアの干渉物の撤去や既設燃料取

扱装置の撤去等が、建屋外では燃料取り出し用構台の設置工事が進められて

いる。今回は、前回（令和５年２月１０日）に引き続き２号機原子炉建屋南

側ヤードで行われている燃料取り出し用構台設置工事の進捗状況を確認し

た。（図１） 

・前回（令和５年２月１０日）と比較し、２号機燃料取り出し用構台の鉄骨

ユニットの設置基数が増加していた。なお、構台部の鉄骨ユニットは２７

ユニット設置される予定であるが、その内６ユニットの建方が完了してい

た。（写真１） 

・高所作業車で鉄骨ユニットの建方作業を行っていた。（写真２） 

 

（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/558062.pdf
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（写真１－１） 

２号機原子炉建屋南側ヤードの概観

（前回(２月１０日)南西側から撮

影） 

 

（写真１－２） 

２号機原子炉建屋南側ヤードの概観

（今回(３月１６日)南西側から撮

影） 

 

 

（写真１－３） 

構台部の鉄骨ユニットの状況①（南

西側から撮影） 

 

 

（写真１－４） 

構台部の鉄骨ユニットの状況②（南

東側から撮影） 

 

 

（写真２） 

高所作業車での鉄骨ユニットの建方

作業の状況 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 

２号機原子炉建屋 
２号機タービン建屋 

鉄骨ユニット 鉄骨ユニット 


