
H25.1.4現在

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
1,967 1,367 903 69% 46%

 河川・砂防 275 167 121 61% 44%
 海岸 145 56 5 39% 3%
 道路・橋梁 729 603 550 83% 75%
 港湾 335 232 118 69% 35%
 漁港 386 214 28 55% 7%
 下水 3 3 3 100% 100%
 公園・都市施設 5 5 1 100% 20%
 公営住宅 89 87 77 98% 87%

1,967 1,367 903 69% 46%
 会津 26 26 24 100% 92%
 中通り 542 522 500 96% 92%
 浜通り 1,399 819 379 59% 27%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
261 241 120 92% 46%

 河川・砂防 126 119 57 94% 45%
 道路・橋梁 92 84 60 91% 65%
 直轄委託分 43 38 3 88% 7%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
288 276 143 96% 50%

 河川・砂防 243 232 112 95% 46%
 道路・橋梁 45 44 31 98% 69%

288 276 143 96% 50%
 会津 4 4 4 100% 100%
 中通り 271 260 132 96% 49%
 浜通り 13 12 7 92% 54%

　　工種別（会津のみ）

東日本大震災

　東日本大震災
　　工種別

　　方部別

新潟・福島豪雨災害

　新潟・福島豪雨災害

　　方部別

台風１５号災害

　台風１５号災害
　　工種別
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