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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和５年２月１０日（金）  

 

２ 確認箇所 

（１）陸側遮水壁ブライン供給配管（２、３号機原子炉建屋西側） 

（２）２号機原子炉建屋南側ヤード 

 

３ 確認項目 

（１）陸側遮水壁ブライン供給配管カップリングジョイントの交換状況 

（２）２号機燃料取出し用構台設置工事の進捗状況 

 

４ 確認結果の概要 

（１）陸側遮水壁ブライン供給配管カップリングジョイントの交換状況 

陸側遮水壁設備については、令和５年２月３日からプラント２系統を停

止（プラント１系統は運転）し、令和４年１１月２８日にブラインの滴下

が確認されたブライン供給配管のカップリングジョイント（配管の継手）

の交換が行われていることから、作業の状況等を確認した。（図１）（前

回確認：令和５年２月３日、同年２月７日） 

・前回確認時（令和５年２月７日）には、配管及びカップリングジョイン

トの取付作業が行われていたが、今回確認したところ取付け作業が完了

していた。（写真１） 

・前回確認時（令和５年２月３日）に、ブラインが漏えいしたカップリン

グジョイントの下部に設置されていたタンクは撤去されていた。（写真

２） 

・現場確認した範囲では、ブラインの漏えいがなかった。 

・東京電力によると、本日からプラント２系統を復旧するとのことであっ

た。 

 

（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/556213.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/557164.pdf
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（写真１－１） 

 ブライン供給配管取付の状況 

（北東側から撮影） 

※赤丸の箇所が交換するカップリングジ

ョイント部で右側の赤丸の箇所が令和4年

11月28日にブラインの滴下が確認された

カップリングジョイント部 

 

 

（写真１－２） 

 カップリングジョイントの状況 

（東側から撮影） 

  

（写真２―１） 

 ブライン滴下箇所下部の状況 

（前回（令和５年２月３日） 

東側から撮影） 

（写真２―２） 

 ブライン滴下箇所下部の状況 

（今回（令和５年２月10日） 

東側から撮影） 

 

（２）２号機燃料取出し用構台設置工事の進捗状況 

 ２号機使用済燃料プールからの燃料取出しについては、燃料取出し用構

台設置後に原子炉建屋オペレーティングフロア南側に開口部を設け、燃料

取扱設備を設置する計画であり、建屋内ではオペレーティングフロアの干

渉物の撤去や既設燃料取扱装置の撤去等が、建屋外では燃料取出し用構台

の設置工事が進められている。 

今回は、前回（令和４年９月22日）に引き続き２号機原子炉建屋南側ヤ

ードで行われている燃料取出し用構台設置工事の進捗状況を確認した。

（図２） 

ブライン供給配管 

カップリングジョイント 

滴下したブラインを 
受けるためのタンク 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/534747.pdf
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・前回確認時、燃料取り出し用構台の基礎工事が進められていたが、現場

確認時には、鉄骨工事が進められていた。（写真３） 

・東京電力によると、2024～2026年度の燃料取り出し開始に向け、２号機

燃料取り出し構台設置を進めることとしている。 

 

 
（図２）福島第一原子力発電所構内概略図 

 

 

 

（写真３－１） 

 ２号機原子炉建屋南側ヤードの概観 

（前回(令和４年９月22日) 

南西側から撮影） 

 

 

（写真３－２） 

２号機原子炉建屋南側ヤードの概観① 

（今回(令和５年２月10日) 

南西側から撮影） 

２号機原子炉建屋 ２号機タービン建屋 ２号機原子炉建屋 ２号機タービン建屋 

鉄骨部材 
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（写真３－３） 

２号機原子炉建屋南側ヤードの概観② 

（今回（令和５年２月10日）

南側から撮影） 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。

 


